

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล/ พันธกิจที่1.ด้านการผลิตบัณฑิต																		
1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 (ความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	85	92 (184 คน)	การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการ รับนักศึกษาไม่ถึง กลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึง	16	สูง มาก	ลด ความ เสี่ยง	1.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ คณะฯ /หลักสูตร	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ หลักสูตร/นาง อัจฉรี นาคะ เสถียร (งาน บริการการศึกษา)	ก.ย. 64	ธ.ค. 63	มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คณะฯ / หลักสูตร โดย - ประชาสัมพันธ์ในนามคณะ (ต.ค.- ธ.ค) 6 โรงเรียน - ประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยียาง ฯ (ธ.ค. 63) 12 โรงเรียน - ประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยว (ต.ค.- ก.ย. 63) 22โรงเรียน และมีการส่งเอกสารไปประชาสัมพันธ์ หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ	-	9	3	2	6	ปาน กลาง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอก าส ที่ จะ เกิด	ผลก ระ ทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.2 ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต	คะแนน	4	3.88	ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1.2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน ของหลักสูตร	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ หลักสูตร/นาง อัจฉรี นาคะ เสถียร (งาน บริการการศึกษา)	ก.ย. 64	ก.ย. 64	มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนของ หลักสูตร 3 โครงการ ได้แก่ - โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการวิศวกรรมเกษตร (มี.ศ. 64) -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การ สอน (เทคโนโลยีต่างๆ) -โครงการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร	-	6	3	3	9	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																		
2.1 จำนวนเงินวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ล้านบาท	10	14.74	คณะฯ ได้รับเงิน สนับสนุนทุนวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมาย	20	สูง มาก	ลด ความ เสี่ยง	2.1.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ/ น.ส.ปวีริศา ศรี สง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ก.ย. 64	พ.ย. 63	มีการจัดดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผล โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ทั้งหมด 7 โครงการ	-	12	2	3	6	ปาน กลาง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								2.1.2 โครงการนักวิจัยพบแหล่ง ทุนภายนอก		ก.ย. 64	ก.ค. 64	มีการจัดดำเนินโครงการนักวิจัยพบแหล่ง ทุนภายนอก	เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการ ดำเนินการจัด กิจกรรมล่าช้า					
								2.1.3 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุด โครงการวิจัยและชุดโครงการ บริการวิชาการ		ก.ย. 64	ก.ค. 64	มีการจัดดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการบริการวิชาการ	เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการ ดำเนินการจัด กิจกรรมล่าช้า					

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.2 ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. (ความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	40	63.41	ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	2.2.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ/ น.ส.ปวีศา ศรี สง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ก.ย. 64	พ.ย. 63	มีการจัดดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งหมด 7 โครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ลดลง	4	2	2	4	ปาน กลาง
								2.2.2 โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก				ก.ย. 64	ก.ค. 64					

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกา สที่ จะ เกิด	ผลก รที่ พบ Risk	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ																		
3.1 จำนวนงบประมาณ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	8	6.95	คณะฯ ได้รับเงิน สนับสนุนทุน โครงการบริการ วิชาการจากแหล่ง ทุนภายนอกไม่ได้ ตามเป้าหมาย	16	สูง มาก	ลด ความ เสี่ยง	3.1.1 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุด โครงการวิจัยและชุดโครงการ บริการวิชาการ	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ/ น.ส.ปวีศา ศรี สง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ก.ย. 64	ก.ค. 64	มีการจัดดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการบริการวิชาการ	เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ เกิดการ ดำเนินการจัด กิจกรรมล่าช้า	9	3	3	9	สูง
3.2 งบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท	200,000	1.62 ล้านบาท	คณะฯ ได้รับ งบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอก ในการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ใหม่ ไม่ได้ตาม เป้าหมาย	2.6 ล้านบาท	สูง	ลด ความ เสี่ยง	3.2.1 โครงการนักวิจัยพบแหล่ง ทุนภายนอก	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ/ น.ส.ปวีศา ศรี สง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ก.ย. 64	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะฯ ได้ วิเคราะห์ในรอบ 9 เดือน แล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยง ใน ตัวชี้วัดนี้			0	0	0	0	

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3.2.2 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุด โครงการวิจัยและชุดโครงการ บริการวิชาการ		ก.ย. 64		ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะฯ ได้ วิเคราะห์ในรอบ 9 เดือน แล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยง ใน ตัวชี้วัดนี้						

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3 รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)	ล้านบาท	1	1.2	ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะหารายได้จากการให้บริการวิชาการ/ การให้บริการวิชาการของคณะฯ ไม่มีความหลากหลาย และทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	3.3.1 จัดทำกิจกรรมให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ทันสมัย ให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ/ น.ส.ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	ก.ย. 64	ก.ย. 64	มีการจัดทำกิจกรรมให้บริการวิชาการฯ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบผงชูขาวโพดราซีนีพับทิมสยาม (ฮอว์กนิค) ของบริษัท นำนวรรณวัตร จำกัด 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันอัลมอนต์ผสมน้ำอินทผลัมสเตอริไลซ์ชนิดบรรจุขวด 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบอาหารทดแทนไข่โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบกระเทียมปรุงรส ของบริษัททุ่งสุวรรณ ออร์แกนิกฟาร์ม จำกัด	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการดำเนินการจัดกิจกรรมล่าช้า	9	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	คะแนน Risk	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								5.1.3 ยื่นโครงการขอทุนเพื่อ ดำเนินงานด้านบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก		ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำ เนิน งาน	ยังไม่ได้ดำเนินงานยื่นโครงการขอทุนเพื่อ ดำเนินงานด้านบริการวิชาการจากแหล่ง ทุนภายนอก เนื่องจากต้องรอการจัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการภายใต้ส่วนงาน ของ คณะวิศวกรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว						

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2564)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5	ยุทธศาสตร์
4	ยุทธศาสตร์
1	ยุทธศาสตร์

2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00

25.00

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน(KPI) : 1.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80/ 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามKPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน n risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

8 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

6 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

75.00

3.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

9 กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

6 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

11.11

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

22.22

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

7

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

87.50

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

6

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

75.00

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

6

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร