



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐  
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๘๐๙ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร



# RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

| เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ<br>แผน (KPI) :                                                                                         | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566) |       |    |           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------------|
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน<br>อย่างน้อยร้อยละ 80 (มี<br>มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>ทั้งหมด 15 กิจกรรม)                          | กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ                   | จำนวน | 13 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.67  |
|                                                                                                                                       | กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ                 | จำนวน | 2  | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.33  |
|                                                                                                                                       | ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม                      | จำนวน | 0  | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00  |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่<br>ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70<br>(มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)                                  | ตัวชี้วัดบรรลุ                              |       | 1  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00  |
|                                                                                                                                       | ตัวชี้วัดไม่บรรลุ                           |       | 3  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00  |
|                                                                                                                                       | ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA                  |       | 0  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00  |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุ<br>เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 50 (มีการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็น<br>ความเสี่ยง) | ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ |       | 4  | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 |
|                                                                                                                                       | ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่    |       | 0  | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00  |
|                                                                                                                                       | ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)              |       | 0  | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00  |

## มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

### ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/กองบริหารงานบริการวิชาการ

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** : การปรับตัวของบุคลากรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

**ตัวชี้วัด 1** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

**เป้าหมาย** : มากกว่าร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** : ร้อยละ 39.90

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : ( 4 × 5 ) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ( 2 × 3 ) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

**ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566** : ( 3 × 4 ) 12 คะแนน (ระดับสูง)

**มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี** : [ / ] เพียงพอ [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน** : [ / ] บรรลุเป้าหมาย [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Output                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                                                                                      | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารระดับกอง/งาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเนื่อง ผ่านกิจกรรม (1) การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (2) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานของสำนักวิจัยฯ และ (3) กิจกรรมการประชุมประจำเดือนระดับกองที่ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น | บุคลากรสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน (MARIC) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย |
| 2. พัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของสำนักวิจัยฯ | ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน ซึ่งการดำเนินโครงการประกอบด้วย 13 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อย (รวม 22 กิจกรรม) ดังนี้                                                                                                   |                                                                                                                                            |

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Output |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | <p>กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Lanna Delicate Agricultural transformation</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพระราชดำรินวัตกรรม การเกษตรและอาหาร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3.2 หลักสูตรผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรมมืออาชีพ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน</p> <p>กิจกรรมที่ 6 ไม้ประดับภายในบ้าน</p> <p>กิจกรรมที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี</p> <p>กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี</p> <p>กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แม่โจ้พรีเมียม)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 9.2 แม่โจ้พรีเมียมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร</p> |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                               | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Output |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                               | <p>กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล</p> <p>กิจกรรมที่ 11 การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ</p> <p>กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477</p> <p>กิจกรรมที่ 13 การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามความถนัดของบุคลากร และกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชัดเจน | <p>สำนักวิจัยฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการตามตำแหน่งงาน/ความถนัดของบุคลากร และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทั้ง 22 กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 จัดส่งให้ผู้ประสานงานโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 4. ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน                                                            | <p>มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และมีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 22 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.90 ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอและถ่ายภาพเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้/ฐานเรียนรู้ ในองค์ความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก</li> <li>โครงการพระราชดำรินวัตกรรมเกษตรและอาหาร การผลิตลำไยนอกฤดู</li> <li>ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากล้วย มหวิทยาลัยแม่โจ้ กล้วย ลำไยพันธุ์กรอบกะทิ</li> <li>ไม้ประดับภายในบ้าน</li> <li>- ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบการตลาดออนไลน์ โดยป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้</li> <li>- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และการตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official สำนักวิจัยฯ</li> <li>- เพิ่มบทความในเว็บไซต์ <a href="https://www.maricmju.com/">https://www.maricmju.com/</a> เรื่อง พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจร และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร</li> </ul> |        |

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                        | Output |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผน             | ผล              | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                 | จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล<br>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่าน<br>เว็บไซต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,000<br>ครั้ง  | 10,900<br>ครั้ง | 100.00                 |        |
|                 | จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล<br>ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่าน<br>สื่อสังคมออนไลน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000<br>ครั้ง  | 4,508<br>ครั้ง  | 75.13                  |        |
|                 | จำนวนผลผลิตที่อยู่ในรูปสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>ผลิตภัณฑ์ | 9<br>ผลิตภัณฑ์  | 45.00                  |        |
|                 | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 | 73.37                  |        |
|                 | <p>กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Lanna Delicate Agricultural transformation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาเรือและสรุปกิจกรรมเกษตรล้านนา และแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรล้านนาด้วยนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย สนองปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอบโจทย์การพัฒนาแม่โจ้ 90 ปี</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้างทั้งด้านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ผู้สนใจออกแบบและเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยรอบพื้นที่จัดทำนิทรรศการ สำหรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่เกษตรล้านนาและการรองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าในการขยายกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น</li> </ul> |                 |                 |                        |        |



| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                           | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Output    |                     |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------------|------|---|---|-----|-------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|--|
|                                                                                                           | <p>สร้างสรรค์ที่ทันสมัย สนองปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอบโจทย์การพัฒนาแม่โจ้ 90 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้างทั้งด้านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม</li><li>- ผู้สนใจออกแบบและเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโดยรอบพื้นที่จัดทำนิทรรศการ สำหรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่เกษตรล้านนาและการรองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าในการขยายกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น</li><li>- คณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้าง ทั้งด้านกิจกรรมจัดนิทรรศการ และงานพัฒนาภูมิทัศน์ให้คำแนะนำ ผู้ออกแบบให้แก้ไขแบบ</li><li>- อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการและพัฒนางานภูมิทัศน์</li></ul> <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร</td><td>1 ชุด</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>บุคลากรสายวิชาการ-ปฏิบัติการ ที่พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนวัตกร</td><td>120 คน</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Start up /Entrepreneurs</td><td>5 คน</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SME</td><td>3<br/>ผู้ประกอบการ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง</td><td>4 เครือข่าย</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | ตัวชี้วัด | แผน                 | ผล | ความสำเร็จ (ร้อยละ) | จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร | 1 ชุด | - | - | บุคลากรสายวิชาการ-ปฏิบัติการ ที่พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนวัตกร | 120 คน | - | - | Start up /Entrepreneurs | 5 คน | - | - | SME | 3<br>ผู้ประกอบการ | - | - | เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง | 4 เครือข่าย | - | - |  |
| ตัวชี้วัด                                                                                                 | แผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผล        | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
| จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร | 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | -                   |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
| บุคลากรสายวิชาการ-ปฏิบัติการ ที่พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนวัตกร                                              | 120 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | -                   |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
| Start up /Entrepreneurs                                                                                   | 5 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         | -                   |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
| SME                                                                                                       | 3<br>ผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | -                   |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |
| เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง                       | 4 เครือข่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | -                   |    |                     |                                                                                                           |       |   |   |                                                              |        |   |   |                         |      |   |   |     |                   |   |   |                                                                                     |             |   |   |  |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                   |                |    |                        | Output |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วม<br>เข้าโครงการ                                         | 500 คน         | -  | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละความสำเร็จ                                                                             |                |    | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>ตามแนวพระราชดำริ |                |    |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - อยู่ในระหว่างการคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น                                         |                |    |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                                    | แผน            | ผล | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่<br>ร่วมเข้าโครงการ                                         | 500 คน         | -  | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนผู้รับบริการ                                                                            | 100 คน         | -  | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนหลักสูตร                                                                                | 10 หลักสูตร    | -  | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงาน<br>ภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาด<br>ออนไลน์/ตลาดจริง | 4<br>เครือข่าย | -  | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละความสำเร็จ                                                                             |                |    | -                      |        |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                |    |                        |        |
| - เตรียมวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก (เช่น เศษใบไม้ เศษฟางข้าว ปุ๋ยคอก) และ<br>ดำเนินการหมักปุ๋ย โดยรดน้ำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการหมักเพื่อให้เกิด<br>ความชื้น โดยขั้นตอนของการหมักจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน และ<br>หลังจากนั้นจะต้องรอให้ปุ๋ยหมักเย็นตัวลงและทำให้แห้งเพื่อง่ายต่อการปันให้<br>ละเอียด บรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ กิจกรรมการผลิตวัสดุปลูกได้ทำการผลิต<br>อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากไม่มีที่จัดเก็บจึงชะลอการผลิตออกไปและจำหน่ายในส่วน<br>ที่ผลิตไว้ให้หมดก่อนจึงจะทำการผลิตต่อไป |                                                                                              |                |    |                        |        |
| - ผลิตวัสดุปลูก บรรจุกระสอบ และจำหน่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                |    |                        |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                         |           |        |                        | Output |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                          | แผน       | ผล     | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                                                  | จำนวนผู้รับบริการ                                                                  | 80 คน     | 96 คน  | 100.00                 |        |
|                                                                                                                                                                                  | จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ                                                     | 80 คน     | -      | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                  | จำนวนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และวัสดุปลูก                                              | 10 ตัน    | 10 ตัน | 100.00                 |        |
|                                                                                                                                                                                  | จำนวนผลผลิตวัสดุปลูก                                                               | 5 ตัน     | 5 ตัน  | 100.00                 |        |
|                                                                                                                                                                                  | ร้อยละความสำเร็จ                                                                   |           |        | 75.00                  |        |
|                                                                                                                                                                                  | กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชง สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      |           |        |                        |        |
|                                                                                                                                                                                  | กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |           |        |                        |        |
|                                                                                                                                                                                  | - อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อองค์ความรู้                              |           |        |                        |        |
|                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                          | แผน       | ผล     | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                                                  | พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบผลิตและส่งเสริมกัญชง                                          | 1 พื้นที่ | -      | -                      |        |
|                                                                                                                                                                                  | จำนวนผู้สนใจปลูกกัญชง                                                              | 100 ราย   | -      | -                      |        |
| ร้อยละความสำเร็จ                                                                                                                                                                 |                                                                                    |           | -      |                        |        |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 หลักสูตรผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรมมีอาชีพ                                                                                                                    |                                                                                    |           |        |                        |        |
| 1. เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร                                                                                                                                                 |                                                                                    |           |        |                        |        |
| - การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด กัญชงและสารสกัด CBD จากเดิมระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม |                                                                                    |           |        |                        |        |
| - การแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและการให้บริการสถานบริการเพื่อสุขภาพ จากเดิมระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2566                                                    |                                                                                    |           |        |                        |        |
| 2. ติดตามและดำเนินการจัดส่งวัสดุบางรายการเพื่อให้ใช้ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดอบรม ได้แก่ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Top to                                       |                                                                                    |           |        |                        |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                           | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Output     |                     |    |                     |                                           |       |   |   |                      |            |            |        |                  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|-------|---|---|----------------------|------------|------------|--------|------------------|--|--|-------|--|
|                                           | <p>Toe, ผลิตภัณฑ์ Body lotion, ผลิตภัณฑ์ Essence บำรุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด</p> <p>3. ประสานทีมงานในการออกแบบฉลากสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ติดบรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตรการอบรม</p> <p>4. ได้ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ ซีบีดี้ อัลตราครีม และผลิตภัณฑ์ บาล์มนวดสมุนไพร กัญชง ด้านการออกแบบและสิ่งผลิตเพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม</p> <p>5. สำรวจสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม</p> <p>6. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวางแผนการรับสมัคร</p> <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ</td><td>40 คน</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จำนวนหลักสูตร module</td><td>2 หลักสูตร</td><td>2 หลักสูตร</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>50.00</td></tr></table> <p>กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน</p> <p>- ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิดำ ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมมือกับศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง สถานีทดลองและวิจัยปางตะ เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>- สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว และแตงกวา อยู่ระหว่างการผลิตฤดูกาลที่ 2 เนื่องจากผลผลิตที่ได้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายจากผลกระทบจากฤดูกาลสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566</p> | ตัวชี้วัด  | แผน                 | ผล | ความสำเร็จ (ร้อยละ) | จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ | 40 คน | - | - | จำนวนหลักสูตร module | 2 หลักสูตร | 2 หลักสูตร | 100.00 | ร้อยละความสำเร็จ |  |  | 50.00 |  |
| ตัวชี้วัด                                 | แผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผล         | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |    |                     |                                           |       |   |   |                      |            |            |        |                  |  |  |       |  |
| จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ | 40 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -          | -                   |    |                     |                                           |       |   |   |                      |            |            |        |                  |  |  |       |  |
| จำนวนหลักสูตร module                      | 2 หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 หลักสูตร | 100.00              |    |                     |                                           |       |   |   |                      |            |            |        |                  |  |  |       |  |
| ร้อยละความสำเร็จ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 50.00               |    |                     |                                           |       |   |   |                      |            |            |        |                  |  |  |       |  |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                         |             |             |                        | Output |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                    | ตัวชี้วัด                                                                          | แผน         | ผล          | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                    | การยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช                                                      | 1 สายพันธุ์ | -           | -                      |        |
|                                                                                                                                    | เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่                                                        | 2,500 กก.   | 2,500 กก.   | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หอมมะลิดำ                                                     | 500 กก.     | 500 กก.     | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว                                                              | 100 กก.     | -           | -                      |        |
|                                                                                                                                    | เมล็ดพันธุ์แตงกวา                                                                  | 5 กก.       | -           | -                      |        |
|                                                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง (เครื่องดื่มไหมข้าวโพด)                                   | 200 กล่อง   | -           | -                      |        |
|                                                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดฝักสด                                                              | 500 กก.     | -           | -                      |        |
|                                                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแช่แข็ง                                                            | 200 ถุง     | 200 ถุง     | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ                                                      | 1,000 กก.   | 1,000 กก.   | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง | 2 เครือข่าย | 2 เครือข่าย | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | แหล่งเรียนรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจร                                             | 1 แหล่ง     | 1 แหล่ง     | 100                    |        |
|                                                                                                                                    | ร้อยละความสำเร็จ                                                                   |             |             | 54.54                  |        |
|                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 5 การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน                      |             |             |                        |        |
| - จำหน่ายต้นทุเรียนโดยใช้ความสูงต้นเป็นตัวกำหนดราคาขาย รวมถึงขยายโรงเรือนและทำการย้ายต้นทุเรียนออกนอกโรงเรือนเพื่อลดการระบาดของโรค |                                                                                    |             |             |                        |        |
| - ถอนต้นกล่ำมะม่วงจากแปลงเพาะลงปลูกในถุงเพาะขนาด 3x8 นิ้ว                                                                          |                                                                                    |             |             |                        |        |
| - ตอนกิ่งลำไยสีชมพู เปี้ยวเขียวและพวงทอง                                                                                           |                                                                                    |             |             |                        |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                          |            |            |                        | Output |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                           | แผน        | ผล         | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                                                     | บริการพันธุ์พืชที่ส่งเกษตรกร                                                                                        | 43,845 ต้น | 38,000 ต้น | 86.67                  |        |
|                                                                                                                                                                                     | แหล่งเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดี                                                                                          | 1 แหล่ง    | 1 แหล่ง    | 100.00                 |        |
|                                                                                                                                                                                     | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                                    |            |            | 93.33                  |        |
|                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 6 ไม้ประดับภายในบ้าน                                                                                     |            |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                     | - นำต้นฟิโลเดนดรอน มูนไลท์ จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ออกปลูกลงถาดหลุมเลี้ยงในสภาพแวดล้อมภายนอก |            |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                     | - ตัดชำยอดฟิโลเดนดรอน พิงค์ปรีนเซส เพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์                                                         |            |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                     | - ดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย และฉีดพ่นสารควบคุมโรคและแมลงต้นกล้าไม้ประดับภายในบ้าน                            |            |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                     | - ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนฟิโลเดนดรอน มูนไลท์ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                                      |            |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                           | แผน        | ผล         | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |        |
| จำนวนผู้รับบริการ                                                                                                                                                                   | 100 คน                                                                                                              | 100 คน     | 100.00     |                        |        |
| รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ประดับมูลค่าสูง                                                                                                                                               | 5 ชนิด                                                                                                              | 6 ชนิด     | 100.00     |                        |        |
| ร้อยละความสำเร็จ                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |            | 100.00     |                        |        |
| กิจกรรมที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี                                                                                                                   |                                                                                                                     |            |            |                        |        |
| - เพิ่มปริมาณต้นกล้าพันธุ์ดี อาทิ ต้นบุกเนื้อทรายจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล้วยหอมทองชุดใหม่ที่น่ามาทดแทนชุดเดิม กล้วยน้ำว้ายักษ์ เบญจมาศสายพันธุ์ต่างๆ และหน่อไม้ฝรั่งในห้องปฏิบัติการ |                                                                                                                     |            |            |                        |        |
| - ชักนำการออกราก และนำออกปลูกและปรับสภาพต้นในโรงเรือน                                                                                                                               |                                                                                                                     |            |            |                        |        |
| - ให้บริการต้นกล้าพันธุ์ดี                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |            |            |                        |        |

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                          |  |         |         | Output                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|------------------------|
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                           |  | แผน     | ผล      | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |
|                 | จำนวนผู้รับบริการ                                                                                   |  | 10 คน   | 10 คน   | 100.00                 |
|                 | ชนิดพืชที่ให้บริการ พืชอาหาร, พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง (พืชสมุนไพร พืชไม้ดอก และไม้ประดับ) |  | 3 ชนิด  | 4 ชนิด  | 100.00                 |
|                 | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                    |  |         |         | 100.00                 |
|                 | กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์                                                                  |  |         |         |                        |
|                 | กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)                |  |         |         |                        |
|                 | - ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดบริเวณฟาร์ม                                                                |  |         |         |                        |
|                 | - ดูแลแม่สุกรอัมท้อง จำนวน 8 ตัว                                                                    |  |         |         |                        |
|                 | - ดูแลสุกรในคอกขุน จำนวน 30 ตัว                                                                     |  |         |         |                        |
|                 | - ผสมอาหารสุกรใช้ในฟาร์ม                                                                            |  |         |         |                        |
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                           |  | แผน     | ผล      | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |
|                 | จำนวนผู้รับบริการ                                                                                   |  | 50 คน   | -       | -                      |
|                 | แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสุกรเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย                                      |  | 1 แหล่ง | 1 แหล่ง | 100.00                 |
|                 | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                    |  |         |         | 50.00                  |
|                 | กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์                                   |  |         |         |                        |
|                 | - ผสมอาหารสุกร และเก็บมูลสุกรใส่กระสอบ                                                              |  |         |         |                        |
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                           |  | แผน     | ผล      | ความสำเร็จ<br>(ร้อยละ) |
|                 | จำนวนผู้รับบริการ                                                                                   |  | 50 คน   | 39 คน   | 78.00                  |
|                 | จำนวนสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์                                                                     |  | 10 ตัว  | 10 ตัว  | 100.00                 |

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                  |             |           |                     | Output |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------|
|                 | แหล่งเรียนรู้การผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์                                                              | 1 แหล่ง     | 1 แหล่ง   | 100.00              |        |
|                 | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                            |             |           | 92.66               |        |
|                 | กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี                                                                  |             |           |                     |        |
|                 | - เก็บไข่ไก่ และผสมอาหารเสริมให้ไก่ไข่                                                                      |             |           |                     |        |
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                                   | แผน         | ผล        | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |        |
|                 | จำนวนผู้รับบริการ                                                                                           | 50 คน       | -         | -                   |        |
|                 | จำนวนไข่ไก่ที่ผลิตได้                                                                                       | 20,000 ฟอง  | 9,892 ฟอง | 49.46               |        |
|                 | ร้อยละความสำเร็จ                                                                                            |             |           | 24.73               |        |
|                 | กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แม่ใจพรีเมียม) |             |           |                     |        |
|                 | กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE)                                             |             |           |                     |        |
|                 | - ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญชันจากเดิมที่ใช้ขงร้อน ให้สามารถขงในน้ำร้อนและน้ำเย็นได้     |             |           |                     |        |
|                 | - ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญชันมะนาวผสมพริบโอดิตและไฟเบอร์                       |             |           |                     |        |
|                 | ตัวชี้วัด                                                                                                   | แผน         | ผล        | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |        |
|                 | เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง                          | 2 เครือข่าย | -         | -                   |        |
|                 | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร                                                                        | 4,000 แผ่น  | -         | -                   |        |
|                 |                                                                                                             |             |           |                     |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                           |             |             |                     | Output |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                         | ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (สบู่ /ยาสีฟัน/ชาสมุนไพร)                                            | 3 ผลิตภัณฑ์ | 1 ผลิตภัณฑ์ | 33.33               |        |
|                                                                                                                                                         | ร้อยละความสำเร็จ                                                                     |             |             | 11.11               |        |
|                                                                                                                                                         | กิจกรรมย่อยที่ 9.2 แมโจพรีเมียมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ                        |             |             |                     |        |
|                                                                                                                                                         | - พิจารณาการคัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเข้ากระบวนการคัดเลือกคัดสรรตามหลักเกณฑ์ |             |             |                     |        |
|                                                                                                                                                         | - จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรียงลำดับผลิตภัณฑ์สินค้า                                        |             |             |                     |        |
|                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                                                            | แผน         | ผล          | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                         | เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง   | 4 เครือข่าย | -           | -                   |        |
|                                                                                                                                                         | จำนวนผลิตภัณฑ์แมโจพรีเมียม                                                           | 30 ชนิด     | -           | -                   |        |
|                                                                                                                                                         | ร้อยละความสำเร็จ                                                                     |             |             | -                   |        |
|                                                                                                                                                         | กิจกรรมย่อยที่ 9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร                                    |             |             |                     |        |
| - ได้รับการขึ้นทะเบียน ยย. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาดอกเก๊กฮวย (ทะเบียน ยย. 50-2-08462-6-0018) และชาเก๊กฮวยผสมคาโมมาย (ทะเบียน ยย. 50-2-08462-6-0017) |                                                                                      |             |             |                     |        |
| - เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเก๊กฮวยผสมคาโมมายล์ หล่อฮังกวย และใบเตย                                                              |                                                                                      |             |             |                     |        |
| - เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยผสมคอลลาเจน วิตามิน B และ C                                                                     |                                                                                      |             |             |                     |        |
|                                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                                                            | แผน         | ผล          | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |        |
|                                                                                                                                                         | จำนวนผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพร                                                        | 1 ผลิตภัณฑ์ | 2 ผลิตภัณฑ์ | 100.00              |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                      | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                   |               |                     |                     | Output |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                      | จำนวนผู้รับบริการ                                                                            | 50 คน         | -                   | -                   |        |
|                                      | ร้อยละความสำเร็จ                                                                             |               |                     | 50.00               |        |
|                                      | กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล                                 |               |                     |                     |        |
|                                      | - ออกแบบถุงบรรจุวัสดุเพาะกล้า                                                                |               |                     |                     |        |
|                                      | - เตรียม filler และ base ตามอัตราส่วนเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะ                                   |               |                     |                     |        |
|                                      | - ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุในแต่ละรอบการผลิตกับเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ และกิ่งตอน ก่อนออกจำหน่าย |               |                     |                     |        |
|                                      | ตัวชี้วัด                                                                                    | แผน           | ผล                  | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |        |
|                                      | วัสดุเพาะกล้าพืชผัก และตอนกิ่งไม้ผล                                                          | 1 ผลิตภัณฑ์   | -                   | -                   |        |
|                                      | จำนวนผู้เข้ารับบริการ                                                                        | 50 คน         | -                   | -                   |        |
|                                      | ร้อยละความสำเร็จ                                                                             |               |                     | -                   |        |
|                                      | กิจกรรมที่ 11 การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ                                         |               |                     |                     |        |
| - บริหารและประสานงานการดำเนินโครงการ |                                                                                              |               |                     |                     |        |
| ตัวชี้วัด                            | แผน                                                                                          | ผล            | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |                     |        |
| จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ       | 19<br>กิจกรรม                                                                                | 21<br>กิจกรรม | 100.00              |                     |        |
| ร้อยละความสำเร็จ                     |                                                                                              |               | 100.00              |                     |        |

| มาตรการ/กิจกรรม                                           | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Output    |                     |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|---|------------------|--|--|---|-----------|-----|----|---------------------|---------------------------------------|---------|---|---|------------------|--|--|---|--|
|                                                           | <p>กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477</p> <p>- อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ</p> <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477</td><td>1 แหล่ง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table> <p>กิจกรรมที่ 13 การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>- อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ</p> <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่</td><td>1 แหล่ง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table> | ตัวชี้วัด | แผน                 | ผล | ความสำเร็จ (ร้อยละ) | แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477 | 1 แหล่ง | - | - | ร้อยละความสำเร็จ |  |  | - | ตัวชี้วัด | แผน | ผล | ความสำเร็จ (ร้อยละ) | พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ | 1 แหล่ง | - | - | ร้อยละความสำเร็จ |  |  | - |  |
| ตัวชี้วัด                                                 | แผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผล        | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477 | 1 แหล่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         | -                   |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| ร้อยละความสำเร็จ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -                   |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| ตัวชี้วัด                                                 | แผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผล        | ความสำเร็จ (ร้อยละ) |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่                     | 1 แหล่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         | -                   |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| ร้อยละความสำเร็จ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -                   |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |
| 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ                     | <p>มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ยังไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |    |                     |                                                           |         |   |   |                  |  |  |   |           |     |    |                     |                                       |         |   |   |                  |  |  |   |  |

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,253,735 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 4 x 4 ) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)      ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ( 1 x 3 ) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : ( 3 X 4 ) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [ ✓ ] เพียงพอ      [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [ ✓ ] บรรลุเป้าหมาย      [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Output                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>งานฟาร์ม</u><br>1. การปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผน</li> <li>- ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์</li> <li>- แสวงหาสายพันธุ์พืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด</li> <li>- สร้างจุดเด่นให้ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์</li> <li>- ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์</li> </ul> | 1. ดำเนินการวางแผนการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี ในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่<br>2. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่/แสวงหาสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด<br>2.1 ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก<br>ได้คู่ผสมใหม่กล้วยไม้แคทลียา 3 คู่ผสม/รองเท้านารี 6 คู่ผสม/สับปะรดสี 3 คู่ผสม /ปลูกทดสอบลูกผสมบอนสี 5 คู่ผสม<br>2.2 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน<br>ได้คู่ผสมใหม่ข้าวโพด ข้าวเหนียวหวาน 2 คู่ผสม | ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น<br><br>- ได้พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ใหม่/ได้สายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด |



## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,253,735 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 3 × 4 ) 12 คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ( 1 × 3 ) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : ( 3 × 4 ) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [ √ ] เพียงพอ [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [ √ ] บรรลุเป้าหมาย [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม                                                                   | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Output                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>ด้านการให้บริการ</u><br>1. สำรวจองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของชุมชนและทันสมัย | ดำเนินการสำรวจความต้องการด้านองค์ความรู้ โดยสำรวจจากเทศบาลจำนวน 12 เทศบาล ในเขตอำเภอสันทราย องค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการได้แก่<br>1) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง<br><u>องค์ความรู้:</u> เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า<br>2) เทศบาลตำบลป่าไผ่<br><u>องค์ความรู้ :</u><br>- การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์<br>- การพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร<br>- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์<br>3) เทศบาลตำบลแม่แฝก | - จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15 |

| มาตรการ/กิจกรรม                                                    | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Output                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                    | <u>องค์ความรู้:</u><br>- การปลูกแก๊กฮวย<br>- การผลิตและแปรรูปอัญชัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงานระยะสั้นตามความต้องการของผู้รับบริการ | ดำเนินการวางแผนและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงานระยะสั้น สำหรับผู้รับบริการ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้สรุปให้จัดทำเป็นโปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ โดยมีระยะเวลาครึ่งวัน และ 1 วัน โดยมีหัวข้อให้ผู้สนใจได้เลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | - ได้โปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ 1 โปรแกรม |
| 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจทั่วไป                  | จะดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจทั่วไปภายในเดือนสิงหาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |

### ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย/หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย/หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 170 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 125,039,946 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 4 x 4 ) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ( 2 x 4 ) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: ( 2 X 4 ) 8 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [ ☒ ] เพียงพอ [ ☐ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [ ☒ ] บรรลุเป้าหมาย [ ☐ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                        | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Output                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. จัดโครงการ Research Forum โดยให้นักวิจัยพบแหล่งทุน อย่างน้อย 3 แหล่งทุน (เช่น สวก./บพท./สวทช./บพค./วช.) | ดำเนินการโครงการ Research Forum จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้<br><u>ครั้งที่ 1</u> จัดฝึกอบรม เรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและของแหล่งทุน เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก | จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด |

| กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                             | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Output |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 | <p>ครั้งที่ 2 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกว้างบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>ครั้งที่ 3 จัดเวทีสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. กับ สกสว. ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและฝึกอบรมนานาชาติ</p> <p>โดยรอบ 9 เดือน (สรุปข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2566) มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนสนับสนุนงานมูลฐาน งบวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา เงินรายได้คณะ/สำนัก และเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งหมด 125,039,946 บาท แบ่งเป็นงบวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 39,507,946 บาท และด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 88,531,970 บาท ทั้งนี้ แหล่งทุนภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบวิจัยสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตามลำดับ</p> |        |
| 2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF) | มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF) จากหน่วยบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

| กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                            | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Output |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                | และจัดการทุน (PMU) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1600/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉะเชิงประเทศไต้หวัน ในการทำงานวิจัยและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 3. พัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ                  | <p>1. บริหารจัดการและประสานงานให้อาจารย์/นักวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เครือข่ายเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 แผนงาน 130 โครงการ รวมงบประมาณ ที่เสนอขอทั้งสิ้น 63,300,000 บาท</p> <p>2. บริหารจัดการและประสานงานให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ การพัฒนาแผนงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสถาบัน และเครือข่ายวิสาหกิจ เรื่อง พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 4.984 ล้านบาท เสนอขอทุน สวก. เป็นต้น</p> |        |
| 4. มีการประเมินข้อเสนองานวิจัยและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินก่อนยื่นขอรับทุน | - กำหนดแผนการดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเกศณี จิตรรัตน์/นางสาวสนธยา ธงงาม

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การทุจริตของบุคลากรทางการเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ไม่พบปัญหาบุคลากรของสำนักวิจัยฯ เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางการยกยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน

เป้าหมาย : 0 คน

ผลการดำเนินงาน : 0 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 1 x 5 ) 5 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ( 1 x 1 ) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: ( 1 X 3 ) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [ / ] เพียงพอ [ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [ / ] บรรลุเป้าหมาย [ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                         | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Output                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. มีการมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและแม่นยำ จากผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน | 1. ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน/ผู้อนุมัติ ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.2.1/399 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง ขอแต่งตั้งมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน<br>2. จะได้ดำเนินการแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบให้ กอง/งาน ทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566<br>3. เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการติดตามตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้จัดทำแล้ว | ไม่เกิดเหตุการณ์ยกยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน |
| 2. มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน                                             | - ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินปลายทางในเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 9 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์                                                                                                          | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)                                                  | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                       | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวน<br>ระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                         | (2)                                                                         | (3)                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                  | (6)                                                      | (7)                                            | (8)                                          | (9)                              |
| พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                          |                                                |                                              |                                  |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย                                                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                          |                                                |                                              |                                  |
| งาน: งานบริหารเงินทุนวิจัย    กระบวนการ : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                          |                                                |                                              |                                  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>1. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย                                                                                                                                     | โครงการวิจัยไม่สามารถ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน<br>ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด | 1. ติดตามนักวิจัยให้จัดส่งร่าง<br>รายงานผลการวิจัยและ<br>รายงานผลในระบบ NRIIS | อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตาม ดังนี้<br>- ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน<br>ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม<br>2566<br>- ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน<br>ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 20<br>กุมภาพันธ์ 2566<br>- ครั้งที่ 3 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน<br>ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด และเคลียร์เงินที่ค้างของ<br>โครงการวิจัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566<br><br>- ครั้งที่ 4 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่<br>ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental<br>Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดส่ง<br>รายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม<br>2566 เพื่อให้นักวิจัยจะได้ดำเนินการขออนุมัติ<br>เบิกเงินงวดที่ 3 จาก สกสว. โดยหากนักวิจัยไม่<br>จัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>นักวิจัยต้องมาชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่<br>ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>ทราบและพิจารณา<br><br>โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักวิจัยจัดส่ง<br>ร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จาก<br>โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ<br>100 | ร้อยละ 100           | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                                              | -                                            | หัวหน้างานบริหาร<br>เงินทุนวิจัย |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์                  | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)                                                                                                                                          | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวน<br>ระหว่างปี 66)                                                       | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66)                | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                 | (2)                                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                  | (6)                                                                                                                                                  | (7)                                                                                                  | (8)                                                         | (9)                                                                                                                                                                    |
| 2. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย<br>ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุป<br>การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง        | มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดคำ<br>รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข<br>การรับทุนฯ และไม่ได้<br>เงินงวดที่ 3 จาก สกสว.                                                          | 1. ติดตามนักวิจัยให้ส่ง<br>รายงานผลการวิจัย ผลผลิต<br>การวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์<br>สรุปการวิจัย เคลียร์เงินงวดที่<br>ค้าง และรายงานผลในระบบ<br>NRIS                                                                                                                                                | มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้<br>- ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย<br>ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุป<br>ผลสัมฤทธิ์การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง<br>ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน)<br>- ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่งรายงาน<br>ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิต<br>ของโครงการ/ชุดโครงการวิจัย ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม<br>2566 (รอบ 18 เดือน)<br>ครั้งที่ 3 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ได้รับ<br>ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดส่งรายงาน<br>ผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566<br>โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีนักวิจัยจัดส่ง<br>รายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จาก<br>โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ<br>100 | ร้อยละ 100           | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป                                                                                             | -                                                                                                    | -                                                           | หัวหน้างานบริหาร<br>เงินทุนวิจัย                                                                                                                                       |
| 3. ติดตามการส่งมอบผลลัพธ์และ<br>ผลกระทบ (Outcome & Input) ตาม<br>เป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/<br>ชุดโครงการ | ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย<br>ไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์<br>และผลกระทบตามเป้าหมาย<br>ตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งอาจ<br>ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยได้รับ<br>จัดสรรงบประมาณลดลง | 1. ติดตามผลลัพธ์และ<br>ผลกระทบ (Outcome &<br>Input) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด<br>(OKRs) ของโครงการ/ชุด<br>โครงการจากนักวิจัย<br>2. ดำเนินโครงการประเมิน<br>ผลลัพธ์ และผลกระทบของ<br>ผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงาน<br>มูลฐาน (Fundamental<br>Fund) ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2563-2564 ของ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้<br>1. ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ชุด<br>โครงการ และแผนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน<br>งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564<br>2. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์และ<br>ผลกระทบของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงาน<br>มูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564<br>3.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท<br>เพื่อดำเนินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ<br>ของผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน<br>(Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2564 โดยได้จัดทำสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว<br>ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                    | ร้อยละ 50            | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่<br>สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจาก<br>อยู่ระหว่างการติดตามและ<br>ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ<br>แผนงาน/โครงการวิจัย | ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้<br>ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์และ<br>ผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัด<br>ของโครงการ | สนับสนุนและผลักดัน<br>การนำผลงานวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์ (RU) | 1. รองผู้อำนวยการ<br>สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย<br>2. ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารงานวิจัย<br>3. หัวหน้างานบริหาร<br>และส่งเสริมการวิจัย<br>4. หัวหน้างานบริหาร<br>เงินทุนวิจัย |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)                                   | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวน<br>ระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)                  | (6)                                                      | (7)                                            | (8)                                          | (9)                                                                                                     |
| พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                          |                                                |                                              |                                                                                                         |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ                      |                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                          |                                                |                                              |                                                                                                         |
| งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ    ภาระงาน : การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ           |                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                          |                                                |                                              |                                                                                                         |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ<br>วิชาการ               | การบันทึกข้อมูลข้อเสนอ<br>โครงการบริการวิชาการไม่<br>ครบถ้วน | กำหนดวิธีการรับ-ส่งข้อเสนอ<br>โครงการที่รัดกุมดังนี้<br>1. รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับ<br>จริง)<br>2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง<br>3. จัดทำขั้นตอนในการ<br>เปิดรับข้อเสนอโครงการ | 1. ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการฉบับจริง และ<br>จัดทำบัตรรับ-ส่ง เพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อเสนอ<br>โครงการกับนักวิจัย<br>2. ดำเนินการวางแผนการจัดทำขั้นตอนในการ<br>เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>(KM) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงาน<br>โครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลาง<br>น้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประสานงานโครงการ<br>บริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ รวมถึงอาจารย์/<br>หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ)<br>3. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ<br>เรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการ<br>บริการวิชาการ<br><br>(ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับผู้<br>ประสานงานโครงการสำนักวิจัยฯ ในวันที่ 25<br>เมษายน 2566<br>4. อยู่ระหว่างนำเสนอกลไกการดำเนินงาน<br>โครงการบริการวิชาการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ<br>ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการในวันที่ 7 กรกฎาคม<br>2566 | ร้อยละ 80            | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                                              | -                                            | 1. ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารงานบริการ<br>วิชาการ<br>2. หัวหน้างานบริหาร<br>และประสานงานบริการ<br>วิชาการ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)                                   | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวน<br>ระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)                  | (6)                                                                            | (7)                                            | (8)                                          | (9)                                                                                                     |
| 2. การติดตามการรายงานความก้าวหน้า<br>โครงการบริการวิชาการ                                          | โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตาม<br>แผนการดำเนินงาน | 1. ติดตาม แก้ปัญหาและให้<br>คำปรึกษา แนะนำในการ<br>ดำเนินงานตามแผนการ<br>ดำเนินงานโครงการบริการ<br>วิชาการ<br>2.. ประสานงาน ติดตาม และ<br>ประเมินผลการดำเนินงาน<br>ตามแผนงานการดำเนินงาน<br>โครงการบริการวิชาการ | ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ได้ดำเนินการ<br>1. จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโครงการ<br>บริการวิชาการ และติดตาม แก้ปัญหา และให้<br>คำปรึกษา แนะนำ ต่อหัวหน้าโครงการเพื่อให้<br>ดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินกิจกรรม ทุก<br>ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ เฟสบุ๊ก ทางหนังสือบันทึก<br>ข้อความในระบบ erp<br>2. ประสานงานให้หัวหน้าโครงการส่งรายงาน<br>ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 6<br>เดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566<br>ซึ่งพบว่ามีโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าการ<br>ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ<br>71.43<br>3. วางแผนการติดตามความก้าวหน้าการ<br>ดำเนินงานตามแผน ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงาน<br>โครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ<br><br>กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับหัวหน้าโครงการ<br>ประมาณเดือนสิงหาคม 2566 | ร้อยละ 60            | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่<br>ยอมรับได้ | - -                                            | -                                            | 1. ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารงานบริการ<br>วิชาการ<br>2. หัวหน้างานบริหาร<br>และประสานงานบริการ<br>วิชาการ |
| 3. การรายงานผลโครงการบริการวิชาการ                                                                 | การจัดทำรายงานฉบับ<br>สมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตาม<br>กำหนดเวลา | 1. กำหนดมาตรการด้านการ<br>ส่งรายงานผลโครงการบริการ<br>วิชาการ<br>2. ติดตามการส่งรายงานผ่าน<br>คณะกรรมการขับเคลื่อน<br>งานบริการวิชาการ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                      | 1) กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลโครงการ<br>บริการวิชาการในข้อสัญญารับทุนโครงการบริการ<br>วิชาการประจำปี<br>2) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ<br>รายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 1<br>ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว113 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2566)<br>3) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ<br>รายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 2<br>ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว553 ลงวันที่ 15<br>พฤษภาคม 2566)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ 60            | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่<br>ยอมรับได้ | -                                              | -                                            | 1. ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารงานบริการ<br>วิชาการ<br>2. หัวหน้างานบริหาร<br>และประสานงานบริการ<br>วิชากา  |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์                                                                          | ความเสี่ยง (ปิงปม.66)                                                                                | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                 | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวน<br>ระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                         | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)                  | (6)                                                        | (7)                                            | (8)                                          | (9)                                   |
| พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                            |                                                |                                              |                                       |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุล่าช้า                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                            |                                                |                                              |                                       |
| งาน : งานพัสดุ      กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                            |                                                |                                              |                                       |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งขออนุมัติ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายัง<br>หน่วยพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทัน<br>ต่อความต้องการของ<br>ผู้รับผิดชอบโครงการ<br>(บุคลากรในสำนักวิจัยฯ) | 1. จัดทำขั้นตอนกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น<br>แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัด<br>จ้างฯ<br>2. แจ้งเวียนขั้นตอน<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย<br>วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<br>เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ<br>รับทราบกระบวนการขั้นตอน<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>3. ชี้แจงกระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้างผ่านการประชุม<br>คณะกรรมการ หรือจัด<br>กิจกรรม KM การแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้สำหรับกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความรู้<br>ความเข้าใจในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ<br>4. ติดตามประเมินผลจากการ<br>ดำเนินการตามขั้นตอนที่<br>กำหนด เพื่อประเมินผล<br>ความรู้ความเข้าใจของ<br>ผู้รับผิดชอบโครงการจากการ<br>จัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน<br>และการชี้แจงกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) | 1. ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธี<br>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงิน<br>ซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน<br>5,000,000 บาท ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่ ใน<br>ข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว<br>2. จะดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้<br>ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบกระบวนการขั้นตอน<br>การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566<br>3. จะดำเนินการชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>โดยการจัดกิจกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อสร้าง<br>ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>ในเดือนสิงหาคม 2566<br>4. จะดำเนินการติดตามประเมินผลจากการ<br>ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อประเมินผล<br>ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบโครงการจาก<br>การจัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน และการชี้แจง<br>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกันยายน 2566 | ร้อยละ 80            | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ | -                                              | -                                            | นางสาวศิริินภา พานทอง<br>พฤษภาคม 2566 |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวน<br>ระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| (1)                                                                                                | (2)                        | (3)                     | (4)                          | (5)                  | (6)                        | (7)                                            | (8)                                          | (9)                         |

| ร้อยละของความสำเร็จ | ประเมินผลการควบคุมภายใน                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0-25                | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ                                          |
| 26-50               | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ                                          |
| 51-75               | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 76-100              | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป                  |

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
 24-ก.ค.-66