มจ-ส-02

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	12		1. ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	มีการรายงานผลจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 2568 จำนวน 59,712,802.00 บาท	√	จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15 ล้าน	59.7ล้าน	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้จากการบริการวิชาการ	5	4	20	สูงมาก	3	3	9	สูง	11		1. ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	มีการรายงานผลจำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	√	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ	5 ล้าน	0.39 ล้าน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี (บางหลักสูตร)	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	6		1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 3. ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568 ผ่านเว็บไซต์ 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการจัดกิจกรรม วิพากษ์หลักสูตร 3.ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	√	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางหลักสูตร	293	596	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	6		1. โครงการพัฒนาสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุ ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญาและการรับพัสดุ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุ ในหัวข้อ "การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ" ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ณ ห้อง3201 อาคารจห้าภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในโครงการครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ คุณรจนา สายยอดดี ะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคุณพัชรินทร์ ศรีตาว นักวิชาการคลังชำนาญการ มาเป็นผู้ให้ความรู้พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่อง "การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"	√	ระยะเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย √ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2568