

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา																			
1.จำนวนนักศึกษาตามแผน	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ร้อยละ 100	1.จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรเดิมไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้	16 (4x4)	สูงมาก	การเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : กิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ - การจัดทำ Workshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนมาเรียนในสาขาวิชา	นักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสนใจมาสมัครเรียน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่ต่ำกว่าระบุไว้ในตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	ต.ค.61-ก.ย.62	รอข้อมูล	9 (3x3) สูง	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว</p> <p>1) กิจกรรม ที่ 1 จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเถินวิทยาคม อ.เถิน จ.ลำปาง และหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : กิจกรรม RoadShow ฯ และWorkshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนช่วงเดือนมิถุนายน นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะ เพจบุ๊ก เพจคณะศิลปศาสตร์</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>-สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จะการจัดทำ Workshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนมาเรียนในสาขาวิชา วันที่ 1,8,17 ตุลาคม 2562</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค -</p>										
2.จำนวนนักศึกษาตามแผน(หลักสูตรใหม่)	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ 10	2.จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้	16 (4x4)	สูงมาก	การเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ	นักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสนใจมาสมัครเรียน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่ต่ำกว่าระบุไว้ในตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์	พ.ค.-62	รอข้อมูล	9 (3x3) สูง	4	4	16	สูงมาก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้										
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน									
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
									<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว</p> <p>1)จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เป็นภาษาจีนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายที่พักอาศัยและข้อมูลมหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปยังหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายส่วนตัว และสถานกงสุลจีน</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน มีนักเรียนจีนสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 คน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค -</p>																
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค Thailand 4.0 ได้</p>																									
3.จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ทำวิจัย เพิ่มขึ้น (จากปีงบ61)	คน	5	8	3.จำนวนอาจารย์ที่ทำผลงานวิจัยน้อย	12 (4X3)	สูง	การวิจัย	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อผลักดันการทำงานวิจัย	มีจำนวนอาจารย์ที่ทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	คณะกรรมการวิจัย	พ.ย.61-ก.ย.62	พ.ย.-ก.ย.62	9 (3X3) สูง	2	2	4	ปานกลาง						
									<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว</p> <p>1) จัดกิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่มีผลงานวิจัยเมื่อ วันที่ 20 พ.ย.61</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน มีอาจารย์ที่ทำวิจัยปี พ.ศ. 2561 =16 คน ,ปีพ.ศ. 2562 = 24 คน ดังนั้นจำนวนอาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น 8 คน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค -</p>																

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.จำนวนเงินวิจัยต่อคน (บาท) (กพร.)	บาท	20,000	28,605	4.จำนวนเงินวิจัยเฉลี่ยต่อคนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ	12 (4x3)	สูง	การวิจัย	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการวิจัย(Km)	บุคลากรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	เงินวิจัยเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น	คณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ	พ.ย.61-ก.ย.62	พ.ย.61-ก.ย.62	9 (3X3) สูง	2	2	4	ปานกลาง
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว</p> <p>1) กิจกรรมที่ 1 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านทางเฟซบุ๊กคณะและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2) กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยให้ความรู้แก่นักวิจัยในเรื่องต่างๆดังนี้ กระทบวงใหม่กับทุนวิจัยประเภทต่างๆ ,เคล็ดลับการขอทุนประเภทต่างๆทั้งวิชาการและสร้างนวัตกรรม , เคล็บลับการวิจัย , การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน,แหล่งทุนในปัจจุบันที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่น่าสนใจ</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนเงินวิจัยเฉลี่ยต่อคน เท่ากับ 28,605 บาท</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค -</p>																			
5.จำนวนบุคลากรที่มีความพร้อมทดแทนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนอกเหนือจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิม	คน	2	3	5.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่มีผลงานตีพิมพ์	16 (4X4)	สูง	การวิจัย	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ /วิจัย(Km) กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการผลักดันให้บุคลากรที่ไม่มีผลงานวิจัยทำงานวิจัย	มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558	มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอเพื่อบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558	คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.62	ก.ย.-62	9 (3X3) สูง	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้										
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน									
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 1) กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ใน Line คณะศิลปศาสตร์) 2) กิจกรรมที่ 2 มีการสำรวจ ดูแลบริเวณอาคารและรอบอาคารอย่างสม่ำเสมอและหากพบเหตุผิดปกติให้ปรึกษาหรือรายงานต่อผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง ปัญหา/อุปสรรค -																

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

✓ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

3 ยุทธศาสตร์

(1,3,4,5,6)

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

6

ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ.....70%..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

83.33

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

6

ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

5

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

83.33

(1,3,4,5,6)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

5

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

83.33

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

10

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ.....80%..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

10

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00