

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะ เวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารภายใต้การป่มเพาะของสถาบันฯ														
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับ การบ่มเพาะ	ราย	8	ปัจจัยในการดำเนิน ธุรกิจของ ผู้ประกอบการที่ไม่ แน่นอน เช่น การ ยกเลิกกิจการระหว่าง การบ่มเพาะเนื่องจาก สาเหตุส่วนบุคคล	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลดความ เสี่ยง	หาผู้ประกอบการ Pre-incubator ดำรงไว้	สามารถดำเนินงานตาม เป้าหมายที่วางไว้	ทำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมี รายได้เพิ่มขึ้น	หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะ ธุรกิจนวัตกรรม	31 กรกฎาคม 2563
จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย	ครั้ง	0	โอกาสในการเกิดไฟ ไหม้ภายในฝ่ายบ่ม เพาะ ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2	5	10	สูงมาก	6 (2x3)	ลดความ เสี่ยง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกันอัคคีภัย - เตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงให้พร้อมใน กรณีฉุกเฉิน	ไม่เกิดอัคคีภัยใน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม	ข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับ ความเสียหาย	ผู้อำนวยการอุทยานฯ	31 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกการทำงานวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

จำนวนโครงการที่ทำงานวิจัย - ฝ่ายวิจัยรัฐร่วมเอกชน	โครงการ	8	- โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ - ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	4	2	8	สูง	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	- กิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์	- จำนวนโครงการที่เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้	- สร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้น - เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	น.ส. กมลวรรณ ดิษฐ์ชัย	31 มีนาคม 2563
										- ประชุมพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	- โครงการที่เข้าร่วม มีการกลั่นกรองก่อนดำเนินโครงการ	- ได้โครงการที่มีคุณภาพ	น.ส. กมลวรรณ ดิษฐ์ชัย	31 กรกฎาคม 2563

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นฐานรากเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ**

จำนวนการขอรับการ คุ้มครองด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	คำขอ	20	- การยื่นคำขอผู้ยื่นคำ ขอมีน้อย - ขึ้นการประดิษฐ์ไม่ ตรงตามข้อกำหนด	4	3	12	สูง	6(2x3)	ลดความ เสี่ยง	- กิจกรรมสร้างความ ตระหนักด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	- จำนวนงานวิจัยที่ ขอรับการคุ้มครอง - จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างความ ตระหนักด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา	- สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น - ได้ผลงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่ มีคุณภาพในการ นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	30 กรกฎาคม 2563
จำนวนสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จำนวน 5 สัญญา	สัญญา	5	- การจัดทำสัญญาไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย - ความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ - บริษัทไม่สามารถ นำผลงานวิจัยไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ได้ตาม วัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลดความ เสี่ยง	- กิจกรรม Licensing Day	- จำนวนผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าเป้าหมายที่วาง ไว้	- สร้างความตระหนัก ในด้านการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แก่นักวิจัยใน มหาวิทยาลัย และ บริษัท	น.ส.ชนัดดา ชัยเนตร และ น.ส.นิตยา ถาว์วัน	30 กรกฎาคม 2563

## สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำา 3 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	5 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

กณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานฯ																			
จำนวนผู้ประกอบการที่ เข้ารับการบ่มเพาะ	ราย	8	8	ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการที่ไม่ แน่นอน เช่น การยกเลิก กิจการระหว่างการบ่มเพาะ เนื่องจากสาเหตุส่วนบุคคล	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator ดำรงอง					31 กรกฎาคม 2563	25 มีนาคม 2563	6	1	3	3	ปาน กลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																			
1) ได้ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator ดำรงองไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย																			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) กิจกรรมดำเนินการถึงขั้นให้คำปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น และการหาหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการ แต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากภาวะการ ระบาดของไวรัส covid-19 คาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะดำเนินการกิจกรรมต่อไปให้เสร็จ																			
จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย	ครั้ง	0	0	โอกาสในการเกิดไฟไหม้ ภายในฟาร์มเพาะ ซึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่	10	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกัน อัคคีภัย - เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมในการใช้งานเสมอ					31 กรกฎาคม 2563	25 มีนาคม 2563	6	1	3	3	ปาน กลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพนักงานได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ก่อนทำงานและหลังเลิกงาน ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอค์คีย์											
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกการทำงานวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ																			
จำนวนโครงการที่ทำงาน วิจัย	โครงการ	8	11	-โครงการไม่ครบตาม เป้าหมายที่วางไว้  - ความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ  - โครงการดำเนินการไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างแท้จริง	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์  ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline  - ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หมายเหตุ กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ดำเนินการก่อนประกาศ พรก.ฉุกเฉิน Covid-19  - เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง Website/facebook/ERP  ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การนัดหมายนักวิจัย ผู้ประกอบการ มีการให้เวลาที่ทับซ้อนกัน	กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาถ่วงถ่วงข้อเสนอโครงการ	31 มีนาคม 2563	31 มีนาคม 2563	6	2	2	4	ปาน กลาง			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จัดกิจกรรม Defund โครงการ																			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นฐานรากเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
จำนวนการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	20	11	การยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอมิน้อย - ขึ้นการประดิษฐ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา						31 กรกฎาคม 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6	3	3	9	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): ( 1) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ระหว่างการดำเนินงาน หมายเหตุ กิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการเตรียมการแล้วมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของ COVID-19 2) การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 11 คำขอ												
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -												
จำนวนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	สัญญา	5	1	1. การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3. บริษัทไม่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตามวัตถุประสงค์	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Licensing Day						31 กรกฎาคม 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6	3	3	9	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย												
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -												

ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจาก กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จคะ

สรุปผลการดำเนินงาน

 รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 3 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

60.00

\*

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

60.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

60.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5

ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

60.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

60.00

✘

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

40.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

6

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

4 คิดเป็นร้อยละ

66.67

✘

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

3

kpi คิดเป็นร้อยละ

60.00

✘

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผล : ลดความเสี่ยงได้

3

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

60.00

✘

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.67

✘

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....