



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐
ที่ ๖๙.๑๙.๑/๕๒๑ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภัยใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภัยใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓) และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดเจ้มั่ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อม
หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ମ୍ୟ-ଶ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ମ୍ୟ-ସ-୦୨

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัววัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ମ୍ୟ-୯-୦୨

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ମ୍ୟ-ସ-୦୨

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ମ୍ୟ-ସ-୦୨

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ମ୍ୟ-ନ୍-୦୨

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		(3)	(4)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	


(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร

๑๑ / ส.๙ / ๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ศ-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พัฒกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ที่อง กรรมงาน/ข้อตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นต้องการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังท่ากิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)	เป้าหมาย ปี 63				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีกา รัดคล risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พัฒกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด

2.1.1 กำหนดเป็น ข้อเสนอโครงการ และพิจารณาอนุมัติ โครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/ดักท้ากิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ^{ไม่เสร็จทันตามกำหนด}	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำ ให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผล งานวิจัยไปทันตามกำหนด	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนนรัช) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยเกี่ยวกับคลาส	เมษ 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	3		0	2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันตาม กำหนดไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กย. 63	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน		

รายงานผลการควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ມຈ-ນ-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ข้อตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เวลา	เสี่ยงจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	แผน risk	ผล		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานท่าgrave-หากท่าgraveแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หารือเพื่อทราบแนวทางแก้ไขปัญหาการประสานงานโครงการวิจัยปี 2562 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 (เอกสารแนบ 6 ประทีนหารือ และแนวทางการแก้ไข) 2) ณ วันที่ 16 ก.ค.2563 นักวิจัยส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.05 โดยขอขยายระยะเวลาส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.94 3) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด (ดังเดียวกับข้อ 2) จัดทำแบบประเมินผลการวิจัยของนักวิจัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงาน และการส่งรายงานผลการวิจัยของนักวิจัย															
				ลด	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหา	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พวิน มะโนนิชย์) - พอ.ดำเนินกิจยฯ (หลัก) - ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยก่อencakar	มิย 63	ไม่ได้ทำ												
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานท่าgrave-หากท่าgraveแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19															

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ମେ-ମୀ-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ข้อเสนอ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นตอนการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ห้อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เวลา	เส้นทาง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล	คะแนน risk	หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																	
3.1 กระบวนการผลิตโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ																	
3.1.1 ประชุมหารือ หัวขอ/กิจกรรมที่จะ ^ก เก็บเงินจากผู้มาใช้ บริการวิชาการ																	
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการขั้นตอนการ ให้บริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้ด้วย	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และความต้องการของ ชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ศศ.พาวิน มะโนนัช)	กค 63		6			0	3.1.2 มีโครงการ บริการวิชาการใหม่ที่ มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิชาฯ/ ส่งข้อมูล 15 กค 63	โครงการ นี้	มี การ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	

รายงานผลการควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ମୁ-ମ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ມຈ-ຄ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ମ୍ଜ-ମ-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นตอนการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังท่ากิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธี ขั้นตอน risk	ชื่อ ^{กิจกรรม}	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกาส ที่จะเกิด ^ก	ผล การ แบบ risk	ก. แผน risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจที่ ๕ ดำเนินการบริหารจัดการ

5.4 กระบวนการหารายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เที่ยงตรง

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ມຈ-ນ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นตอนการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกาส ที่จะเกิด	ผล	คะแนน risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

๕.๕ กระบวนการบันทึกวันเดินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง กรณีด่วน โปรดใช้

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ມຈ-ຄ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)	เป้าหมาย ปี 63				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิเชียร จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน						ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน	ผล
										ก้าวคน เดียว	สร้างจิต รับได้	โอกาส	ผล	กะ ทบ	แผน				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
					บัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขบัญหา : (20) - ไม่มี -														
5.5.3 สรุปและ รายงานการรับเงิน ¹ และนำส่งเงิน																			

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็น ข้อทดสอบ-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ								
		คะแนน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้		ผลหลังจากดำเนินงาน						
																โอกาส ที่จะเกิด	ผล การ ทاب	ค ณน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
ข้อทดสอบที่ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																						
จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (นางจิรันันท์ เสนนาณย์/ 31 ก.ค 63)	บาท	77 ล้าน	อยู่ระหว่าง การดำเนิน งาน	1. ระยะเวลาใน การเปิดรับ ข้อเสนอของชั้นชิด	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินและ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ของแหล่งทุน พัฒนาแจ้งให้ นักวิจัยทราบเพื่อจัดเตรียม ข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยทราบ ข้อมูลการเปิดรับ ทุนของแหล่งทุน	มหาวิทยาลัยมีโอกาส ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากแหล่งทุน ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	1. นายสมยศ มีสุข 2. นางจิรันันท์ เสนานาญ 3. นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	10				0	อยู่ระหว่าง การดำเนิน งาน			

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ									
				คะแนน	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน								
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ risk		ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกาส ที่จะเกิด [*]	ผล กรา ฟบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										กิจกรรมที่ 4 จัดทำความร่วมมือ [*] กับแหล่งทุน	ได้แหล่งทุนพร้อม [*] ที่จะสนับสนุนทุน ให้กับนักวิจัย			31 ก.ค 63	20 ก.ค 63					
										ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
										1) จัดทำบันทึกของความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) จัดทำบันทึกของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับเงินอุดหนุนการทำ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2 บันทึกของกลุ่ม)										
										ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
										-ไม่มี-										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																				
องค์ความรู้ที่ สามารถนำไปใช้ ปัญหาและพัฒนา ชุมชนเป็นอย่างดี (ดำเนินเผยแพร่ และ ดำเนินการในท้องถิ่น)	ตำบล	2	2	1. องค์ความรู้ใหม่ ตรงกับความ ต้องการของชุมชน	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สำรวจความ ต้องการของชุมชน	องค์ความรู้ที่ตรง [*] กับความต้องการ ของชุมชน	ชุมชนได้รับการพัฒนา [*] ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม	นายนิคม วงศ์นันดา	31 ก.ค 63	8 ม.ค 63	10			0	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน		

ประเด็น อุบัติศาสตร์-ดัวซึ้ง	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ							
		คะแนน	ระดับ risk		คะแนน	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
		(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(นายนิคม วงศ์นัน ดา/31 ก.ค 63)				2. ขาดการบูรณา การองค์ความรู้ทั้ง ในระดับต้นน้ำ- กลางน้ำ-ปลายน้ำ ของโครงการ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อู่ร่วงห่วงการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน ได้ใจหายดังนี้ 1) รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน โดยการทำปุ๋ยหมัก สารเลี้ยงแมลง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 2) ส่งเสริมการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลูกสารพิษ ลดรายจ่าย สุขภาพปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตเครื่องกรองน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและลดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่ม 4) การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย														
				3. ขาดการ ติดตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนิน โครงการ				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-														
								กิจกรรมที่ 2 ประชุมร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการองค์ ความรู้						31 ก.ค 63	17 มี.ค 63							
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อู่ร่วงห่วงการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กำหนดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฟก /เทศบาลตำบลเจตีเม่ครัว /สำนักงานเกษตรอำเภอสันทรรยา พัฒนาชุมชนในพื้นที่														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-														
								กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินโครงการ						31 ก.ค 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน							

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ									
		คะแนน	ระดับ risk		คะแนน	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน	ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน								
		(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
								2. ติดตามจากผู้ประสานงาน โครงการ/ผู้ขาย						30 ก.ย. 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน								
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้โทรศัพท์คืนมาใบเสร็จรับเงินจากผู้ประสานงาน/ผู้ขาย จำนวน 375 ร้านค้า/สู่ก้า ติดตามใบเสร็จได้ครบทั้งจำนวน คิดเป็น 100% ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-															

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

3 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ตัวชี้วัด

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ามารับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- (ให้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

9 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.66

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๑๑ / ๘.๙ / ๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ມຈ-ຄ-02

ด้วยวิเคราะห์ความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ผล		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1.3.2 ขั้นตอน ตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงิน และพัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดใน เอกสารไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของ เอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรัตน์	30 เม.ย.	18 ก.พ.	8			0		ความต้องการไม่ เกินร้อยละ 10 ของ เอกสารที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม	ร้อยละ เกินร้อยละ 10 ของ เอกสารที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม	ความ อยู่ ผิด ผลลัพ การ ไม่เกิน ดำเนิน งาน	ความต้องการไม่ เกินร้อยละ 10 ของ เอกสารที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม	ร้อย ละ 10		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อธิบายห่วงการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
					<p>1. สรุปบันทึกการรับเอกสาร - แฟ้มเอกสาร ตั้งแต่</p> <p>1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 388 ฉบับ พน.เอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก่ไข จำนวน 149 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 38.40)</p> <p>2) เดือน มีนาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 447 ฉบับ พน.เอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก่ไข จำนวน 33 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 7.38)</p> <p>3) เดือน เมษายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 686 ฉบับ พน.เอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก่ไข จำนวน 90 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 13.12)</p> <p>4) เดือน พฤษภาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 710 ฉบับ พน.เอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก่ไข จำนวน 154 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 21.69)</p> <p>5) เดือนมิถุนายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 555 ฉบับ พน.เอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก่ไข จำนวน 243 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 43.78)</p> <p>6) เดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่ครบรอบเดือน</p> <p>2. สรุปความผิดพลาดของเอกสารที่ได้รับ พบว่า มีเพียงเดือนมีนาคม 2563 เที่ยงเดือนเดียวที่ร้อยละความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10</p>															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)															
					ปัญหาที่พบ เอกสารที่พบข้อผิดพลาดเป็นเรื่องเดิมที่เคยบันทึกแก้ไขไปแล้ว ทางงานคลังฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยให้คำแนะนำ กับเจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัย เป็นรายบุคคลเมื่อพบข้อผิดพลาดที่ผิดช้า ๆ รวมถึงได้นำมาให้ผู้ประสานงานวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการหรือผู้ประสานงาน โครงการในการตรวจสอบอุดหนุนที่มักเป็นข้อผิดพลาด															

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานลักษณะการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										กำหนด เสร็จ	เสี่ยงจริง	ที่จะเกิด	ไม่เกิด		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2.1.6 ขั้นตอนการ จัดส่งหลักฐานการใช้ งบประมาณ	ไม่มี																	
2.1.7 ขั้นตอนการ จัดทำรายงาน	ไม่มี																	
2.1.8 ขั้นตอนการ จัดทำรายงานฉบับ ^{สมบูรณ์} สมบูรณ์ ทันตามกำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับ ^{สมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ ทันตามกำหนด}	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	บริบูรณ์ ตามกำหนดเวลา	น.ส.ชนันภัสสร กิตติอำนวยศรี	31 ส.ค 63	2 มี.ค 63	9				0		ร้อยละของรายงาน ฉบับสมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5 (หัวหน้างานบริหาร และประธานงาน บริการวิชาการ/31 -----)	ร้อยละ	5	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานที่รอประเมิน-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ 31 สิงหาคม 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-													
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพัฒนา																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา																		
2.2.1 ขั้นตอนการ รวบรวมพัณฑ์พืช	ไม่มี																	
2.2.2 ขั้นตอนการผสม ข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ ควบคุมสภาพแวดล้อม	น.ส.จันทร์เพ็ญ สาระ	31 ก.ค 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	9				0		ร้อยละการผสมพันธุ์ ไม่ติด ไม่เกินร้อยละ 20 (น.ส.จันทร์เพ็ญ สาระ/31 ก.ค 63)	ร้อยละ	ไม่เกิน 20	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										กำหนด เสร็จ	เสี่ยงจริง	ที่จะเกิด [*]	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งทันฉบับวารสารฯ กับสำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไข ส่วนอื่น ๆ จนตันฉบับ วารสารฯ เสร็จสมบูรณ์	ไม่มี																
2.3.8 ขั้นตอน ดำเนินการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ	ไม่มี																

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครับ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบถ้วนกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

ภารกิจ ได้แก่

ภารกิจ ได้แก่ 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 2. พัฒนาชีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....

ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

2 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 28.57

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายยอมรับได้ จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

28.57

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	57.14
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	3	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	42.86
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑๗ ส.๙.๖๓

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินวัดวิจัยให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด						
1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัยจัดทำสัญญาบุทุน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี					
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัยเบิกเงินงวดที่ 1	ไม่มี					
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่มี					
1.1.4 ขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินเหลือปี	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้า การวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางณฤทธิ์ จินวงศ์ /น.ส.พรสววรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาลา /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม/น.ส.บริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ/31 มี.ค 63
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (สามารถเบิกเงินได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563)	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (สามารถเบิกเงินได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563)	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	นางณฤทธิ์ จินวงศ์ /น.ส.พรสววรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาลา /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม/น.ส.บริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ/31 มี.ค 63

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัดคุณภาพค่ากระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางแผนการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเวลา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ วัดคุณภาพค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบกฎหมาย ระเบียบ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวรุภา อินทนนท์/นางกรรณิกา มีนิลส์/น.ส.สันยา คงงาม/30 พ.ค 63
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย	ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ					
1.2.3 ขั้นตอนหารือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี					
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ วัดคุณภาพค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทาง						
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี					
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและพัสดุไม่ครบถ้วน/รายละเอียดไม่ถูกต้อง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ			น.ส.เกศณี จิตรัตน์/30 เม.ย 63
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี					
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาชีวภาพสามารถสักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ วัดคุณภาพค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อบริหารจัดการ						
2.1.1 ขั้นตอนเบิกรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ	ไม่มี					
2.1.2 ขั้นตอนการประกาศผลโครงการและการประชุมทั่วไป	ไม่มี					
2.1.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลโครงการและ การประชุมทั่วไป	ไม่มี					
2.1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	ไม่มี					

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดตั้งการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาภารณฑ์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี					
2.1.6 ขั้นตอนการจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	ไม่มี					
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้า	ไม่มี					
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดยกำหนดมาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ 31 สิงหาคม 2563			น.ส.ชนันภัสสร์ กิติอำนวย/31 ส.ค 63
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาชีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพัฒนา วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา						
2.2.1 ขั้นตอนการรวบรวมพัฒนาพืช	ไม่มี					
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้าวสาลี่พันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม	อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากช่วงที่ผสมข้ามเนื้อ เป็นการทำอกฤดูที่ปกติไม่นิยมกัน			น.ส.จันทร์เพ็ญ สาระ/31 ก.ค 63
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี					
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี					

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พนักงาน/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาชีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่จีบริทัศน์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่จี โดยผ่านทางวารสารแม่จีบริทัศน์						
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์ระบบความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย แม่จี ส่งบทความเพื่อ ^{ตีพิมพ์} ในวารสารน้อย เนื่องจากมีการ ประชาสัมพันธ์การส่ง บทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่จี บริทัศน์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ ดำเนินงานโดยจะปรับเปลี่ยน รูปแบบการตีพิมพ์เป็นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีความ ชัดเจนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงาน			นางทิพย์สุดา บุญมณี/31 ก.ค. 63
2.3.2 ขั้นตอนการรับบทความฉบับเดิมจากผู้เขียน	ไม่มี					
2.3.3 ขั้นตอนการส่งบทความให้บรรณาธิการ ประจำฉบับพิจารณา	ไม่มี					
2.3.4 ขั้นตอนการส่งบทความให้ผู้เขียน (กรณีมี การแก้ไข)	ไม่มี					
2.3.5 ขั้นตอนการส่งบทความให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร	ไม่มี					
2.3.6 ขั้นตอนการส่งบทความให้สำนักพิมพ์เพื่อ ^{จัดทำต้นฉบับตามรูปแบบวารสารฯ}	ไม่มี					
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งต้นฉบับวารสารฯ กับ ^{สำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไขส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับวารสารฯ เสร็จสมบูรณ์}	ไม่มี					

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปเล่มราษฎรฯ	ไม่มี					

หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร. ยังยุทธ ชัมลี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓