



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑/๗๓๐ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภัยใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภัยใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓) และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดเจ้มแจ้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อม
หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อวินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ମ୍ୟ-ଶ-୦୨

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ท้าทาย	หน่วย นับ	เดือนปี 63	ความต้อง ^{การ} ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังท่ากิจกรรมเสร็จ										
							ชื่อโครงการ/กิจกรรม				ผลผลิตที่ได้รับ ^(Out put)		ประโยชน์หรือ ^{ผลกระบวนการที่ได้รับ (Out come)}		ผู้รับผิดชอบ ^{ดำเนินการตาม^{กิจกรรม}}	แผน	ผล	ประเมิน	ผลหลังจากดำเนินงาน				
				แผน	ผล		risk	risk	risk	risk	ผลผลิตที่ได้รับ ^(Out put)	ประโยชน์หรือ ^{ผลกระบวนการที่ได้รับ (Out come)}	ผู้รับผิดชอบ ^{ดำเนินการตาม^{กิจกรรม}}	แผน	ผล	risk	ประเมิน	แผน	ผล	ค่า	ประเมิน		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
<p>ดำเนินการบริการวิชาการ</p> <p>- ดำเนินการกิจกรรม/โครงการค้านการบริการวิชาการตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรการดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่</p> <p>เช่น ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ประสานงานการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, Facebook, E-manage และ E-mail และให้บัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>ค้านการวิจัย</p> <p>ไม่มี</p> <p>ค้านการบริการวิชาการ</p> <p>ไม่มี</p>																							

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พัฒนา/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานต่อโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ Risk ช่อง (2)	เป้าหมาย ปี 63				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน	กิจกรรม	คะแนน risk	เป้าหมาย	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัสดุประสงค์: เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด

2.1.1 กำหนดขั้น ข้อเสนอ โครงการ และพิจารณาอนุมัติ โครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ไม่ส่งเขียนคำนวณกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำ ให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผล งานวิจัยได้ทันกำหนด กำหนดไม่น้อยกว่า / ผล.สานักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยเก็บบุคลากร	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนนรช) -ผอ.สานักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยเก็บบุคลากร	เมย 63	ก.ย 63	3	1	1	1	ค่า	2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันกำหนด กำหนดไม่น้อยกว่า / ผล.สานักวิจัยฯ/ ก.ย. 63	ร้อยละ	80	95.13

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เวลา	สิ่งที่ริบ		โอกาส	ผล	ภาร ะ	คะแนน risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัดโครงการ ให้ประทับนิ่มนูน ได้น้อย	การบริการวิชาการที่ ให้ประทับนิ่มนูนในชุมชน ได้น้อย	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดเวลาปีใหม่ฯ ร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ ความความต้องการของชุมชนได้ อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และบังคับ	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) - ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมกับบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กศ 63	มี.ค 63	6	1	2	2	ต่ำ	3.1.2 มีโครงการ บริการวิชาการใหม่ที่ มีการกำหนดเวลาปีใหม่ฯ ปีใหม่ฯร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งเสริมฯ 15 กย 63	โครง การ	ปี	ปี

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานขั้นตอนโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายปี 63		
									คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	แผน		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานท่าอย่างไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) ได้ดำเนินการติดตามสอบถามในนำส่งที่ค้างอนดังในวันดังไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>ไม่มี</p>												
				ลด	<p>5.5.2.3 สอบถามรายการค้างนำส่งและติดตามรายการค้างนำส่งอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผลการค้างนำส่ง/รายการค้างนำส่ง/รายงานในระบบทุกดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)</p> <p>-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กรชพร ศิริโภคาภิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หัวตัด) -ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม</p>												
				<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานท่าอย่างไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการนำส่งเงินให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ทุกสัปดาห์ โดยรายงานภายในสัปดาห์ดังไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>การแก้ไขปัญหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance</p>													
5.5.3 สรุปและ รายงานการรับเงิน และนำส่งเงิน																	

.....
A
.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามตี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ ๓๐ กย ๒๕๖๔

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อุ่่งน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เม้ามายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																				
จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (นางจิรันันท์ เสนานาญุ/ 31 ก.ค. 63)	บาท	77	ล้าน	บาท	80.85	1. ระยะเวลาใน ข้อเสนอกรอบชั้นต่อไป	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินและ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ของแหล่งทุน พร้อมแจ้งให้ นักวิจัยทราบเพื่อรับเรียน ข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยทราบ ข้อมูลการเปิดรับ ทุนของแหล่งทุน	มหาวิทยาลัยมีโอกาส ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	1. นายสมยศ มีสุข 63	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	10	2	2	4	ต่ำ

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ด้านซึ่งวัด	หน่วย นับ	ปีงบประมาณปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ							
					คะแนน	ผล		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ ¹ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม ² กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน	ผลหลังจากดำเนินงาน						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				2.ข้อเสนอ โครงการไม่ตรง กับหลักเกณฑ์ ของแหล่งทุน				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานท่ามไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)													
								1) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนของแหล่งทุนผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ จำนวน 20 เรื่อง ตั้งแต่ (1 เม.ย.-21 ก.ย.63) 1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) 2.บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 3.วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 4.บพช.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบันเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 5.วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 6.วช.ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 7.บพช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform 8.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (บพช.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) 9.วช. ขอเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 10.วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 11. วช.ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 12.วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 13. ข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research) 14. บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรับ	risk ที่ยอม รับได้			โอกาส ที่จะเกิด ³	ผล	ค่า คะแนน	risk						

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ			
					คะแนน	ระดับ risk		ผลผู้ติดต่อที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ ¹ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	กำหนด เส็จ (ด-ป)	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>กองบริหารงานวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเสนา เรื่อง แผนทางความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 จัดเสนา เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านลำไยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ากับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมร่วมผู้ดูแล ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ลาก划. ยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์การรับทุนวิจัยประเทศ Fundamental Fund และ Strategic Fund ประจำปี 2565 จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนประจำปี 2565 ได้</p> <table border="1"> <tr> <td>กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม นักวิจัยพบแหล่งทุน</td> <td>นักวิจัยสามารถ พัฒนาข้อเสนอ โครงการที่ตรงกับ ความต้องการของ แหล่งทุน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ก.ค</td> <td>24 ส.ค</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td>63</td> <td></td> </tr> </table> <p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>กองบริหารงานวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำกิจกรรม "นักวิจัยพบแหล่งทุน" เรื่อง "การเสวนาแนวทางความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ." เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 จัดเสนาเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ากับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)" ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด จัดเสนา เรื่อง "การสร้างเครือข่าย (Strategic Partners) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการแผน (Node) ของ สวก." เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่วมผู้ดูแล ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 	กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม นักวิจัยพบแหล่งทุน	นักวิจัยสามารถ พัฒนาข้อเสนอ โครงการที่ตรงกับ ความต้องการของ แหล่งทุน				31 ก.ค	24 ส.ค							63	63			
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม นักวิจัยพบแหล่งทุน	นักวิจัยสามารถ พัฒนาข้อเสนอ โครงการที่ตรงกับ ความต้องการของ แหล่งทุน				31 ก.ค	24 ส.ค												
					63	63												

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
					คะแนน	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				3. ขาดการ ติดตามประเมิน ผลลัพธ์ของ การดำเนิน โครงการ				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี						31 ก.ค 63	17 มี.ค. 63						
								กิจกรรมที่ 2 ประชุมร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการองค์ ความรู้													
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อธิบายว่างานดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อวางแผนการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการประชุม: จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนตาม แนวทาง "การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม" และได้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแฟก /เทศบาลตำบลเจตีญแม่ครัว /สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย พัฒนาชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 300 คน และศึกษาดูงานต้นแบบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมดูงาน 48 คน													
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี													
								กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของ การ ดำเนินโครงการ						31 ก.ค 63	ไม่ได้ทำ						

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ									
					คะแนน	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	โอกาส ที่จะเกิด	ผล	คะแนน	ผลหลังจากดำเนินงาน					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
								2. ติดตามจากผู้ประสานงาน โครงการ/ผู้ขาย					30 ก.ย.	30 ก.ย.									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อู่ร่วงห่วงการดำเนินงานท่าอย่างไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้โทรศัพท์ตามไปเสริจรับเงินจากผู้ประสานงาน/ผู้ขาย จำนวน 1,560 ร้านค้า/บุคคล ติดตามใบเสร็จได้ครบถ้วนจำนวน คิดเป็น 100%															
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี															

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2561

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ยิ่งน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความความเสี่ยง จำ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

3 ยุทธศาสตร์

3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ตัวชี้วัด

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบร่วม

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำ

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

9 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 88.88 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

88.88

.....
.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

พัฒกิจ/ กระบวนการ/ วัดถูประسنศ์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน	กำหนด เวลา	โอกาส ที่จะเกิด ขึ้น	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พัฒกิจ/ภารกิจที่น่วงงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ...การเบิกเงินจัดโครงการวิจัย	
--	--

วัดถูประسنศ์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินจัดวิจัยได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัย จัดทำสัญญารับทุน ภายใน 30 วันนับจาก วันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี																
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัย เบิกเงินจัดที่ 1	ไม่มี																
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัย จัดส่งหลักฐานการใช้ จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อย ละ 75	ไม่มี																
1.1.4 ขั้นตอนเบิก เงินจัดที่ 2	โครงการวิจัยไม่ สามารถเบิกเงินจัดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกิน ระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินเหลือมี	25	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงาน ความก้าวหน้าการวิจัย และ เอกสารประกอบการเบิกเงินจัด ที่ 2	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาลัย /น.ส. สุนثرี ทับกิมทอง/ นางปรมากันต์ ภู่อ่อน/น.ส. ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ อุษ อัตตะ	31 มี.ค 63	28 ก.พ 63	6	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละ โครงการวิจัยที่ไม่ สามารถเบิกเงินจัด ที่ 2 ได้มีเกินร้อย ละ 10 (นางณ ฤทัย จินวงศ์/31 มี.ค 63)	ร้อยละ เกิน ร้อย ละ 10	ไม่ เกิน ร้อย	ร้อยละ 1.22

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	ระยะเวลา		ที่จะเกิด [*] รับได้	โอกาส	ผล	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อุปะหะระหว่างการดำเนินงานท่ามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา) : (19)</p> <p>1) จัดทำหนังสือติดตามนักวิจัยให้จัดส่งหลักฐานและเบิกจ่ายเงินงวด 2/2562 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27.๖.2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 20 มี.ค. 2563 โดยมีโครงการที่ไม่เบิก เงินงวด 2/2562 จำนวน 2 โครงการ จำนวน 164 โครงการ ติดเป็นร้อยละ 1.22 (เมื่อจากนักวิจัย (พอ.ช) โครงการ) มีความประสงค์ไม่ขอเบิกเงินงวด 2/2562)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>-ไม่มี-</p>															
1.1.5 ขั้นตอนการเบิก เงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่ สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากลืมสุด ระยะเวลาการเบิก จ่ายเงิน	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์/น.ส. พรสรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาราษ/น.ส. อุนทรี ทับทิมทอง/ นางปนกานต์ ภู่เอียม/น.ส. ปริศนา ยลลิทัช/น.ส.ศศิรัตน์ สุขอัตตะ	30 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 63	6	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละ โครงการวิจัยที่ไม่ สามารถเบิกเงินงวด ที่ 3 ได้ไม่เกินร้อย ละ 10 (นางณ ฤทัย จินวงศ์/30 มิ.ย 63)	ร้อยละ ไม่ เกิน ร้อย ละ 10	4.87				

หัวเรื่อง/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	สื้อรักษาไว้ รับได้		โอกาส ที่จะเกิด [*]	ผลกระทบ [*]	คะแนน risk	แผน		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
กัญชาฯ					2. ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จากผู้ดูบันแบบประเมินจำนวน 50 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 2) การประเมินผลกระทบ จากการ จัดซื้อบันแบบประเมิน จำนวน 50 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.40 3) การเบิกจ่ายเงินบประมาณ จากผู้ดูบันแบบประเมิน จำนวน 30 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.80	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี-	นิสัย/น.ส.สมชาย ธงงาม/30 เม.ย 63)											
1.2.3 ขั้นตอนหารือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี																	
1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ																		
1.3.1 ขั้นตอนการรับ เอกสาร	ไม่มี																	
1.3.2 ขั้นตอน ตรวจสอบเอกสาร เอกสารทางการเงิน และพัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดใน เอกสารไม่ถูกต้อง	เอกสารทางการเงิน และพัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดใน เอกสารไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	ขั้นตอนการรับเอกสารทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรัตน์	30 เม.ย 63	18 ก.พ 63	8	2	2	4	ปานกลาง	ความผิดพลาดไม่ เกินร้อยละ 10 ของ เอกสารที่ได้รับ [*] ภายในเดือนมีนาคม 2563 (น.ส.เกศณี จิตรัตน์/30 เม.ย 63)	ร้อยละ	ความ ผิด พลาด ไม่ เกิน ร้อย ละ 10	ความ ผิด พลาด ไม่ เกิน ร้อย ละ 17.07	

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เครื่องจักร		โอกาส ที่จะเกิด [*] ขึ้นได้	ผลกระทบ [*]	คะแนน risk	แผน	ผล	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการ	ไม่มี																	
2.1.2 ขั้นตอนการ ประกาศผลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี																	
2.1.3 ขั้นตอนการ ป้อนข้อมูลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี																	
2.1.4 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี																	
2.1.5 ขั้นตอนการขอ อนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เพื่อ จ้างเหมาภาระนิติ จัดฝึกอบรม	ไม่มี																	
2.1.6 ขั้นตอนการ จัดส่งหลักฐานการใช้ งบประมาณ	ไม่มี																	
2.1.7 ขั้นตอนการ จัดทำรายงาน	ไม่มี																	
2.1.8 ขั้นตอนการ จัดทำรายงานฉบับ [*] สมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับ [*] สมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดย กำหนดมาตรการสำหรับ โครงการที่ส่งรายงานฉบับ [*] สมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนดกำหนด	น.ส.ชนันทร์ กิริพัฒนาวงศ์	31 ส.ค 63	2 มี.ค 63	9	4	3	12	สูง	ร้อยละของรายงาน ฉบับสมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5 (หัวหน้างานบริหาร)	ร้อยละ	5	87.69	

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัสดุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ risk	จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่จะเกิด [*] ขึ้นได้	โอกาส ที่จะเกิด [*] ขึ้นได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 63		
												(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.3.4 ขั้นตอนการส่ง บทความในผู้เขียน (กรณีการแก้ไข)	ไม่มี																	
2.3.5 ขั้นตอนการส่ง บทความให้ฝ่ายพิสูจน์ อักษร	ไม่มี																	
2.3.6 ขั้นตอนการส่ง บทความให้สำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำต้นฉบับตาม รูปแบบสารานุกรม	ไม่มี																	
2.3.7 ขั้นตอนการรับ- ส่งต้นฉบับสารานุกรม กับสำนักพิมพ์ เพื่อ พิสูจน์อักษรและแก้ไข ส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับ สารานุกรมสมบูรณ์	ไม่มี																	
2.3.8 ขั้นตอน ดำเนินการจัดทำ รูปเล่มสารานุกรม	ไม่มี																	

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดทำงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณตามคุณภาพในให้ครบถ้วนกิจกรรม/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ

1.2 ได้จัดทำงบประมาณในจำนวน 2 ภารกิจ ดังนี้

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังที่กิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ระยะเวลา ที่จะเกิด [*] รับได้		โอกาส	ผล	คะแนน risk	แผน		หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่ 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 2. พัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเพียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครึ่งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือห่างจากค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 85.71 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- | |
|--|
| - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

AP

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขัมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดการควบคุม)}	การประเมินผลการควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัยให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด						
1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัยจัดทำสัญญาบุทุนภัยใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี					
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัยเบิกเงินงวดที่ 1	ไม่มี					
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่มี					
1.1.4 ขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินเหลือมีเงินงวดที่ 2	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้า การวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางณฤทธิ์ จันวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาลา /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปันกานต์ ภู่อี้ยม/น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ/31 มี.ค 63
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 3	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางณฤทธิ์ จันวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาลา /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปันกานต์ ภู่อี้ยม/น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ/31 มี.ค 63

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเครื่อง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบ บริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบกฎ ระเบียบ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไปใช้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวกานต์/นาง กรรณิการ์ มัณฑ์สัย/น.ส.สนธยา ลงมา/30 พ.ค 63
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและทำความเข้าใจข้อ กฎหมาย	ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติ					
1.2.3 ขั้นตอนหารือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี					
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทาง						
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี					
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและ พัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดไม่ถูกต้อง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ ลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงิน และพัสดุ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.เกศณี จิตรัตน์/30 เม.ย 63
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี					
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อบริหารจัดการ						
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการ	ไม่มี					
2.1.2 ขั้นตอนการประกาศผลโครงการและการ ประชุมซึ่ง	ไม่มี					
2.1.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลโครงการและการ ประชุมซึ่ง	ไม่มี					
2.1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	ไม่มี					

การกิจกรรมกฎหมายที่ตัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เข่น จ้างเหมาภารณฑ์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี					
2.1.6 ขั้นตอนการจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	ไม่มี					
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้า	ไม่มี					
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดยกำหนด มาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยัง ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตาม กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ แล้วแจ้ง เรียนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบและปฏิบัติตาม	น.ส.ชัยณัณภัสส์ กีรติอำนวยศรี/31 ส.ค 63
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาชีวิตร่วมกับภาคีในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพัฒนา วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพัฒนา						
2.2.1 ขั้นตอนการร่วมพัฒนาฯ	ไม่มี					
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ควบคุม สภาพแวดล้อม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.จันทร์เพ็ญ สาระ/31 ก.ค 63
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี					
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี					

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัดคุณภาพกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง ^{จัดการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/การกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาชีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้บริหัศน์ วัดคุณภาพ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้บริหัศน์						
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์ระบบบทความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ส่งบทความเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากมีการ ประชาสัมพันธ์การส่ง บทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ บริหัศน์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางทิพย์สุดา ปุกมณี/20 ศ.ค 63
2.3.2 ขั้นตอนการรับบทความนับเดิมจากผู้เขียน	ไม่มี					
2.3.3 ขั้นตอนการส่งบทความให้บรรณาธิการ ประจำฉบับพิจารณา	ไม่มี					
2.3.4 ขั้นตอนการส่งบทความให้ผู้เขียน (กรณีมี การแก้ไข)	ไม่มี					
2.3.5 ขั้นตอนการส่งบทความให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร	ไม่มี					
2.3.6 ขั้นตอนการส่งบทความให้สำนักพิมพ์เพื่อ ^{จัดทำต้นฉบับมาตรฐานอ้างอิง}	ไม่มี					
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งต้นฉบับวารสารฯ กับ ^{สำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไขข้อผิดพลาด} จนต้นฉบับวารสารฯ เสร็จสมบูรณ์	ไม่มี					

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัสดุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ต้อง ^{จัดวางการควบคุม})	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปเเม่瓦ารสารฯ	ไม่มี					

AN

หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชัมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภัยใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภัยใน	สำนักวิจัยฯ มีคำสั่งสำนักวิจัยฯ ที่ 60/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภัยในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สำนักวิจัยฯ มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 กอง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ กำกับดูแล
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความต้องการของบุคลากร
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภัยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สำนักวิจัยฯ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามกรอบภาระงาน และตามแผนการควบคุมภัยใน และบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภัยในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภัยในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น	สำนักวิจัยฯ มีการระบุความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) ในด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน โดยผ่านคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ มีการ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน และมีการติดตามผล การปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมอย่าง เพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ ไม่ได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากการประเมินการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นภาระงานประจำของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อ ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดย ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ส่วนด้านบริการ วิชาการ จะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนการ ควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่เกี่ยวข้องของ บุคลากร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมี คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ (www.rae.mju.ac.th) และมีระบบ สารสนเทศเพื่อบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์มาใช้ด้าน การจัดการการเงินของสำนักวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) สำหรับการสื่อสารภายในสำนักวิจัยฯ และในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมี เว็บไซต์ Line และ Facebook ของสำนักวิจัยฯ เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร และผู้มาติดต่องาน ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.3 มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายในออก ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ Line และ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงาน สำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม สม	สำนักวิจัยฯ มีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ที่มีฝ่ายบริหารของสำนักวิจัยฯ เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีการจัดทำการควบคุมภายในตามคู่มือของมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การ จัดทำแผนการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักวิจัยฯ กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยด้านวิจัย และด้านบริหารจัดการ สำนักวิจัยฯ มีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องของสำนักวิจัยฯ ส่วนด้านบริการวิชาการ ที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ สำนักวิจัยฯ จะดำเนินการทำหน้าที่วิจัย/ กิจกรรมที่จะลดความเสี่ยง ในปีถัดไป

ลายมือชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔