



2564 69.14.1.3/2516



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๒๕๑๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำเนินการ
รายงานตามแผนฯ ของหน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน และขอให้ส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ภายในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน)
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํามหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ....80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน			วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินการ				
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม		ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		
					คะแนน	ระดับ				กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																				
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 63 - เม.ย. 64)	คน	435	219	ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความไม่คุ้มค่าของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย/ งดรับนักศึกษาจำนวน 5 หลักสูตรและจำนวนเป้าที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรไม่ตามเป้า	25	สูงมาก	ลด	เพิ่มกลยุทธ์การรับนักศึกษา กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำนวนหลักสูตร non-degree เพื่อชดเชยจำนวนนักศึกษาที่ลดลง โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม) / อภิสิทธิ์ วัฒนปภานันท์/อนาการ แนวพิชิต/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กย. 64	พ.ศ.-64	<u>การเปิดหลักสูตร non-degree จำนวน 1 หลักสูตร อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครเรียน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการพาณิชย์ มีผู้สนใจสมัครรอบแรก 20 คน และรอบ 2 อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ</u> <u>หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)</u> <u>มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ช่องทางต่าง ๆ ผ่านโครงการรับนักศึกษาเชิงรุก</u>	ยอดนักศึกษาไม่เป็นที่ไปตามตัวชี้วัด ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ Covid-19 ด้วยทำให้การดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามที่กำหนด - ระเบียบต่างๆ ด้านการเงินและการจัดการยังไม่ชัดเจน และรองรับต่อการดำเนินงาน	16(4*4)	5	5	25	สูงมาก		

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม					
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk	
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																			
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2564 จำนวน 460 คน)	คน	392	234	ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ความไม่คุ้มทุนของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน /การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	25	สูงมาก	ลด	ประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2 กพ.64) - จัดกิจกรรมทบทวนแผนและพัฒนาหลักสูตร (3 มีค. 64)	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนากาเกษม) / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/เหมสุตา แก้วทอง	พ.ศ. 64	พ.ศ.-64	- ยอดนักศึกษาตาม www.rsg.mju.ac.th จำนวน 234 คน (ณ วันที่ 28 มิย.64)	- ข้อบังคับของหลักสูตร/สังกัดที่แตกต่างกัน/ อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทาง -สภาวะการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย สูง ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย "ดังนั้นตัวชี้วัดดังกล่าวจึงยากไปควบคุมต่อไปในปี 65 โดยเพิ่มกลยุทธ์ /แผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบรรลุผลสำเร็จ	16(4*4)	5	5	25	สูงมาก	
												-จากการประชุมทบทวนแผนและพัฒนาหลักสูตร ได้มีแนวคิดในการยุบ ควบรวม และสร้างหลักสูตรใหม่ ผลที่เกิดขึ้นมีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแปรรูปและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรและอาหาร							

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk	
					คะแนน	ระดับ				กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																			
หลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแปรรูป																			
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคการผลิต																			
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.ร้อยละ 40	ร้อยละ	40	45.16	ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ. ปัจจัยเสี่ยง : คุณภาพของผลงานวิจัย (เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)	16	สูงมาก	ลด	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น	ก.ย.-64	ก.ย.-64	1. ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 100 บทความ)	เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์	9 (3*3)	1	3	3	ปานกลาง	

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินการ			
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk
					คะแนน	ระดับ				กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																		
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	10	6,220,786.31	ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 การจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ ปัจจัยเสี่ยง: จำนวนเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	16	สูงมาก	ลด	จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เช่น โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market:M2M)	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุทา เลิศกาญจนาร)/นางปรียัตถ์ บุนนาค	ส.ค.-64	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอพิจารณาโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อาจส่งผลให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผน	9 (3*3)	4	4	16	สูงมาก
สรุปเงินงบประมาณจากเงินรายได้ 2564																		
คำสั่งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดแพร่																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6																		
ตัวชี้วัดที่ 6.รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล	1	3	ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การไม่ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ปัจจัยเสี่ยง: จำนวนรางวัลที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	16	สูงมาก	ลด	-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ"	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภาณันท์	ส.ค.-64	ส.ค.-64	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถควบคุมและบรรลุตามตัวชี้วัดที่วางไว้	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงมีการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการการควบคุมโรค โดยรูปแบบการแข่งขันมีทั้ง on site และ online	12 (3*4)	2	2	4	ปานกลาง
ผลการรายงานทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup ระดับประเทศ																		
ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ startup ระดับประเทศ																		
รายละเอียดโครงการผลงานทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล																		
ตัวชี้วัดที่ 7. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท	100,000	434,000	ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 การไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ปัจจัยเสี่ยง : การเขียนข้อเสนอของงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามเป้าหมายที่วางไว้	16	สูงมาก	ลด	-จัดทำข้อเสนอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภาณันท์	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถควบคุมและบรรลุตามตัวชี้วัดที่วางไว้	-	12 (3*4)	2	2	4	ปานกลาง

งบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk
					คะแนน	ระดับ				กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2564)																		

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6	ยุทธศาสตร์
5	ยุทธศาสตร์
1	ยุทธศาสตร์

2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

42.86
57.14

3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

42.86
57.14

4. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00
0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

3
3
8

ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ
กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ

42.86
42.86
100.00

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

...../.....ตุลาคม/.....2564