

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 63 - เม.ย. 64)	คน	435	219	ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความไม่คุ้มค่าของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ งดรับนักศึกษาจำนวน 5 หลักสูตรและจำนวนเป้าที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรไม่ตามเป้า	25	สูงมาก	ลด	เพิ่มกลยุทธ์การรับนักศึกษา กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำนวนหลักสูตร non-degree เพื่อชดเชยจำนวนนักศึกษาที่ลดลง -โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก	รองคณบดี (ผศ. ดร.อิศรา วัฒนานาเกษม)/ อภิสิทธิ์ รัตนปภาณันท์/ธนาคารแนวพิชิต/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กย. 64	พ.ศ.-64	การเปิดหลักสูตร non-degree จำนวน 1 หลักสูตร อยู่ระหว่างการประชุมสัมมนาและเปิดรับสมัครเรียน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการพาณิชย์ มีผู้สนใจสมัครรอบแรก 20 คน และรอบ 2 อยู่ระหว่างควมเปิดรับสมัคร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในช่องทางต่าง ๆ ผ่านโครงการรับนักศึกษาเชิงรุก (ขาดเอกสารแนบ)	ยอนักศึกษาไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ Covid-19 ด้วยทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ระเบียบต่างๆ ด้านการเงินและการจัดการยังไม่ชัดเจน และรองรับต่อการดำเนินงาน	16(4*4)	4	4	16	สูง
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2564 จำนวน 460 คน)	คน	392		ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ความไม่คุ้มค่าของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน /การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	25	สูงมาก	ลด	ประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2 กพ.64) - จัดกิจกรรมทบทวนแผนและพัฒนาหลักสูตร (3 มี.ค. 64)	รองคณบดี (ผศ. ดร.อิศรา วัฒนานาเกษม)/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หมสุดา แก้วทอง	พ.ค. 64	พ.ศ.-64	- ยอนักศึกษาความ www.reg.mju.ac.th จำนวน 234 คน (ณ วันที่ 28 มิ.ย.64)	- ข้อบังคับของหลักสูตร/สังกัดที่แตกต่างกัน/ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทาง	16(4*4)				

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการ				
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk
					คะแนน	ระดับ				กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
												-จากการประชุมทบทวนแผนและพัฒนาหลักสูตร ได้มีแนวคิดในการทวน คบรวม และสร้างหลักสูตรใหม่ ผลที่เกิดมีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแปรรูปและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร						
หลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการเกษตรแปรรูป																		
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่เชื่อมโยงในระดับชาติ หรือนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.ร้อยละ 40	ร้อยละ	40		ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ. ปัจจัยเสี่ยง : คุณภาพของผลงานวิจัย (เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)	16	สูงมาก	ลด	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น	ก.ย.-64		อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไข ย 002 เพื่อจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์	เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้เลื่อนการจัดโครงการ เป็นเดือนกรกฎาคม 2564	9 (3*3)			0	

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน และนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย เดือนพฤษภาคม 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 400,000 บ. (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	บาท	400,000		ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ ปัจจัยเสี่ยง : ความคุ้นเคยและพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะหารายได้จาก การให้บริการวิชาการ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ได้มาจากความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	25	สูงมาก	ลด	- เพิ่มกลยุทธ์ในการผลักดันการจัดเก็บโครงการวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ - เพิ่มกลยุทธ์ในการทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่สถานศึกษา หน่วยงาน และภาคประชาชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง - เพิ่มกลยุทธ์ในการจัดอบรมหลักสูตรที่มีการเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 5 โครงการ	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรพันธ์ ไขยมณี) /นางศิริกัลลสร กันธาด	กย. 64	1.กลยุทธ์โครงการวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเสนอเรื่อง โดยกองบริหารทรัพย์สินตอบกลับหนังสือ แจ้งให้ชะลอ 2. กลยุทธ์โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 3.การอบรมหลักสูตรที่มีการลงทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19	บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19	16(4*4)	0	0	0	
--	-----	---------	--	--	----	--------	----	---	--	--------	---	--	---------	---	---	---	--

หนังสือขอยกเลิกโครงการ

หนังสือตอบกลับจากคณะ

กรรมการบริหารทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรงต่อรอบเบี่ยงที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้น้อยกว่าร้อยละ....80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการ				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ Risk	
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	10		ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 การจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ ปัจจัยเสี่ยง: จำนวนเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	16	สูงมาก	ลด	จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เช่น โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market:M2M)	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/นางปิยฉัตร บุนนาค	ส.ค.-64		อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอพิจารณาโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อาจส่งผลให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผน	9 (3*3)			0	
คำสั่งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดแพร่																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (spo)																		
ตัวชี้วัดที่ 6.รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล	1		ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การไม่ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ปัจจัยเสี่ยง: จำนวนรางวัลที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	16	สูงมาก	ลด	-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ"	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปถานันท์	ส.ค.-64		อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อาจส่งผลให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผน	12 (3*4)			0	
ตัวชี้วัดที่ 7. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท	100,000	0	ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 การไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ปัจจัยเสี่ยง : การเขียนข้อเสนอของงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้ไม่ได้เงินสนับสนุนตามเป้าหมายที่วางไว้	16	สูงมาก	ลด	-จัดทำข้อเสนอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปถานันท์	ส.ค.-64		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่สรุปผล	12 (3*4)			0	

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2564)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6	ยุทธศาสตร์
5	ยุทธศาสตร์
1	ยุทธศาสตร์

2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

7 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อน		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม			
		แผน	ผล		ดำเนินการกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK	
									คะแนน	ระดับ								กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.86
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.14

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.86
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.14

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.86
80	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	42.86
80	ผลการดำเนินงาน	8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

(ดร.ศุภวิทย์ ยุกะสุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....