



2565 69.14.1.3/677



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๒๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๖๗๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายงานข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้วและ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูล
รายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 64 – เม.ย. 65)	คน	435	ยังไม่สรุป	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความสนใจของผู้เรียน /การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอน	มิ.ย.–65	ยังไม่สรุปผล	ยอดนักศึกษา www.reg.mju.ac.th รับเข้า ระดับปริญญาตรี 242 คน ซึ่งยอดรับนักศึกษาภาคปกติ ยังมีจำนวนไม่ถึงเป้าและมีการเปิดรับจำนวนผู้อบรมหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยหลักสูตรที่ตรับนักศึกษา และในปีการศึกษา 2564 มียอดอบรมทั้งหมด 83 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดรับหลักสูตร Non-degree ปีการศึกษา 2564	ส่งผลกระทบต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะที่วางแผนไว้	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนมาเกษม) / อภิลิทธิ์ รัตนปถานันท์/ ธนากร แนวพิชิต/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	16			0	
	หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ วันที่ 20–22 ต.ค. 2564 จำนวน 13 คน																		
	หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ วันที่ 12–14 พ.ย. 2564 จำนวน 23 คน																		
	จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2565)	คน	340	ยังอยู่ระหว่างรับศึกษา	2. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	เปิดรับหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่ตรับ	ก.ย.–65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	– ยอดนักศึกษาที่จ่ายเงินรอบ TCAS1 = 192 คน – อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS2 – 4 –ปัญหาไม่สามารถไปแนะแนวในแต่ละโรงเรียนแบบเดิมได้ จึงมีการแนะแนวการศึกษาแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และเพิ่มการกำกับติดตามให้แต่ละหลักสูตรติดตามนักศึกษาที่สมัครแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการชำระค่าสมัครหรือยื่นยืนยันสิทธิ์		ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและหากมีเครือข่ายแต่ละโรงเรียนสามารถแนะแนวการศึกษาได้มากขึ้น							
ยอดนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย.65)																			
จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ	รางวัล	2	ยังไม่สรุป	หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรมผู้นำนักศึกษา เยาวชนดีเด่นระดับชาติ	ก.ย.–65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในเวทีต่างๆ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 ได้รับ 2 รางวัล (นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมป่าไม้)	รางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์								นักศึกษาได้มีโอกาสและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมได้รับรางวัล	4
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ	72.00	ยังไม่สรุป	ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	–บุคลากรขาดทักษะใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565	มิ.ย.–65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ	จำนวนบุคลากรทั้งหมด 138 คน ภาพรวม ปัจจุบันมีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวร)/ ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.ก.งานบริหารฯ(นาย ลีทวิภูล ทิราวังค์)/นาย คักดีดา ปินดาวงค์	6			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน						-บุคลากรไม่กรอกข้อมูลหรือไม่มีความรู้ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR และ APS	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้การกรอก TOR และ APS :โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี2565	ม.ค.-65	ม.ค.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 51 คน	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.งานบริหารฯ(นาย สิทธิไวกุล ทิราวรงค์)				0	
						-บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร : โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	เม.ย.-65		ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.งานบริหารฯ(นาย สิทธิไวกุล ทิราวรงค์)				0	
	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	12		1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี	ก.ย.-65		ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2565 จำนวนเงินรายได้ 3,801,640.39 บาท	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวร)/นางปรียฉัตร บุนนาค	6			0	
	จำนวนเงินวิจัยทางด้านการสังคมศาสตร์	ล้านบาท	5.20	ยังไม่สรุป	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	ก.ย.-65		ข้อมูลจำนวนเงินวิจัย ณ เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 555,663 บาท ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดี (รศ.ดร.วีรนนท์ ไชยมณี /น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ)	4			0	
	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 500,000บาท	บาท	500,000		รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาจทำให้ มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชนฯ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนอาชีพและการจัดทำบัญชีธุรกิจ 3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (Non-Degree) 5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์	ก.ย 65		ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ณ เดือนมีนาคม 2565 เงินรายได้จากการบริการวิชาการเป็นเงิน 205,635 บาท 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชน ได้มีการดำเนินการการเร่งรวบรวมและจัดทำ infographic นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ 2. โครงการอบรมแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียนได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 โครงการคือโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์ (non-degree) 3. โครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 2 โครงการ คือโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการที่ติดขัดในการดำเนินการคืออบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนอาชีพ เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร ทางสาขาวิชาร่วมหาวิธีแก้ไขปัญาโดยการเปิดรับสมัครรอบใหม่ แสดงรายการเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนนท์ ไชยมณี) /นางศิริภัสสร กันถาด	4			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ											เว็บไซต์ที่กำลังดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียด http://communityservice.phrae.mju.ac.th/								
	จำนวนร้านค้าที่ละเมิดสัญญา	ร้านค้า	1		ร้านค้าที่ระเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้าน	ร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อรับทราบร่วมกันในกรณีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการและข้อตกลงในสัญญา	เม.ย.-65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ปัจจุบันยังไม่พบร้านที่ละเมิดสัญญา หรือจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผลการประเมินร้านค้า/ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/นางบุษบง เสนรั่งิ	4			0	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th /สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยงานสามารถแก้ไขได้ทันที																		
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ	https://www.facebook.com/Maejo-University-Phrae-Campus-233207726709673/		http://www.phrae.mju.ac.th	https://www.facebook.com/1526729580883736/posts/2585426408347376/	https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx														
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	- ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ และเสียชื่อเสียง	ครั้ง	1	ยังไม่สรุป	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำระบบ กลไก ช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาให้ทัน	เม.ย.-65		ยังอยู่ระหว่างรับข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางการรับเรื่อง เช่น สายส่วนคนบดี ,Line , Facebook และมีคำสั่งมอบหมายผู้ตอบและให้ข้อมูล อย่างชัดเจน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.ก.งานบริหารฯ(นาย ลิตีไวกุล ทิราวงศ์)/นาย ศตพล กัลยา/นายศักดิ์ดา ปิ่นดาวงค์	3			0	

สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	15	กิจกรรม
	1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
	1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
		0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
			มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
	2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
		7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
	3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
		9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
			มีผลการดำเนินงานดังนี้

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	6.67
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ

4-เม.ย.-65