



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานอำนวยการ โทร. 3113

ที่ อว 69.2.2/335

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการควบคุมภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

อ้างถึงหนังสือกองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว 69.2.10.3/ว 140 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการควบคุมภายในระดับกอง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ในการนี้ กองแผนงาน จึงส่งรายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

1. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (เฉพาะกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย) ตามแบบ มจ-ส-02
 - 1.1 ความไม่มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
 - 1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รายงานผลการควบคุมภายในระดับกอง ตามแบบ มจ-ค-02
 - 2.1 การจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MUU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	จำนวนงบประมาณเงินรายได้เท่ากับหรือมากกว่า	ล้านบาท	550	244	ความไม่มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	1. รายได้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีน้อย	ลดความเสี่ยง	1. โครงการวิเคราะห์และติดตามแผน/ผลรายรับ-รายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ โดยวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 65	0	เอกสารประกอบแบบท้าย	1.งบประมาณเงินรายได้หรือเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละของรับจริงต่อประมาณการ ณ 31 มี.ค. 65 คิดเป็นร้อยละ 38.74)	1.มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว	รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผอ.กองแผน/งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง	2				
									30 ก.ย. 65		2.ผลการวิเคราะห์งบประมาณ	2.การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพันธกิจ							

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงาน
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		ทำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง ไม่ ได้ ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เอกสารแนบประกอบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ความเสี่ยงด้านการเงิน ตัวชี้วัด จำนวนงบประมาณรายได้เท่ากับหรือมากกว่า

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)

1. จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

พบว่ารายรับ-รายจ่ายจากทุกแหล่ง งบประมาณ ดังนี้

รายการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมรวมรายรับจากแหล่งงบแผ่นดิน+รายได้	2,076.6835	2,368.4550	114.05
1. งบประมาณแผ่นดิน 65	1,406.5190	1,406.5190	100.00
2. งบประมาณเงินรายได้			
ประมาณการรับ	628.5645	377.4524	60.05
ประมาณการจ่าย (ไม่รวมประกันความเสี่ยง 139.9389 ล้านบาท)	488.6256	236.2454	48.35
3. งบประมาณจากแหล่งอื่น	41.6000	584.4836	1,405.01

2. จากการจำแนกเฉพาะเงินรายได้ประจำปี 2565 พบว่าผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน จากประมาณการรับในปี งบประมาณ 2565 รายได้ต้นปีงบประมาณ ทั้งสิ้น 628.5645 ล้านบาท มีผลรับจริง ณ 30 มิ.ย. 2565 377.4524 ล้านบาท (ร้อยละ 60.05) โดยมีรายรับจากแหล่งต่าง ๆ เทียบประมาณการ ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผนรับ (ล้านบาท)	ผลรับจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	628.5650	377.4524	60.05
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330.1909	191.0760	57.87
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก (วิจัย/ บริการวิชาการ)	156.7025	106.5428	67.99
เงินผลประโยชน์	114.7147	46.6878	40.70
เงินรายได้จากฟาร์ม	15.2602	5.1301	33.62
เงินจากฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	11.1752	1.8249	16.33
เงินบริจาค	0.5210	0.0000	-
รายได้อื่น	-	26.1909	-

ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะประมาณการรับ ต่อ รับจริงเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่ามีประมาณการรับ 330.1909 ล้านบาท รับจริง 191.0760 ล้านบาท (ร้อยละ 57.87) สำหรับประมาณการรับอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่าจากประมาณการ 298.3736 ล้านบาท มียอดรับจริง 186.3764 ล้านบาท (ร้อยละ 62.46)

โดยในส่วนของประมาณการรับจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 นั้น สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคาดว่าจะมียอดรับจริงเพิ่มสูงขึ้นอีกในไตรมาส 4 เนื่องจากเปิดภาคการศึกษา 1/2565

สำหรับงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ นั้นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้แนวโน้มรายรับจากแหล่งอื่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ ประกอบกับมีหน่วยงานขอปรับลดประมาณการรายรับทั้งจากเงินผลประโยชน์ และเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ส่งผลให้ประมาณการรายรับจะลดลงจากเดิม

3. ทั้งนี้ กองแผนงานอยู่ระหว่างนำข้อมูลทั้งหมดประกอบการจัดทำ โครงการวิเคราะห์และติดตามแผน/ผลรายรับ-รายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ โดยวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดหารายได้เพิ่มเติมต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นการหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์ความรู้และทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					กำหนดเสร็จ	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับหรือมากกว่า	ค่าเฉลี่ย	4.10		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ไม่สามารถเก็บข้อมูลบัณฑิตได้ตามเป้าหมาย จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้บัณฑิตมีน้อยมาก อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น บัณฑิตย้ายที่ทำงาน แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลกับมหาวิทยาลัย ความร่วมมือจากผู้บัณฑิตเป็นต้น		1.ประสานงานไปยังคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทบทวนรูปแบบ/วิธีการติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ในปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตามผู้บัณฑิตให้ทำการประเมินความพึงพอใจฯ ต่อไป	30 ก.ย. 65	0	(1) จัดทำหนังสือติดตามผู้บัณฑิตให้ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บัณฑิตฯ (2) สรุปรายชื่อผู้บัณฑิตที่ยังไม่เข้ามากรอกแบบสำรวจไปยังคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ติดตามให้ผู้บัณฑิตเข้ามากรอกแบบสำรวจให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (3) ติดตามไปยังคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยการทำหนังสือแจ้งและการโทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ติดตามให้ผู้บัณฑิตเข้ามากรอกแบบสำรวจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (4) สรุประเบียบปัญหาเกี่ยวกับกรเก็บข้อมูลฯ นำเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางในการติดตามฯ	1.มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้บัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ความพึงพอใจของผู้บัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผอ.กองแผนงาน/งานวิจัยสถาบัน	3				
						2.การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามกรอบ TQF และ PLOs		2.กำหนดให้ทุกคณะมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี	30 ก.ย. 65		ประสานงานคณบดีคณาจารย์/คณบดีคณาจารย์ และคณะในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	2.นักศึกษาได้รับการพัฒนา	2.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและชื่อเสียงภาพลักษณ์	รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผอ.กองแผนงาน/งานวิจัยสถาบัน					

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					กำไร/ ขาด ทุน	ผล สำเร็จ/ไม่ สำเร็จ	ผล ผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	โอกาส ที่จะ เกิด		ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่พร้อมต่อการทำงาน													

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1

กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนน

1

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดี

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		กำหนด ให้ เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ ให้ ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ อัตราค่าจ้าง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย																	
งาน : วิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2) การจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																	
วัตถุประสงค์ :																	
ด้านการ บริหารจัดการ	การสูญเสียฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน (13 คณะ, 3 วิทยาลัย, 2 ส่วนงานเทียบเท่าคณะ, 5 สำนัก, 5 วิสากิจ และ 16 หน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย)	การสูญเสียข้อมูลในการจัดทำข้อมูลงบประมาณจากอุปกรณ์การทำงาน รวมถึงภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และทางไซเบอร์	ลดความเสี่ยง	การจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2) โดยจะจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ - รายจ่าย	30 ก.ย. 2565		ปัจจุบันการดำเนินการอยู่ในช่วงการพัฒนา และการทดสอบการใช้งานระบบ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลให้มีความเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายในระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดวางรายการประเภทของรายการรับ/จ่าย ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น Level ตามลำดับความสำคัญ และเป็นไปตามแผนผังงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแต่ละปีงบประมาณ ทำให้การปฏิบัติงานและการเพิ่มฐานข้อมูลจำเป็นต้องยึดโยงตามแผนผังงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ การสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ สุขฤทัย)/ผอ.กองแผนงาน/คุณมยุรา ชูทอง/คุณวิไลพร นามวงศ์/คุณฐิติกร บุญราศรี/คุณวรรณภา กลัดกลีบ/คุณพิพัฒน์ อัสระไพจิตร/คุณจิราพร สุนันทานนท์/คุณกมลมาส จำรัส	12	0	0	0	0	ร้อยละของความสำเร็จ การมีฐานข้อมูลระบบแผน-ผลรายรับ-รายจ่าย	ระบบ	ระบบ	ระบบ

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

85 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

85 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85 ผลการดำเนินงาน

1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผลการดำเนินงานการจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2)

ระบบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักการและเหตุผล

กระบวนการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเริ่มจากการวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณ และรายรับ - รายจ่าย มีการติดตามการดำเนินงาน (Monitoring) การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน (Comparison of actual with planed) เพื่อปรับเปลี่ยนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นฐานข้อมูลงบประมาณสำหรับการบริหารจึงมีความสำคัญในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลที่สำคัญเพื่อการบริหารงบประมาณ ได้แก่ ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายภาพรวมของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน (18 คณะ/เทียบเท่า, 5 สำนัก, 5 วิชากิจ และ 16 หน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปัจจุบันจัดทำฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Excel ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญข้อมูลจากการโจมตีจากไวรัส และการวิเคราะห์งบประมาณจากฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลและแสดงผลสารสนเทศด้านการงบประมาณทุกแหล่งทุกประเภทของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการบันทึกแผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณได้ในอนาคต อีกทั้งระบบยังช่วยเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้องแม่นยำ อีกประการหนึ่งที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting โดยแบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่

เฟส 1 : ระบบรายรับ (ออกแบบโครงสร้าง การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบรายงานผล)

เฟส 2 : ระบบรายรับ - รายจ่าย (ออกแบบโครงสร้าง การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบรายงานผล)

เฟส 3: การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ e-financial, ระบบ e-project และการทดลองใช้ระบบ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ใช้งานระบบ

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
2. ผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ กอง
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายแผนและงบประมาณทุกส่วนงาน/หน่วยงาน (คณะ วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ กอง)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ <https://bbplan.mju.ac.th/>

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ <https://bbplan.mju.ac.th/>

← → ↻ <https://passport.mju.ac.th/VI=15404e0446734932ce3ad0f2f2604f4>

แบบฟอร์มตรวจสอบสิทธิ

MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

☒ บุคลากร ☐ นักศึกษา

Username :

Password :

[👉 ลงชื่อเข้าใช้ระบบ](#)



ตรวจสอบ/สถิติ

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

และประวัติการปฏิบัติงาน

[ระบบแผน/งบ](#) [ติดต่อขอความช่วยเหลือ](#)



ข้อแนะนำ

ระบบนี้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้) เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนของ MJU e-Planning & e-Budgeting (ระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ภายใต้อุปกรณ์



พัฒนาร่วมกัน

โปรแกรมเมอร์หรือหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย

[ติดต่อขอความช่วยเหลือ](#)



ติดต่อสอบถาม

งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงบประมาณและบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 0-5387-3279, ภายใน 3279

← → ↻ bbplan.mju.ac.th/index



กองแผนงาน แม่โจ้

- จัดทำงบประมาณรายรับ
- จัดกลุ่มรายจ่าย
- จัดทำค่าของรายจ่าย
- รายงานปีงบประมาณ
- รายงานผลรายได้/รายจ่าย

หน้าแรก



รายได้ทั้งหมด
103,371,846.00



รายได้ผ่านการอนุมัติ
14,884,139.00



รายจ่ายทั้งหมด
11,076,000.00



รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติ
150,000.00



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MAEJO UNIVERSITY

MJU

TH | EN

Search this website [Search](#)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อ

วิจัยและบริการวิชาการ

รองรับมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา



ขอแสดงความยินดีกับ

คณะช่ออินทนิล ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" 2565

2

bbplanmya.ac.th/BudgetPetition

หน้ารวม

งบประมาท 2565

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายการ

จำนวนเงิน (เขียน ด้วยตัวเลข/ตัว)

เพิ่มรายการ

รหัส	รายการ	หน่วย	ยอดรวม	จัดการ
1-11194	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเรื่องด่วน)	เรื่อง	48,000.00	
1-11195	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบปกติ)	เรื่อง	136,500.00	
	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564	คน	300,000.00	แก้ไขใบเสนอราคาแบบ
1-11204				ลบ
	รวมทั้งหมด		484,500.00	ย้ายรายการ

จัดทำคำขอของประมาณ

▼ แผนรายได้

- ▶ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสรรให้ 555
- ▼ เงินรายได้
 - ▶ เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา
 - ▶ เงินบริจาค เงินอุดหนุน
 - ▼ เงินผลประโยชน์
 - ▶ รายได้จากบริการจัดกิจกรรม/โครงการ/นิทรรศการ/บริการ
 - ▶ รายได้จากการรับจ้างวิจัย
 - ▶ รายได้จากการบริการวิชาการ
 - ▶ รายได้จากการลงทุน
 - ▶ รายได้จากมูลนิธิบริการ (ค่าบำรุงสถานที่ ค่าบำรุงอุปกรณ์ ค่าเช่าครุภัณฑ์)
 - ▶ รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าร้านค้า (ที่มีสัญญา)
 - ▶ เงินสนับสนุนการจัดทำโครงการ / กิจกรรม
 - ▶ ค่าปรับ/เงินชดเชย/เงินของผู้อื่นบริการ
 - ▶ รายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
 - ▶ รายได้จากการรับจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์
 - ▶ รายได้จากการทำความร่วมมือ MOU/ MOA
 - ▶ รายได้จากการจัดทำผลิตภัณฑ์ / สิ่งของเพื่อจำหน่าย
 - ▶ เงินรับฝากที่มอบวัตถุประสงค์
 - ▶ รายได้ที่ได้รับจัดสรร / อุดหนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

bbplanmya.ac.th/BudgetPetition

หน้ารวม

งบประมาท 2565

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายการ

จำนวนเงิน (เขียน ด้วยตัวเลข/ตัว)

เพิ่มรายการ

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ทางสังคม

ดูตาม	พิกัดข้าม	ดูตาม	ดูตาม	พิกัดข้าม	ดูตาม
Rate	Rate	Rate	Rate	Rate	Rate
ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ
100	100	1500.00	1500.00	100	100
100	100	150,000.00	150,000.00	100	100

บันทึก

ยกเลิก

bbplanmyu.ac.th/viewData

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร --ทั้งหมด-- --ประเภททั้งหมด-- สถานะทั้งหมด

#	รหัส	รายการ	ยอดรวม	Status
1	1-11192	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเร่งด่วน)	48,000.00	✓
2	1-11193	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567	300,000.00	✓
3	1-11194	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเร่งด่วน)	48,000.00	✓
4	1-11195	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบปกติ)	136,500.00	✓
5	1-11196	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	5,050,307.00	✖
6	1-11197	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	14,349,639.00	✓
7	1-11198	เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	26,000,000.00	✎
8	1-11199	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	54,000,000.00	✎
9	1-11200	ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมและกิจการ (ใน)	720,000.00	✎
10	1-11201	ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมและกิจการ (นอก)	1,800,000.00	✖

bbplanmyu.ac.th/viewData

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถานะทั้งหมด

#	รหัส	รายการ	ยอดรวม	Status
1	1-11192	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเร่งด่วน)	48,000.00	✓
2	1-11193	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567	300,000.00	✓
3	1-11194	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเร่งด่วน)	48,000.00	✓
4	1-11195	ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบปกติ)	136,500.00	✓
5	1-11196	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	5,050,307.00	✖
6	1-11197	เงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	14,349,639.00	✓
7	1-11198	เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	26,000,000.00	✎
8	1-11199	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	54,000,000.00	✎
9	1-11200	ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมและกิจการ (ใน)	720,000.00	✎
10	1-11201	ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมและกิจการ (นอก)	1,800,000.00	✖

แผนรายได้/เงินรายได้/เงินผลประโยชน์/

รายการ ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ(แบบเร่งด่วน) ยอดรวมทั้งหมด 48,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

เดือน	จำนวนเงิน	จำนวน	ยอดรวม
กรกฎาคม	8,000.00	2	16,000.00
สิงหาคม	8,000.00	2	16,000.00
กันยายน	8,000.00	2	16,000.00

16 ปี 65-เปลี่ยนสถานที่จัดงาน.pdf
 นวัตกรรม 65-เปลี่ยนสถานที่จัดงาน.pdf
 16 ปี 65-เปลี่ยนสถานที่จัดงาน.pdf
 3 ข้อชี้แจงเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยด้านป่าไม้- กองกรรณิสน.pdf
 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวพระราชดำริ.pdf

ผู้ส่ง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/กองบริหารงานวิจัย

โอเค