



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ โทร.๕๖๑๑

ที่ อว ๖๙.๑๘.๑.๒/๗๐๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องติดตามรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทาง e-manage ของ กองพัฒนาคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดาเนินโครงการตามตัวชี้วัดตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. 3 ไม่เกิน 100 ผลของตัวชี้วัดตามแผน																				การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสียหายที่ยอมรับได้	การประเมิน risk							
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		โอกาสที่จะเกิด	ผล	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	โครงการ	6	23	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ไม่มีแผนการดำเนินงานในโครงการที่ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ลงแผนการดำเนินงานในโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่บรรลุเป้าหมาย 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรให้งานการเงินตรวจสอบการใช้งบประมาณก่อนการขออนุมัติและการดำเนินงานโครงการทุกครั้ง 3. มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	23 โครงการ	ผลสัมฤทธิ์งานคอมพิวเตอร์/บางจุดสาขา ศิริคำป่า	2	1	2	2	ต่ำ				
						2. ไม่มีการควบคุมการใช้งบประมาณในโครงการ																	
						3. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินโครงการตามแผน																	
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	45	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	1. เนื่องจากเป็นวิทยานิพนธ์ที่เปิดและพัฒนามหาวิทยาลัย ทำให้มีปัญหาเรื่องภาระงานจำนวนมาก ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ	ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2566	-	คณบดีวิทยาธิบายนาชาติ	6	3	9		สูง					
						2. คณาจารย์ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก		2. ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น															

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สัมฤทธิ์ผล ไม่แสดงเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อบกพร่อง

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน				
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)		ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2	8.3	การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ที่ลดลง	1. หน่วยงานยังไม่มีความชำนาญในการแสวงหารายได้	ลดความเสี่ยง	1. ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เช่น รายได้จากหลักสูตรการเรียนการสอน, โครงการบริการวิชาการ, งานวิจัย เป็นต้น	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 จำนวน 8287934.94 บาท	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	6	1	2	2	ต่ำ	
						2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย		2. มีมาตรการลดรายจ่าย โดยยังคงคุณภาพ												
						3. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลง		3. หน่วยงานแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ												
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละ	5	2	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในส่วนของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	บุคลากรมีความเข้าใจหรือมีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้น	จำนวนข้อผิดพลาดในการทำงานลดลงเหลือ ร้อยละ 2	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2	1	2	2	ต่ำ	
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์	ครั้ง	3	0	เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำโปรแกรมที่ช่วยป้องกันการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	ไม่เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0 ครั้ง	ผู้ช่วยคณบดี/ผอ.สำนักงาน	2	1	2	2	ต่ำ	
						2. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ														

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เหลือร้อยละ 50

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk			
									ทำ	เสร็จ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	จำนวนเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย	เรื่อง	0	0	เกิดเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	มีสถานการณ์ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้อมูลในแง่ลบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 2. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	0 เรื่อง	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2	1	2	2	ต่ำ
7. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	ครั้ง	0	0	การเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	1. ไฟฟ้าลัดวงจร, 2. วัสดุอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ, 3. ความประมาทเลินเล่อ, 4. การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน	ลดความเสี่ยง	1. ติดตั้งระบบเตือนภัยระบบป้องกันภัย ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงต่างๆ 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุอื่นๆ 3. มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ก.ย.-65	✓	กิจกรรมแล้วเสร็จ	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	0 ครั้ง	ผู้ช่วยคณบดี/ผอ. สำนักงาน	2	1	2	2	ต่ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อน้อยกว่าร้อยละ 60 / 3. การประเมินความเสี่ยงของแผน

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ดำเนินการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
									กำหนด	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ										ตามแผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							4. จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที											0		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม																			
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

16	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
15	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	93.75
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	6.25
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

7	ตัวชี้วัด	มีผลการดำเนินงานดังนี้
6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน	15	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	93.75
ผลการดำเนินงาน	6	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
ผลการดำเนินงาน	6	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ