

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 70

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้าหมาย 25XX		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			คะแนน ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผล	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง /ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out Come)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	1. จำนวนนักศึกษาและ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เข้ารับการพัฒนามาเป็น ผู้ประกอบการ	คน	200	50	การพัฒนานักศึกษาและ บัณฑิตให้เป็น ผู้ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. นักศึกษามีความรู้ไม่ เพียงพอในการเป็น ผู้ประกอบการ ขาดการ เสริมสร้างทักษะ แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับความ เป็นผู้ประกอบการ 2. นักศึกษาและบัณฑิต ขาดการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์และไม่ เห็นโอกาสที่จะเป็น ผู้ประกอบการนวัตกรรม	ลด ความ เสี่ยง	1. การจัดกิจกรรมอบรมและผลักดัน การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	30 ก.ย. 66	0	-	-	สุภัทสรดา	3				
	2. จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า รับการบ่มเพาะ	คน	6	3	การอยู่รอดของ ผู้ประกอบการ	1. เทคโนโลยีไม่ตรงกับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการ 2. สถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ สามารถคาดเดาได้เช่น โรค ระบาด การเมือง เป็นต้น	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานและดำเนินการ สร้างฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 2. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ	30 ก.ย. 66	0	-	-	สุภัทสรดา	3				
	3. จำนวนโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	โครงกา ร	8	0	โครงการด้านการวิจัย และพัฒนาไม่ครบตาม เป้าหมายที่วางไว้	1. ความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 2. โครงการดำเนินการไม่ ตรงตาม วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ	30 ก.ย. 66	0	-	-	กมลวรรณ	3				

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1 จำนวนผลงานวิจัยที่มีTRL 4 ขึ้นไป	ผลงาน	5	0	การยกระดับผลงานวิจัยให้พร้อมใช้เชิงพาณิชย์ หรือการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้พร้อมออกสู่ภาคอุตสาหกรรม	1. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับให้นักวิจัยพัฒนา หรือยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้พร้อมออกสู่ภาคอุตสาหกรรม	ลดความเสี่ยง	1. เสาะหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้ผลงานวิจัยมีความพร้อมก่อนการนำไปอนุญาตให้ภาคเอกชนผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป	30 ก.ย. 66	0	-	-	ชนิดตา	3					2
	2. จำนวนนักวิจัย / ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ	หนังสือแจ้งความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ฉบับ)	5	0	การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์	1. เทคโนโลยีไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ลดความเสี่ยง	1. กิจกรรมการสอนเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน 2. กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดการคุ้มครององค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	30 ก.ย. 66	0	-	-	ชนิดตา	3					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	1. ระเบียบ ด้านการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ	ระเบียบ	1		ระเบียบ ด้านการเงิน ของหน่วยงานวิสาหกิจ	หน่วยงานวิสาหกิจไม่มีระเบียบด้านการเงิน ทำให้ไม่สามารถออกกระเป๋ายืมการจ่ายเงินของหน่วยงานวิสาหกิจได้	ลดความเสี่ยง	เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการการ	30 ก.ย. 66	0	-	-	ผอ.อุทยานฯ	3					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	1. ความไม่มั่นคงทางด้านการรายได้ของหน่วยงาน	ล้านบาท	20		ความไม่มั่นคงทางด้านการรายได้ของหน่วยงาน	งบประมาณสนับสนุนลดลง	ลดความเสี่ยง	หางบประมาณจากแหล่งทุนอื่น	30 ก.ย. 66	0	-	-	ผอ.อุทยานฯ	3					

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 25XX รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 25XX			
1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	10	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!

2.3 ความเสี่ยงยังไม่ประเมิน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ

0
0
0

หมายเหตุ ช่อง 11

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

0	ประเด็น คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
---	----------------------------	------

7	ตัวชี้วัด คัดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	ตัวชี้วัด คัดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ผลการดำเนินงาน	0.00	คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ผลการดำเนินงาน	0.00	คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ผลการดำเนินงาน	0.00	คัดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร)

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

30-มิ.ย.-66