



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๑๐๖๙ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 6 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 70 (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด 27 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด 7 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย)/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/คณบดีทุกคณะ- วิทยาลัย
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเกษตร และอาหาร (MAP)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด 6 : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย : 40 ชิ้นงาน

ผลการดำเนินงาน : 59 ชิ้นงาน (ข้อมูลจาก KPI Monitoring)

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการให้ทุนวิจัย โดยการกำหนดเป้าหมายของการผลิต ผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่ม ที่ 2	1. สนับสนุนทุนวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 แผนงาน รวม 115 โครงการ งบประมาณ 35,168,000 บาท เพื่อให้ แผนงานชุดโครงการ และโครงการวิจัยดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่ง มอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	2. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้นักวิจัย กำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์สำคัญ และผลกระทบระดับสูง (OKR) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 – 2570 ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุน จำนวน 15 แผนงาน 130 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอขอ 63,300,000 บาท โดยได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เบื้องต้นจำนวน 44,109,000 บาท (ร้อยละ 69.68) ของงบประมาณที่เสนอขอ เพื่อดำเนินงานจำนวน 14 แผนงาน รวม 92 โครงการ โดย สกสว. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ในวงเงิน 22,859,200 บาท (ร้อยละ 65 ของงบประมาณจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อดำเนินงานวิจัยและส่งมอบผลผลิตในระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2566-พฤษภาคม 2567) จัดส่งให้ สกสว. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้มหาวิทยาลัยต่อไป 3. สนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัยเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาแผนงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ได้แก่ เรื่อง พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผลของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานวิจัยจาก สวก. จำนวน 4,900,000 บาท	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	4. จัดทำแผนการพัฒนา Product Champion จากผลงานวิจัยที่ได้จากศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ของสำนักวิจัยฯ (ภายใต้โครงการ MARIC) และผลงานวิจัยอื่น ๆ โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้สามารถจำหน่ายได้ จำนวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (1. กลุ่มอาหารสุขภาพ เครื่องปรุงอาหาร อาหารเสริม ขนม ยา สมุนไพร 2. กลุ่มอาหารแปรรูปอาหารจากสัตว์ และผัก ผลไม้ 3. กลุ่มพืชดอก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 4. กลุ่มระบบมาตรฐาน กระบวนการ การบริการ 5. กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6. กลุ่มหลักสูตรมาตรฐานระยะสั้นฝึกอบรม สิ่งแวดล้อม (องค์ความรู้จากงานวิจัย/บริการวิชาการ /Licensing) 7. กลุ่ม Application โปรแกรมการจัดการคู่มือ 8. กลุ่ม บัญ ชาติอาหาร วัสดุปลูก จุลินทรีย์ แบคทีเรีย หัวเชื้อ สารกำจัดศัตรูพืช เพาะเลี้ยงอาหารสัตว์ (Licensing) และ 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของคน สัตว์จากสมุนไพร-สารสกัด) นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการพัฒนา Product champion ดังนี้ (1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา Maejo Premium จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องดื่มชา ยอดกัญชาผสมใบกัญชา 2. เครื่องดื่มชา ยอดกัญชา 3. เครื่องดื่มชา ใบกัญชา 4. เครื่องดื่มชา ยอดกัญชาผสมดอกเก๊กฮวย 5. หมูฝอย รสออริจินัล 6. หมูฝอย รสสมุนไพร 7. หมูฝอย หอมเจียว 8. น้ำพริกหมูฝอย	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	9. สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่า 10. สารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย 11. สารชีวภัณฑ์เมธาไรเซียม 12. ก้อนปลุกสำเร็จรูป 13. ปุ๋ยจุลินทรีย์อัดแท่ง 14. หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 15. ถุงมือเคลือบยางพารา (2) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเข้ากระบวนการคัดเลือกคัดสรรตามหลักเกณฑ์ โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของการคัดเลือก ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมาตรฐาน/ มีเครื่องหมาย ออย. / มีมาตรฐานเฉพาะสินค้า/ถูกกฎหมาย 2) การตลาด 2.1 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรียงลำดับผลิตภัณฑ์สินค้า และสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคณะที่อยู่ 2.2 ความดีเด่นของผลิตภัณฑ์ 1) ของกิน อาหาร 2) วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย ดิน ปลุกสารอินทรีย์ เชื้อจุลินทรีย์) 2.3 ส่วนแบ่งและโอกาสทางการตลาดเป็นระดับ เช่น ตลาดท้องถิ่น ตลาด วิสาหกิจ ตลาด SME ตลาดคุณภาพอื่น ๆ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการเกณฑ์คัดเลือก 4 กระบวนการ ได้แก่ <u>กระบวนการที่ 1</u> มีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณา Product Champion ที่เป็นที่ยอมรับ	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	<u>กระบวนการที่ 2</u> มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ประเมินระดับ TRL จำแนกตามประเภทของ MJU Product Champion <u>กระบวนการที่ 3</u> มีการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือก Product Champion ตามกระบวนการที่ 1 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ <u>กระบวนการที่ 4</u> มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อยอด 5. ดำเนินกิจกรรม Pitching ผลผลิตจากงานวิจัยกับผู้ประกอบการ และเครือข่ายวิสาหกิจ ดังนี้ - วันที่ 9 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) จัดให้มีพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ผลงาน (จากเป้าหมายที่กำหนด 5 ผลงาน) ได้แก่ (1) ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการผลิตถั่วเหลืองหมักด้วยหัวเชื้อ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (2) ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกส์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารเสริมในสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ สังกัด คณะคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (3) ผลงานวิจัยเรื่อง กรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์ shimp premix และ MEX1 ที่มีผลต่อสุขภาพและผลผลิตของกุ้งเศรษฐกิจ และกรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์ Fish premix และ THEPTM1 ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปลานิล	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	เศรษฐกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลภัณฑ์นำเสนอ Pitching ผลลัพธ์ และประกวดสุดยอดผลลัพธ์ชุมชน ECON BIZ#2 ณ อาคารแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (SAMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมภายในงาน เช่น การออกบูธแสดงสินค้าและผลลัพธ์จากวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารในลักษณะใช้รถยนต์หรือ Food Truck เพื่อเป็นการเรียนรู้การสร้างอาชีพและส่งเสริมการขายสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ยุคใหม่	
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมในการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์แหล่งทุนโดยตรง	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) กับกลุ่มวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการแหล่งทุน และการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 อาทิ (1) การลงนามความร่วมมือกับ บริษัทไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการทดสอบ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กล้วยง (2) การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	(3) ลงนามความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ในการวิจัย/พัฒนา/แก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 3.1 การลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างกรมการข้าว กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3.2 การลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการวิจัย พัฒนาต่อยอด ขยายผลนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ สาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเกษตรสมัยใหม่ รองรับความต้องการเกษตร ชุมชน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม การเกษตร และเกษตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.3 การลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
3. จัดโครงการสัมมนาวิชาการนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ	1. จัดโครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเสวนา เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตร	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	ผล ประธานสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ (1) เกษตรกรไทยกับเทรนด์ความยั่งยืน โดยที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (2) หัวข้อนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรตอบโจทย์ตลาดโลก โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (3) หัวข้อสมาร์ทฟาร์มเมอร์ : ทางออกเกษตรกรไทย โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์เด (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเกษตรไทย (Thailand Agritech Startup Association: TASA)	
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย พร้อมสร้างเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ เข้าถึงผลงานวิจัยและผู้วิจัยได้สะดวกยิ่งขึ้น	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อให้ผู้ใช้งานวิจัยหรือบุคคลที่สนใจเข้าถึงผลงานวิจัยและผู้วิจัยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่ 1.1 พัฒนาระบบความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตามมาตรฐาน OECD เพื่อรวบรวมข้อมูลนักวิจัย ได้แก่ ข้อมูลบทความตีพิมพ์ ข้อมูลหนังสือ/ตำรา/งานแปล/คู่มือ ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย (สาขาการวิจัยหลัก และสาขาการวิจัยย่อย) ตามมาตรฐาน OECD) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับทุนของนักวิจัย และรองรับการทำวิจัยในประเด็นเร่งด่วน 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย (erp) เพื่อรวบรวมข้อมูลผลงาน เจ้าของผลงาน งบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ให้เป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้ผู้บริหาร/ส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกัน	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สื่อสร้างสรรค์ (Infographic/บทความภาษาต่างประเทศ) เผยแพร่แก่ผู้ใช้ประโยชน์และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2. นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ/พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้ 2.1 ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบบ NRIIS เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแห่งชาติ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 2.2 ประสานงานการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) ในการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัย 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	
5. ยกย่องเชิดชูนักวิจัยมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร	- อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ดำเนินการ	

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม								
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย								
กระบวนการ : การ ส่งเสริมการวิจัย	3. อาจารย์และนักวิจัย ประจำทำงานวิจัยน้อยลง	1. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างความ เข้าใจให้อาจารย์และนักวิจัย ประจำทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. เปิดรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยได้รับเงิน สนับสนุนงบ ประมาณจากกองทุนวิจัยและ พัฒนา จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุน นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท 2. คณะ/ส่วนงาน จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ส่วนงานให้นักวิจัยในสังกัดทำงานวิจัย 3. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนสนับสนุนมูล ฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนักวิจัยจัดส่ง ข้อเสนอการวิจัยจำนวน 10 แผนงาน 133 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอขอ 72,856,743.50 บาท 4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเปิดรับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกผ่านระบบ erp และ social network	ร้อยละ 44.01	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	อาจารย์และนักวิจัย ประจำทำงานวิจัย น้อยลง	1. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ นักวิจัยที่เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2. สนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 3. จัดโครงการนักวิจัยพบแหล่ง ทุน 4. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก การนำเสนอและประกวด ผลงานในระดับชาติและ นานาชาติ	: รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านวิจัย (ผศ. พาวิน มะโนชัย) : ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5. เป็นสมาชิกเครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคเหนือตอนบนและสนับสนุนให้นักวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยตามเป้าหมายเครือข่าย 6. จัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายใต้ โครงการ Reseach Forum จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรม เรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ มหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปิงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกว้าง บุษราคัม ชั้น 3 อาคารน้ำชัย ทุนผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3) จัดเวทีสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. กับ สกสว. ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและฝึกอบรมนานาชาติ 4) ร่วมกับสำนักหอสมุด จัดฝึกอบรมโครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักรวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ Systematic reviews และเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอย่างมีระบบ					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. กิจกรรมมอบเงินรางวัล สำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์ และผลงาน วิชาการที่ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและ สร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ และบุคลากร	-ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้ กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอและ ประกวดผลงานในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 21 ผลงาน 23 รางวัล ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 27 กันยายน 2566 6. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดใน ระดับนานาชาติ จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ผลงาน รวมงบประมาณที่สนับสนุน ทั้งสิ้น 332,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ผลงาน เรื่อง Hurdle Technology using Combined Ozone and	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	มหาวิทยาลัยไม่มีแหล่ง งบประมาณสำหรับเป็น เงินรางวัลให้กับ ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์และผลงานที่ ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตร	-ปรับเปลี่ยนจากการมอบเงิน รางวัลเป็นการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล และสนับสนุนงบประมาณใน การประกวดผลงานและ นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ -ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หาก มีรายได้เกิดขึ้น นักวิจัยจะได้รับ แบ่งปันผลประโยชน์ตาม ระเบียบ/ประกาศของ มหาวิทยาลัย	: รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านวิจัย (ผ.ศ พาวิณ มะโนชัย) : ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร - ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Chemical Treatments to Reduce Coronavirus Viral Load Contaminated in Export Durian Fruit โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ และคณะ สังกัด คณะวิศวกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและ พัฒนา จำนวน 138,000 บาท ได้รับรางวัล Gold Award จากงาน INTARG@ 2023 2. ผลงาน เรื่อง Development Prototype of Water Agricultural Generated System from Air with using Ground Coolant and Solar Energy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน					

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 138,000 บาท โดย ได้รับรางวัล 1.Bronze Award จากงาน INTARG® 2023 2. Certificate of Appreciation Proudly Presentation จาก Research Institute of Creative 3. ผลงานเรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ควบคุมผ่านระบบ IOT ร่วมกับพลังงานทดแทน” โดย อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 56,900 บาท โดยได้รับรางวัล Gold Award และรางวัล Special award จาก WIIPA เมืองเดนปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 7. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ ต่างประเทศของบุคลากร จากเงินกองทุนวิจัย และพัฒนาจำนวน 175,000 บาท					



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 15 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	15	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/กองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การปรับตัวของบุคลากรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85.09

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารระดับกอง/งาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเนื่อง ผ่านกิจกรรม (1) การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (2) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานของสำนักวิจัยฯ และ (3) กิจกรรมการประชุมประจำเดือนระดับกองที่ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น	บุคลากรสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน (MARIC) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย
2. พัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของสำนักวิจัยฯ	ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน ซึ่งการดำเนินโครงการประกอบด้วย 13 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อย (รวม 22 กิจกรรม) ดังนี้	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Lanna Delicate Agricultural transformation กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพระราชดำรินวัตกรรมเกษตรและอาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและวัสดุปลูก กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกุ้งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกุ้งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.2 หลักสูตรผู้ประกอบการกุ้งอุตสาหกรรมมืออาชีพ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 6 ไม้ประดับภายในบ้าน กิจกรรมที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณดี กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียม) กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE) กิจกรรมย่อยที่ 9.2 แม่โจ้พรีเมียมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล กิจกรรมที่ 11 การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477 กิจกรรมที่ 13 การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามความถนัดของบุคลากร และกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชัดเจน	สำนักวิจัยฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการตามตำแหน่งงาน/ความถนัดของบุคลากร และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทั้ง 22 กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 จัดส่งให้ผู้ประสานงานโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน	
4. ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน	มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน - ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอและถ่ายภาพเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้/ฐานเรียนรู้ ในองค์ความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก - โครงการพระราชดำรินวัตกรรมเกษตรและอาหาร การผลิตลำไยนอกฤดู - ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภัยพิบัติ ลำไยพันธุ์กรอบกะทิ - ไม้ประดับภายในบ้าน - ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบการตลาดออนไลน์ โดยป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และการตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official สำนักวิจัยฯ - เพิ่มบทความในเว็บไซต์ https://www.maricmju.com/ เรื่อง พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร - ประสานงานกิจกรรมการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัด CBD อบรมระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output																				
	2566 และหลักสูตรเทคนิคการนวดและการให้บริการสถานบริการเพื่อสุขภาพ Wellness and Spa อบรมระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์</td><td>6,000 ครั้ง</td><td>10,900 ครั้ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์</td><td>6,000 ครั้ง</td><td>12,347 ครั้ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>จำนวนผลผลิตที่อยู่ในรูปสินค้า</td><td>20 ผลิตภัณฑ์</td><td>20 ผลิตภัณฑ์</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr></table> กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Lanna Delicate Agricultural transformation - ทาหรือและสรุปกิจกรรมเกษตรล้านนา และแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรล้านนาด้วยนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย สนองปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอบโจทย์การพัฒนาแม่โจ้ 90 ปี - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้างทั้งด้านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - ผู้สนใจออกแบบและเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยรอบพื้นที่จัดทำนิทรรศการ สำหรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่ <td></td>	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์	6,000 ครั้ง	10,900 ครั้ง	100.00	จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์	6,000 ครั้ง	12,347 ครั้ง	100.00	จำนวนผลผลิตที่อยู่ในรูปสินค้า	20 ผลิตภัณฑ์	20 ผลิตภัณฑ์	100.00	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)																			
จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์	6,000 ครั้ง	10,900 ครั้ง	100.00																			
จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์	6,000 ครั้ง	12,347 ครั้ง	100.00																			
จำนวนผลผลิตที่อยู่ในรูปสินค้า	20 ผลิตภัณฑ์	20 ผลิตภัณฑ์	100.00																			
ร้อยละความสำเร็จ			100.00																			

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output																																
	เกษตรล้านนาและการรองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าในการขยายกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น - คณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้าง ทั้งด้านกิจกรรมจัดนิทรรศการ และงานพัฒนาภูมิทัศน์ให้คำแนะนำ ผู้ออกแบบให้แก่ไขแบบ - จ้างเหมาจัดนิทรรศการและพัฒนางานภูมิทัศน์ - ตรวจรับงานจ้างเหมานิทรรศการและภูมิทัศน์ <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ปราณิต แหล่งเรียนรู้สมัยใหม่</td><td>1 แหล่ง</td><td>1 แหล่ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>พื้นที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน (co-creative space) รูปแบบเกษตร ล้านนาปราณิต</td><td>1 แห่ง</td><td>1 แห่ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้วย ประสบการณ์ ที่สามารถร่วมกิจกรรม แบบ On line และ On site</td><td>5 ชุด</td><td>5 ชุด</td><td>100.00</td></tr><tr><td>กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว</td><td>20 กลุ่ม</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ เข้าร่วมโครงการ</td><td>500 คน</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>เครือข่ายเกษตรภาคเหนือ/หน่วยงาน ภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง</td><td>5 เครือข่าย</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>50.00</td></tr></table> กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพระราชดำรินวัตกรรม การเกษตรและอาหาร	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ปราณิต แหล่งเรียนรู้สมัยใหม่	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	พื้นที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน (co-creative space) รูปแบบเกษตร ล้านนาปราณิต	1 แห่ง	1 แห่ง	100.00	นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้วย ประสบการณ์ ที่สามารถร่วมกิจกรรม แบบ On line และ On site	5 ชุด	5 ชุด	100.00	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว	20 กลุ่ม	-	-	จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ เข้าร่วมโครงการ	500 คน	-	-	เครือข่ายเกษตรภาคเหนือ/หน่วยงาน ภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	5 เครือข่าย	-	-	ร้อยละความสำเร็จ			50.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)																															
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ปราณิต แหล่งเรียนรู้สมัยใหม่	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00																															
พื้นที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน (co-creative space) รูปแบบเกษตร ล้านนาปราณิต	1 แห่ง	1 แห่ง	100.00																															
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้วย ประสบการณ์ ที่สามารถร่วมกิจกรรม แบบ On line และ On site	5 ชุด	5 ชุด	100.00																															
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว	20 กลุ่ม	-	-																															
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ เข้าร่วมโครงการ	500 คน	-	-																															
เครือข่ายเกษตรภาคเหนือ/หน่วยงาน ภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	5 เครือข่าย	-	-																															
ร้อยละความสำเร็จ			50.00																															

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	4 เครือข่าย	-	-	
	จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วมเข้าโครงการ	500 คน	-	-	
	ร้อยละความสำเร็จ			16.67	
	กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริ				
	- คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น				
	- จัดמהจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (คู่มือ 20 เรื่อง)				
	- จัดמהจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (คลิปวิดีโอ 10 หลักสูตร)				
	- ตรวจรับงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้น				
	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	
	จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วมเข้าโครงการ	500 คน	-	-	
จำนวนผู้รับบริการ	100 คน	-	-		
จำนวนหลักสูตร	10 หลักสูตร	10 หลักสูตร	100.00		
เครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	4 เครือข่าย	-	-		
ร้อยละความสำเร็จ			25.00		
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์หมักชีวภาพและวัสดุปลูก					
- เตรียมวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก (เช่น เศษใบไม้ เศษฟางข้าว ปุ๋ยคอก) และดำเนินการหมักปุ๋ย โดยรดน้ำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการหมักเพื่อให้เกิด					

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output																																								
	ความขึ้น โดยขั้นตอนของการหมักจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน และหลังจากนั้นจะต้องรอให้ปุ๋ยหมักเย็นตัวลงและทำให้แห้งเพื่อง่ายต่อการบ่มให้ละเอียด บรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>จำนวนผู้รับบริการ</td><td>80 คน</td><td>96 คน</td><td>100.00</td></tr><tr><td>จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</td><td>80 คน</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จำนวนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และวัสดุปลูก</td><td>10 ตัน</td><td>10 ตัน</td><td>100.00</td></tr><tr><td>จำนวนผลผลิตวัสดุปลูก</td><td>5 ตัน</td><td>5 ตัน</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>75.00</td></tr></table> กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - จัดหาจัดทำสื่อองค์ความรู้ - ให้บริการศึกษาดูงาน <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบผลิตและส่งเสริมกัญชง</td><td>1 พื้นที่</td><td>1 พื้นที่</td><td>100.00</td></tr><tr><td>จำนวนผู้สนใจปลูกกัญชง</td><td>100 ราย</td><td>100 ราย</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr></table> กิจกรรมย่อยที่ 3.2 หลักสูตรผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรมมืออาชีพ 1. จัดฝึกอบรมอบรมหลักสูตร - การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด กัญชงและสารสกัด CBD เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	จำนวนผู้รับบริการ	80 คน	96 คน	100.00	จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	80 คน	-	-	จำนวนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และวัสดุปลูก	10 ตัน	10 ตัน	100.00	จำนวนผลผลิตวัสดุปลูก	5 ตัน	5 ตัน	100.00	ร้อยละความสำเร็จ			75.00	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบผลิตและส่งเสริมกัญชง	1 พื้นที่	1 พื้นที่	100.00	จำนวนผู้สนใจปลูกกัญชง	100 ราย	100 ราย	100.00	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)																																							
จำนวนผู้รับบริการ	80 คน	96 คน	100.00																																							
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	80 คน	-	-																																							
จำนวนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และวัสดุปลูก	10 ตัน	10 ตัน	100.00																																							
จำนวนผลผลิตวัสดุปลูก	5 ตัน	5 ตัน	100.00																																							
ร้อยละความสำเร็จ			75.00																																							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)																																							
พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบผลิตและส่งเสริมกัญชง	1 พื้นที่	1 พื้นที่	100.00																																							
จำนวนผู้สนใจปลูกกัญชง	100 ราย	100 ราย	100.00																																							
ร้อยละความสำเร็จ			100.00																																							

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	</	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	
	การยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช	1 สายพันธุ์	1 สายพันธุ์	100.00	
	เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่	2,500 กก.	2,500 กก.	100.00	
	เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หอมมะลิดำ	500 กก.	500 กก.	100.00	
	เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว	100 กก.	100 กก.	100.00	
	เมล็ดพันธุ์แตงกวา	5 กก.	5 กก.	100.00	
	ผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง (เครื่องดื่มไหมข้าวโพด)	200 กล่อง	200 กล่อง	100.00	
	ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดฝักสด	500 กก.	500 กก.	100.00	
	ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแช่แข็ง	200 ถุง	200 ถุง	100.00	
	ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ	1,000 กก.	1,000 กก.	100.00	
	เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	2 เครือข่าย	2 เครือข่าย	100.00	
	แหล่งเรียนรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจร	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	
	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
	กิจกรรมที่ 5 การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน				
- จำหน่ายต้นทุเรียนโดยใช้ความสูงต้นเป็นตัวกำหนดราคาขาย รวมถึงขยายโรงเรือนและทำการย้ายต้นทุเรียนออกนอกโรงเรือนเพื่อลดการระบาดของโรค					

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	ตัวชี้วัด		แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
	บริการพันธุ์พืชที่ดีสู่เกษตรกร		43,845 ต้น	44,000 ต้น	100.00
	แหล่งเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดี		1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00
	ร้อยละความสำเร็จ				100.00
	กิจกรรมที่ 6 ไม้ประดับภายในบ้าน - ผลิตต้นพันธุ์ และจำหน่ายต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ฟิโลเดนดรอน มูนไลท์ ฟิงคัปรินเซส กุ้งต่าง ก้านส้ม แบลคคาตินัล สาวน้อยประแป้ง ฯลฯ				
	ตัวชี้วัด		แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
	จำนวนผู้รับบริการ		100 คน	100 คน	100.00
	รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ประดับมูลค่าสูง		5 ชนิด	6 ชนิด	100.00
	ร้อยละความสำเร็จ				100.00
	กิจกรรมที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี - ผลิตต้นกล้าในห้องปฏิบัติการ เช่น ต้นบุกเนื้อทราย กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว่า ยักษ์ เบญจมาศสายพันธุ์ต่าง ๆ และหน่อไม้ฝรั่ง - ชักนำการออกราก และนำออกปลูกและปรับสภาพต้นในโรงเรือน - ให้บริการต้นกล้าพันธุ์ดี				
	ตัวชี้วัด		แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
	จำนวนผู้รับบริการ		10 คน	10 คน	100.00
	ชนิดพืชที่ให้บริการ พืชอาหาร, พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง (พืชสมุนไพร พืชไม้ดอก และไม้ประดับ)		3 ชนิด	4 ชนิด	100.00

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	ร้อยละความสำเร็จ				100.00
	กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์				
	กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)				
	- ตัดหญ้า และดูแลความสะอาดบริเวณฟาร์ม				
	- ดูแลและให้อาหาร แม่สุกร และลูกสุกร รวม 40 ตัว				
	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	
	จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	54 คน	100.00	
	แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสุกรเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	
	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์				
	- ผสมอาหารสุกร และเก็บมูลสุกรใส่กระสอบ				
	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	
	จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	39 คน	78.00	
	จำนวนสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์	10 ตัว	10 ตัว	100.00	
	แหล่งเรียนรู้การผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	
	ร้อยละความสำเร็จ			92.66	
	กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณดี				
	- เก็บไข่ไก่ และผสมอาหารเสริมให้ไก่ไข่				
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)		
จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	50 คน	100.00		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	จำนวนไข่ไก่ที่ผลิตได้	20,000 ฟอง	15,694 ฟอง	78.47	
	ร้อยละความสำเร็จ			89.24	
	กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แม่โจ้พรีเมียม)				
	กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE)				
	- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมุนไพร ยาสมุนไพร และชาสมุนไพรออร์แกนิกหรือเครื่องดื่มออร์แกนิกมะนาว				
	- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้นแบบสมุนไพร จำนวน 200 แผ่น				
	- เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด มากกว่า 2 เครือข่าย เช่น ช่องทางออนไลน์ของสำนักวิจัย ฯ การประสานงานวางจำหน่ายสินค้าบนร้านค้าใกล้เคียงมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน				
	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	
	เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	2 เครือข่าย	2 เครือข่าย	100.00	
	แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	4,000 แผ่น	200 แผ่น	5.00	
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (สมุนไพร/ยาสมุนไพร/ชาสมุนไพร)	3 ผลิตภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	100.00		
ร้อยละความสำเร็จ			68.33		
กิจกรรมย่อยที่ 9.2 แม่โจ้พรีเมียมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ					
- พิจารณาการคัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเข้ากระบวนการคัดเลือกคัดสรรตามหลักเกณฑ์					
- จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรียงลำดับผลิตภัณฑ์สินค้า					

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	ตัวชี้วัด แผน ผล ความสำเร็จ (ร้อยละ) เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง 4 เครือข่าย 4 เครือข่าย 100.00 จำนวนผลิตภัณฑ์แม่โจ้พรีเมียม 30 ชนิด 15 ชนิด 50.00 ร้อยละความสำเร็จ 75.00 กิจกรรมย่อยที่ 9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร - ได้รับการขึ้นทะเบียน ยอย. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเก็กฮวยผสมคาโมมายล์ หล่อฮังก้วย และใบเตย และยผลิตภัณฑ์เก็กฮวยผสมคอลลาเจน วิตามิน B และ C ตัวชี้วัด แผน ผล ความสำเร็จ (ร้อยละ) จำนวนผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 100.00 จำนวนผู้รับบริการ 50 คน 60 คน 100.00 ร้อยละความสำเร็จ 100.00 กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล - เตรียม filler และ base ตามอัตราส่วนเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะ - ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุในแต่ละรอบการผลิตกับเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ และกิ่งตอน ก่อนออกจำหน่าย - จ้างเหมา และตรวจรับงานจ้างเหมาออกแบบถุงบรรจุวัสดุเพาะกล้า	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน				Output
	ตัวชี้วัด		แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
	วัสดุเพาะกล้าพืชผัก และตอนกิ่งไม้ผล		1 ผลิตภัณฑ์	1 ผลิตภัณฑ์	100.00
	จำนวนผู้เข้ารับบริการ		50 คน	55 คน	100.00
	ร้อยละความสำเร็จ				100.00
	กิจกรรมที่ 11 การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ				
	- บริหารและประสานงานการดำเนินโครงการ				
	- รวบรวม และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์				
	ตัวชี้วัด		แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
	จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ		19 กิจกรรม	21 กิจกรรม	100.00
	ร้อยละความสำเร็จ				100.00
	กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477				
	- กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet @ Kad 2477 ในพื้นที่กาด 2477 เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นพื้นที่แสดงและจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากสำนักวิจัยฯ				
	- นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ ฝ่ายบริหารจัดการตลาดแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เห็นว่ากองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่				

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output												
	ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนเลขที่ ซม. 499 (บางส่วน) ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักกวิจฯฯ ชะลอการปรับปรุงร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ MORE GREEN OUTLET (2566) ออกไปก่อน และเมื่อการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขดังกล่าวแล้วเสร็จ กองบริหารทรัพยากรและกิจการพิเศษ จะเชิญสำนักกวิจฯฯ ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาหารือการจัดรูปแบบร้านค้าให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสวยงาม และสอดคล้องกับการใช้งาน <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477</td><td>1 แหล่ง</td><td>1 แหล่ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr></table> กิจกรรมที่ 13 การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ - ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้น้ำโดยการติดตั้งสายพื้อและมินิสปริงเกลอร์แขวนเหนือแปลงพืชผักขนาดความกว้างแปลง 1 เมตรความยาว 8 เมตร จำนวน 7 แปลง พร้อมระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ - ปรับปรุงโรงเรือนเพาะกล้าพืชผักและอนุบาลกล้าไม้ โดยการยกชั้นที่วางถาดหลุมเพาะกล้า ติดตั้งระบบการให้น้ำ ติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในโรงเรือน ปลูกด้วยผ้าคลุมดินกันวัชพืช(แอนตี้รุต) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร - ติดตั้งระบบค้ำเสาสรสหวาน(พันธุ์เหลืองหวาน)เพื่อสร้างร่มเงาแก่ผู้มาเยี่ยมชมแปลงและนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ/หรือรับประทานสด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร - ติดตั้งโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เพื่อผลิตพืชไม้เลื้อยหรือไม้เถา (vins/climber)	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)											
แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00											
ร้อยละความสำเร็จ			100.00											

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output												
	- ปรับปรุงสถานที่จัดจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตในแปลงพัฒนาเป็นสูตรอาหารสุขภาพรองรับย่านนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ฉลองครบรอบ 90 ปี ขนาดพื้นที่ใช้สอย 73 ตารางเมตร <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่</td><td>1 แหล่ง</td><td>1 แหล่ง</td><td>100.00</td></tr><tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr></table>	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)	พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00	ร้อยละความสำเร็จ			100.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)											
พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00											
ร้อยละความสำเร็จ			100.00											
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1) ช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน 2) หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ กำหนดให้มีการประเมินผลใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินระดับผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินโครงการ - ในส่วนของการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด จะพบว่า ผลการดำเนินงานของ 13 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อย (รวม 22 กิจกรรม) มีร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 95.09 - ส่วนประเด็นการประเมินที่เหลือจะต้องรอผลการประเมินจากทีมงานคณะเศรษฐศาสตร์													

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 3,449,013.82 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
งานฟาร์ม 1. การปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี - วางแผน - ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ - แสวงหาสายพันธุ์พืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด - สร้างจุดเด่นให้ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	1. ดำเนินการวางแผนการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี ในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่/แสวงหาสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด 2.1 ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก ได้คู่ผสมใหม่กล้วยไม้แคทลียา 3 คู่ผสม/รองเท้านารี 6 คู่ผสม/สับปะรดสี 3 คู่ผสม/ปลูกทดสอบลูกผสมบอนสี 5 คู่ผสม (ได้พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี <i>Paphiopedilum spicerianum</i> 'Maejo 90 Years')	ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น - ได้พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ใหม่/ได้สายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	2.2 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ได้พ่อ และแม่ สำหรับทำคู่ผสมข้าวโพดหวาน 2 สี (ได้พันธุ์ข้าวโพดหวาน 2 สี จำนวน 1 สายพันธุ์ (อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารยื่นขอขึ้นทะเบียน) 2.3 ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ได้คู่ผสมมะนาวพื้นเมือง 4 คู่ผสม และคู่ผสมลำไย 9 คู่ผสม /ปลูกทดสอบพันธุ์มะนาวลูกผสม 8 คู่ผสม (อยู่ระหว่างทดสอบพันธุ์มะนาว และลำไย) 3. สร้างจุดเด่นของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยสร้างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีชื่อแบรนด์ (ตรา MORE) ที่ได้รับการยอมรับ มีอยู่. รับรองคุณภาพ ปลอดภัย ดังนี้ 1) ไข่ไก่อารมณ์ดี ดำเนินการเลี้ยงแม่ไก่แบบปล่อยอิสระภายในเล้า รวมทั้งสามารถนำมูลมาใช้เพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชภายในฟาร์มต่อไป 2) หมูหลุม ดำเนินการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ รวมทั้งสามารถนำมูลมาใช้เพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชภายในฟาร์มได้ 3) ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ประกอบด้วย ชาอู่ชันท้องสมหมาย ชนิดผง/เครื่องดื่มผสมเก็กฮวยผสมคอลลาเจน และวิตามิน C และ B ชนิดผง/ ชาเก็กฮวยผสมคาโมมายน์ ใบเตย 4) ต้นกล้าพืชปลอดโรค 4. ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักตามสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำนักวิจัยฯ เฟสบุ๊ก แผ่นพับ	- ผู้บริโภคเชื่อมั่นคุณภาพของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ทำให้จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - จำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 3,449,013.82 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : $(3 \times 4) = 12$ คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : $(1 \times 3) = 3$ คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : $(1 \times 3) = 3$ คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
<u>ด้านการให้บริการ</u> 1. สำรวจองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของชุมชนและทันสมัย	1. ดำเนินการสำรวจความต้องการด้านองค์ความรู้ โดยสำรวจจากเทศบาลจำนวน 12 เทศบาล ในเขตอำเภอสันทราย องค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ ได้แก่ 1) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง <u>องค์ความรู้:</u> เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า 2) เทศบาลตำบลป่าไผ่ <u>องค์ความรู้ :</u> - การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ - การพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร - ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์	- จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	3) เทศบาลตำบลแม่แฝก องค์ความรู้: - การปลูกแก๊กฮวย - การผลิตและแปรรูปอัญชัน 2. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี 2566 มีจำนวน 1,714 คน (ปี 2565 = 1,302 คน) ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว 412 คน คิดเป็นร้อยละ 31	
2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงานระยะสั้นตามความต้องการของผู้รับบริการ	ดำเนินการวางแผนและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงานระยะสั้น สำหรับผู้รับบริการ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้สรุปให้จัดทำเป็นโปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ โดยมีระยะเวลาครึ่งวัน และ 1 วัน โดยมีหัวข้อให้ผู้สนใจได้เลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวน 13 กิจกรรม โดยมีเป้าหมายเสนอต่อโรงเรียนเป็นหลัก	- ได้โปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ 1 โปรแกรม
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจทั่วไป	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการแก่โรงเรียน คุณแม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย/หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย/หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 170 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 142,501,585 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [√] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดโครงการ Research Forum โดยให้นักวิจัยพบแหล่งทุน อย่างน้อย 3 แหล่งทุน (เช่น สวก./บพท./สวทช./บพค./วช.)	ดำเนินการโครงการ Research Forum จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> จัดฝึกอบรม เรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและของแหล่งทุน เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก <u>ครั้งที่ 2</u> จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566	จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกว้างบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทุนผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 จัดเวทีสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. กับ สกสว. ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและฝึกอบรมนานาชาติ โดยรอบ 12 เดือน (สรุปข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2566) มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนสนับสนุนงานมูลฐาน งบวิจัยจาก กองทุนวิจัยและพัฒนา เงินรายได้คณะ/สำนัก และเงินวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก รวมทั้งหมด 142,501,585 บาท แบ่งเป็นงบวิจัยด้าน สังคมศาสตร์ จำนวน 49,203,986 บาท และด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 93,297,599 บาท ทั้งนี้ แหล่งทุนภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบวิจัยสูง ที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ มหาชน) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรตีน จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ตามลำดับ	
2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ เสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF)	มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาข้อเสนอการ วิจัยสำหรับเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF) จากหน่วยบริหาร และจัดการทุน (PMU) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1600/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉิ่ง ประเทศไต้หวัน ในการทำงานวิจัยและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)	
3. พัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ	1. บริหารจัดการและประสานงานให้อาจารย์/นักวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เครือข่ายเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 แผนงาน 130 โครงการ รวมงบประมาณ ที่เสนอขอทั้งสิ้น 63,300,000 บาท 2. บริหารจัดการและประสานงานให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ การพัฒนาแผนงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสถาบัน และเครือข่ายวิสาหกิจ เรือง พัฒนเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผลของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษา พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 4.984 ล้านบาท เสนอขอทุน สวก. เป็นต้น	
4. มีการประเมินข้อเสนองานวิจัยและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินก่อนยื่นขอรับทุน	- ดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนแผนงานละ 3 คน เพื่อตรวจประเมินคุณภาพของข้อเสนอการวิจัยที่สามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่าน Application Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 11 แผนงาน รวม 133 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 72,856,743.50 บาท โดยคณะกรรมการตรวจประเมินข้อเสนอการวิจัยได้ดำเนินการพิจารณา	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	โครงการและงบประมาณวิจัยตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีมติให้นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนจำนวน 11 แผนงาน รวม 120 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอ 57,660,000 บาท ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้จัดส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS และจัดส่งให้ สกสว. ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเกศณี จิตรรัตน์/นางสาวสนธยา รัชงาม

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การทุจริตของบุคลากรทางการเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ไม่พบปัญหาบุคลากรของสำนักวิจัยฯ เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางการยักยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน

เป้าหมาย : 0 คน

ผลการดำเนินงาน : 0 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (1 × 5) 5 คะแนน (ระดับปานกลาง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. มีการมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและแม่นยำ จากผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน	1. ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน/ผู้อนุมัติ ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.2.1/399 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง ขอแต่งตั้งมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 2. เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการติดตามตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้จัดทำแล้ว	ไม่เกิดเหตุการณ์ยักยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน
2. มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน	- ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินปลายทางเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา https://shorturl.asia/jgbU9	

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย								
งาน: งานบริหารเงินทุนวิจัย กระบวนการ : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย	โครงการวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	1. ติดตามนักวิจัยให้จัดส่งร่าง รายงานผลการวิจัยและ รายงานผลในระบบ NRIIS	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตาม ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 3 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด และเคลียร์เงินที่ค้างของ โครงการวิจัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 - ครั้งที่ 4 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ได้รับ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งรายงาน ผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อ สำนักวิจัยจะได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 จาก สกสว. โดยหากนักวิจัยไม่จัดส่งรายงาน ผลการวิจัยภายในระยะเวลาดังกล่าว นักวิจัยต้องมา ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการ วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบและพิจารณา โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักวิจัยจัดส่งร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จาก โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	หัวหน้างานบริหารเงินทุน วิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปิงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุป การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง	มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดคำ รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับทุนฯ และไม่ได้ เงินงวดที่ 3 จาก สกสว.	1. ติดตามนักวิจัยให้ส่ง รายงานผลการวิจัย ผลผลิต การวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย เคลียร์เงินงวดที่ ค้าง และรายงานผลในระบบ NRIIS	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปผลสัมฤทธิ์ การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน) - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิตของ โครงการ/ชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 18 เดือน) ครั้งที่ 3 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ได้รับทุน สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดส่งรายงาน ผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีนักวิจัยจัดส่ง รายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จาก โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	หัวหน้างานบริหารเงินทุน วิจัย
3. ติดตามการส่งมอบผลลัพธ์และ ผลกระทบ (Outcome & Impact) ตาม เป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ ชุดโครงการ	ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งอาจ ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยได้รับ จัดสรรงบประมาณลดลง	1. ติดตามผลลัพธ์และ ผลกระทบ (Outcome & Impact) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุด โครงการจากนักวิจัย 2. ดำเนินโครงการประเมิน ผลลัพธ์ และผลกระทบของ ผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงาน มูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ 1. สกสว. แจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ปี พ.ศ. 2563-2564 รายงานผลลัพธ์และ ผลกระทบที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระบบ NRIIS 2. แจ้งนักวิจัยให้รายงานในระบบ Erp งานวิจัย 3. สำนักวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนิน โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ ผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงาน มูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 จำนวน 350,000 บาท โดยมีผลการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมจากการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย เฉลี่ยรวม 2 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563-2564) เท่ากับ 4.18 (โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 4)	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และ ผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร งบประมาณลดลง	สนับสนุนและผลักดันการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU) ได้แก่ 1.พัฒนา Product Champion จากผลงานวิจัย 2.นำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน 4 มิติ และรายงานผลในระบบ erp / NRIIS 3.สนับสนุนการขอทุนการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ (Research Utilization; Ru) จากหน่วย บริหารและจัดการทุน (PMU)	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหาร งานวิจัย 3. หัวหน้างานบริหารและ ส่งเสริมการวิจัย 4. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย กำหนดแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2567


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ								
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการ	การบันทึกข้อมูลข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการไม่ ครบถ้วน	กำหนดวิธีการรับ-ส่งข้อเสนอ โครงการที่รัดกุมดังนี้ 1. รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับ จริง) 2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง 3. จัดทำขั้นตอนในการ เปิดรับข้อเสนอโครงการ	1. ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการฉบับจริง และ จัดทำบัตรรับ-ส่ง เพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อเสนอ โครงการกับนักวิจัย 2. ดำเนินการวางแผนการจัดทำขั้นตอนในการ เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประสานงานโครงการ บริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ รวมถึงอาจารย์/ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ) 3. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับผู้ประสานงานโครงการสำนักวิจัยฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 4. ดำเนินการนำเสนอกลไกการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการฯ ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน บริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและ ประสานงานบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปิงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. การติดตามการรายงานความก้าวหน้า โครงการบริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	1. ติดตาม แก้ปัญหาและให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2.. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ได้ดำเนินการ 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการ และติดตาม แก้ปัญหา และให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อหัวหน้าโครงการเพื่อให้ดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ เฟสบุ๊ก ทางหนังสือบันทึกข้อความในระบบ erp 2. ประสานงานให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งพบว่ามีการส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 3. ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ผ่านการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566	ร้อยละ 70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	- จัดเวทีให้นำเสนอความสำเร็จของโครงการ	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กำหนดแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2567
3. การรายงานผลโครงการบริการวิชาการ	การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	1. กำหนดมาตรการด้านการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 2. ติดตามการส่งรายงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1) กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการในข้อสัญญารับทุนโครงการบริการวิชาการประจำปี 2) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว113 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) 3) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 2 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว553 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566) 4) ติดตามการส่งรายงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 5) โครงการบริการวิชาการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 56 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566) จากทั้งหมด 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67	ร้อยละ 66.67	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	- เพิ่มมาตรการติดตามโดยใช้อุณหภูมิการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กำหนดแล้วเสร็จ 30 ตุลาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุซ้ำ								
งาน : งานพัสดุ กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายัง หน่วยพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทัน ต่อความต้องการของ ผู้รับผิดชอบโครงการ (บุคลากรในสำนักวิจัยฯ)	1. จัดทำขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัด จ้างฯ 2. แต่งเวียนขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบกระบวนการขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างฯ 3. ชี้แจงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านการประชุม คณะกรรมการ หรือจัด กิจกรรม KM การแลกเปลี่ยน เรียนรู้สำหรับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ 4. ติดตามประเมินผลจากการ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนด เพื่อประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของ ผู้รับผิดชอบโครงการจากการ จัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน และการชี้แจงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่ ในลิงค์เอกสารอ้างอิง https://shorturl.asia/hmcbg 2. ได้ดำเนินการแจ้งเวียนขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่าน E-manage ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ลิงค์ เอกสารอ้างอิง https://shorturl.asia/BQO6e 3. ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน เพื่อเป็นการ ประเมินความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นบุคลากรของสำนักวิจัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีผลประเมินความรู้ ความเข้าใจจากผู้รับผิดชอบโครงการที่ตอบสอบถาม ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเนื้อหาขั้นตอน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.024 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.016 ด้านการนำไปใช้	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	นางสาวศิริรภา พานทอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.024 ตามลิ้งค์ผลการประเมิน ดังนี้ https://shorturl.asia/Xq2ab ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว มีคะแนนความรู้ความ เข้าใจอยู่ในระดับ มาก โดยจะสรุปได้ว่าผู้รับผิดชอบ โครงการมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว การควบคุมภายในกระบวนการ นี้จึงเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้					

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป


 (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 11-ค.ศ.-66

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	คำสั่งสำนักวิจัยฯ ที่ 56/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	สำนักวิจัยฯ มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 กอง ได้แก่ 1. กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ มีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร กำกับดูแล 2. กองบริหารงานวิจัย มีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย กำกับดูแล 3. กองบริหารงานบริการวิชาการ มีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการ วิชาการ กำกับดูแล
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความต้องการของบุคลากร
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สำนักวิจัยฯ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจนตามกรอบภาระงาน และตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น	สำนักวิจัยฯ มีการระบุความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) ในด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหาร จัดการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน โดยผ่าน คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมอย่างเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ ไม่ได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นภาระงานประจำของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยด้านวิจัยและนวัตกรรมและด้านบริหารจัดการ การประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป ส่วนด้านบริหารวิชาการ การประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ (www.rae.mju.ac.th) และมีระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์มาใช้ในการจัดการการเงินของสำนักวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) สำหรับการสื่อสารภายในสำนักวิจัยฯ และในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ Line และ Facebook ของสำนักวิจัยฯ เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร และผู้มาติดต่องาน ทั้งภายในและภายนอกซึ่งสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ Line และ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	สำนักวิจัยฯ มีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ที่มีฝ่ายบริหารของสำนักวิจัยฯ เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิจัยฯ และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีการจัดทำการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่การจัดทำแผนการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักวิจัยฯ กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมภายใน โดยด้านวิจัยและนวัตกรรม และด้านบริหารจัดการ สำนักวิจัยฯ มีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หมดไปตามภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักวิจัยฯ ส่วนด้านบริการวิชาการ สามารถลดความเสี่ยงได้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสำนักวิจัยฯ จะดำเนินการกำหนดวิธีการ/กิจกรรมที่จะลดความเสี่ยง ในปีถัดไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

...../...../.....