

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	3	3	9	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	0	ปานกลาง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MUJU-DEEP	มีโครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษ MUJU-DEEP สำหรับนักศึกษา	✗	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ 50 ของนักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	N	รองคณบดี(อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพฑูย์)/อาจารย์อสิชา อินจันทร์/คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ/นางสาวณลวย จันทร์ศรี
												2. มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ	○				
												3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบวัดสมรรถนะ	การดำเนินการต้องเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย/วางแผนการจัดสอบให้เห็น.สอบห้องคอมพิวเตอร์	✗				
												4. มหาวิทยาลัยออกกระเป๋ยข้อบังคับให้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษา		✗				
												5. หากไม่ผ่านมีแนวปฏิบัติ เหมือนการทดสอบ ICT		✗				
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)	3	3	9	ปานกลาง	3	2	6	ปานกลาง	3	ปานกลาง	1. สนับสนุนการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ	โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โครงการสอน	○	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)	18,660,456 บาท	4,542,948 บาท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568	รองคณบดีฝ่ายงานนโยบายและแผน (อาจารย์ ดร.วิรัช นกขะวิทพัฒน์) /หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางธนันธรณ์ วุฒิชญาณ)/นางสาวกัญญา ชุ่มอินดา
												2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหารายรายได้จากแหล่งอื่น เช่น รายได้จากเงินผลประโยชน์ ฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่	ประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ร้อยละ 24) รับจริง เงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม	1	5	5	ปานกลาง	1	4	4	ปานกลาง	1	ปานกลาง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ	มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Fro ของมหาวิทยาลัย	○	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 47.71	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เมกซ์นิ์ วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรพรณ สุขรักณ์)/นางนิพนธ์นิพนธ์ เชื้อนเชื้อแสงบานาสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำควบคุมและเบิกจ่ายค่าจ้างและวัสดุ ใช้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้มาตรฐานปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแอปพลิเคชันเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ	✓				
												3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	✓				
												4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการบรรจุในระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน	3	4	12	สูง	3	3	9	ปานกลาง	3	สูง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจ	มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจทางระบบ Erc ของมหาวิทยาลัย	○	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 37.17	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรพรณ สุขรักษ์)/นางนิพนธ์ชัย เชื้อนเชียงแสนนางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแอปพลิเคชันเรื่องใบงานคลังและพัสดุ	✓				
												3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	✓				
												4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน	✓				
												5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามหัวหน้าโครงการ	มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางไลน์	○				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	3	4	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ <u>มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Erc ของมหาวิทยาลัย</u>	○	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 29.83	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เมศินี วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคนเคดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรรณ สุขรักษ์)/นางนิพนธ์ย์ เชื้อนเชื้อสงวน/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์	
											2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน <u>จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับบทการใช้งานระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ</u>	✓						
											3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน <u>ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)</u>	✓						
											4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย <u>มีการบรรจุในระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปแต่ละเดือน</u>	✓						
											5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ <u>มีการทางแจ้งทางวาจา และงานนโยบายและแผนมีหนังสือแจ้งติดตามกรณีโครงการ ย.002 บันทึกข้อความแจ้งการรายงานผลดำเนินโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)</u>	○						
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยของผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	3	2	6	ปานกลาง	0	ปานกลาง	1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย <u>ได้มีการมอบหมายให้ รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้พิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงาน</u>	✗	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ /ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่แม่นยำในเรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	N	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เมศินี วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคนเคดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรรณ สุขรักษ์)/นางนิพนธ์ย์ เชื้อนเชื้อสงวน/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์	
												2. การทำหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ผ่านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระเบียบการเงินและพัสดุให้บุคลากรได้ตระหนักและรับรู้ <u>ดำเนินการส่งหนังสือและแจ้งเวียนบุคลากรทาง erp และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำไปบนเว็บไซต์ส่วนงาน</u>	○					
												3. การจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแก่บุคลากรในส่วนงาน <u>ดำเนินการจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารสัญญาการก่อสร้างในภาครัฐ" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมทางวงเขาวัง ชั้น 3 อาคารน้ำจืด ทุนผล</u>	✓					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต	3	3	9	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	3	ปานกลาง	1. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มี UPS ขนาด 20 KVA สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก)	✓	5. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 24 ชั่วโมง	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง	นายกิตติ ปินดวงค์
												2. สำรวจสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณที่มีปัญหา/หาแนวทางแก้ไข	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	4. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง			
												3. มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มีอินเทอร์เน็ตเส้นทาง Uninet และ เส้นทาง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่)	✓	3. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 3-12 ชั่วโมง			
												4. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (จัดซื้อ Switch จำนวน 9 เครื่อง)	✓	2. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง			
												5. จัดทำค่าของงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (จัดทำค่าของงบประมาณประจำปี 2569)	✓	1. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง			
ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร	ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	0	ต่ำ	1. ประสานงานแก้ปัญหา ร่วมกับบริษัท TOT (จำกัดมหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์	ประสานและดำเนินการแก้ไขแล้ว สามารถติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ 054-648593)	✓	ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์	จำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งของปัญหา 10 ครั้ง/เดือน	ไม่ได้รับการแจ้งปัญหา	รศ.หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นายสิทธิวิกุล ทิราวงศ์)/นายอดิสรณ์ สมบัติดี
												2. จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดการขัดข้องของระบบโทรศัพท์หลัก	ได้ดำเนินการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่องเรียบร้อยแล้ว (เครื่องที่ 1 (062-5673760) : งานบริหารและธุรการ เครื่องที่ 2 (062-5256727) : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	✓				
												3. ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ให้หน่วยงานภายนอกทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

42	กิจกรรม
27	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
64.29
23.81
11.90

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

9	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
55.56
44.44

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	27	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
64.29
55.56

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่.....1 เมษายน 2568.....