

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / ตัวชี้วัดเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	2	2	4	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	-2	ต่ำ	1. ประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MUJ-TEP และ MUJ-DEEP) 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัยทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ 3. จัดหาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	1. ประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MUJ-TEP และ MUJ-DEEP) 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัยทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ 3. จัดหาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	0	จำนวนของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ 60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.รองคณบดี (ผ.ศ.ดร.ทำเนียบ พูลทรัพย์กุล) 2.ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 3.หัวหน้างานบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	2. การสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงและการได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก	2	1	2	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1. จัดหาแหล่งทุนเครือข่ายสนับสนุนทุนการศึกษา	คณะกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการงานสถาปนาครบรอบ 19 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	✓	จำนวนการที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก	15 ทุน	30 ทุน	1.ผู้บริหารคณะ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3. การดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ แผนปฏิบัติงาน และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ	2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ	0	ต่ำ	1. การทบทวนกระบวนการตรวจสอบสาเหตุของการดำเนินงานที่ผิดขั้นตอนโดยจัดทำเป็น Flowchart การทำงานของแต่ละงาน และถ่ายทอดกระบวนการทำงาน	มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละงาน และมีการนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเปรียบเทียบกับปัจจุบัน	0	จำนวนข้อร้องเรียนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง	ร้อยละ 40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.รองคณบดี (ผ.ศ.ดร.พันธุ์วีร์ ทองบุญเต็ม) 2.ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 3.หัวหน้างาน/บุคลากรสำนักงานฯ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	4. การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ	2	1	2	ต่ำ	3	3	9	ปานกลาง	-7	ต่ำ	1. การทบทวนกระบวนการดำเนินงานด้านการตรวจรับพัสดุและสามารถถ่ายทอดกระบวนการทำงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. การให้ความรู้ บรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ด้านการตรวจรับพัสดุ 3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2569 วันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ	1. คณะกรรมการจ้างบริหารและอำนวยการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการพัสดุแห่งประเทศไทยให้สำหรับบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านทาง ecp โดยกองคลังสำนักงบประมาณวิทยาลัย 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน ได้เข้าร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อนำความรู้มาดำเนินการเดินและปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินงานด้านการตรวจรับพัสดุ 3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2569 วันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ	0	จำนวนข้อบกพร่องจากการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.คณบดี 2.รองคณบดีทุกคน 3.ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี 4.งานคลังและพัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หรือ)ค่าเงินกิจกรรม				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
													กฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569					

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

7	กิจกรรม
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

14.29
57.14
28.57

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

4	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %

ผลการดำเนินงาน

80	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

14.29
75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(อาจารย์ ดร.วิชานันต์ วาณิชชีนิเสนาสาร)

คณบดีสภาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2569