

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KP) ภาวรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผู้มีอำนาจกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	s1	งบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	สูงมาก	3	4	12	สูง	จัดทำแผนบริหารงานวิจัยรายละเอียดและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ	มีการติดตามรายงานผลงบประมาณวิจัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	✓	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกกอง	3 ล้าน	9.5 ล้าน	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	การปฏิบัติงานระเบียบการเงินการคลัง ให้ความถูกต้องและโปร่งใส	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	จัดอบรมระเบียบการเงินการคลังและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นประจำ	โครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุ	✓	บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบการเงินที่ปรับปรุงใหม่	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คณบดีงานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นที่พอใจตามเป้าหมายในบางหลักสูตร	5	1	5	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์อาชีพ	โครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อตอบโจทย์แรงงานตลาด	✓	- จำนวนนักศึกษา - หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน	385 คน	417 คน	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การควบคุมระยะเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่โปร่งใส	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าและติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คณบดีงานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูล	1	4	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	- สำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	- ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - มีการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	✓	พบเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือการโจมตีทางไซเบอร์	0 ครั้ง	0 ครั้ง	รองคณบดีฯ ฝ่ายการนักศึกษาและกิจการพิเศษ หน่วยสารสนเทศ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

83.33
16.67
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเขียนคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

83.33
100.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

CanDus.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อันทาพร)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....