

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล														
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : หลักสูตรผ่านการรับรอง จาก สกอ. ในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล: อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธาน หลักสูตรปริญญาตรี)/อ. ดร.ณภัทร เรืองนากุล (เลขานุการหลักสูตร ปริญญาโท)/เพชรสว่าง บุษฯ กำหนดวันส่งข้อมูล: มกราคม 63)	หลักสูตร	2	หลักสูตรไม่ผ่าน ระบบพิจารณาความ สอดคล้องของ หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	4	5	20	สูงมาก	0(0*0)	ลดความ เสี่ยง	โครงการจัดทำหลักสูตรผ่าน ระบบพิจารณาความ สอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	หลักสูตรผ่านการ พิจารณาในระบบ พิจารณาความ สอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	รับรองคุณภาพ การศึกษาและกำหนด อัตราเงินเดือน และเพื่อ เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาและเป็น การคุ้มครองผู้เรียนใน หลักสูตร	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตร ปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล (เลขานุการหลักสูตร ปริญญาโท)	ม.ค.-63

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล : นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย) / กำหนดวันส่ง ข้อมูล : มิถุนายน 63)	คน	120	จำนวนนักศึกษาใหม่ น้อยกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้	5	5	25	สูงมาก	9(3*3)	ลดความ เสี่ยง	วิเคราะห์ช่องทางการรับ นักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อ ประกอบการประชาสัมพันธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	มีนักเรียน/นักศึกษาที่ หลากหลาย เช่น ระดับ มัธยมศึกษา อาชีว ศึกษา เครือข่าย การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย เป็นต้น สนใจ เข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาการสื่อสาร ดิจิทัล	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตร ปริญญาตรี)	ก.พ.-63
										โครงการประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างภาพลักษณ์คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร			อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม (ประธาน คณะกรรมการสื่อสาร องค์กรและ ประชาสัมพันธ์)	มิ.ย.-63
										Roadshow ร่วมกับ มหาวิทยาลัย			อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตร ปริญญาตรี)	มี.ค.-63
										คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและระบบควบคุม ภายในจัดทำบันทึกติดตาม เพื่อให้คณะกรรมการประจำ หลักสูตรรายงานผลเป็นระยะ			อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรม ปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/ เพ็ชรสว่าง นุชา (เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ)	มิ.ย.-63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะผู้ความเป็นนานาชาติ														
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวน เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล :/ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	เครือข่าย	1	คณะขาดความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อ พัฒนาวิชาการและวิจัย	5	4	20	สูงมาก	9 (3*3)	ลดความ เสี่ยง	จัดทำ MOA ระหว่าง สถาบันการศึกษาประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	มี MOA ระหว่าง สถาบันการศึกษา ประเทศเพื่อพัฒนา วิชาการและวิจัย	เกิดความร่วมมือทาง วิชาการและงานวิจัย ในระดับนานาชาติ	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วย คณบดี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (กก.วิเทศ ฯ)/งานบริหารธุรการ	ก.ค.-63

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบข้อมูล:นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	บาทต่อคน	60,000	จำนวนเงินวิจัยไม่ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้จากแหล่งทุนภายนอก	3	4	12	สูง	4(2*2)	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน เป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์และนักวิจัย	มีเงินวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คณาจารย์และนักวิจัย ได้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นช่องทางในการขอรับทุนวิจัย	ศศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ (หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ค.-63					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม																			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล:นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	โครงการ/กิจกรรม	1	ขาดวางแผนช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่แน่นอน	4	5	20	สูงมาก	6(2*3)	ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม	มีการระบุวันที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม	มีผู้เข้าร่วมตามครบตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้	ศศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ (หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ย.-63					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ผู้รับผิดชอบข้อมูล:นางสาวณัฐญา ภีรอด กำหนดวันส่งข้อมูล: กรกฎาคม 63)	โครงการ/กิจกรรม	3	ขาดการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	4	4	16	สูงมาก	2(2*1)	ลดความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดทิศทางกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินการที่บุคลากร นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวณัฐญา ภีรอด (เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	พ.ย.-62					

										รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทำนุบำรุงฯ และ คณะกรรมการประจำคณะ								ก.ค.-63
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : เกิด เหตุไฟไหม้อาคาร (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผศ. พิริยะ กาญจนคงคา/ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 2563)	ครั้ง	0	ความไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ทางราชการสาเหตุ จากไฟไหม้อาคาร	4	5	20	สูงมาก	0(0*0)	ลดความ เสี่ยง	โครงการ Green Information and Communication	ไม่เกิดเหตุไฟไหม้ อาคารมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ทางราชการ	มีการตรวจสอบระบบ ไฟฟ้า และระบบ ดับเพลิงที่ได้ มาตรฐานพร้อมใช้งาน อย่างทันทั่วทั้งที่	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดีฯ) นายสมพร เกตุตะคุ (เลขานุการ คณะกรรมการ Green office)	มิ.ย.-63				

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															เกณฑ์	ผล	คะแนน	ระดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : หลักสูตรผ่านการรับรองจากสกอ. ในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท)/เพียรสว่าง บุษบา กำหนดวันส่งข้อมูล: มกราคม 63)	หลักสูตร	2	2	หลักสูตรไม่ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	รับรองคุณวุฒิ การศึกษาและกำหนดอัตราเงินเดือน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและเป็นการคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท)	ม.ค.-63	7-9 ม.ค. 63	0	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล : นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย) / กำหนดวันส่งข้อมูล : มิถุนายน 63)	คน	120		จำนวนนักศึกษาใหม่ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ช่องทางทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์			อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตร ปริญญาตรี)	ก.พ.-63	30-ส.ค.-62	9	0	0	0
								<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>หลักสูตรได้วิเคราะห์ช่องทางทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>									
								กิจกรรมที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร			อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม (ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์)	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการ 1. กิจกรรม Tcos รอบที่ 1 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนวัดมโนทัยพายัพ โรงเรียนเชียงดาว โรงเรียนสันป่าตอง ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ www.infocomm.mju.ac.th และ Facebook Fanpage ของคณะ 2. กิจกรรม Tcos รอบที่ 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการปฏิรูปการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วม Roadshow โรงเรียนจักรคำคณาธร ลำพูน โรงเรียนเทพดินทร์ เชียงใหม่</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>																	

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล : /กำหนด วันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	เครือข่าย	1		คณะชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	20	สูงมาก	ลด ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOA ระหว่างสถาบันการศึกษา ประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย			อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภาพุส (กก.วิเทศฯ)/งานบริหารธุรการ	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9	0	0	0	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการจัดทำ MOA RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ระหว่าง UNIVERSITI UTARA MALAYSIA และมหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)</p>																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล:นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล	บาทต่อคน	60,000	424,163	จำนวนเงินวิจัยไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้จากแหล่งทุนภายนอก	12	สูง	ลด ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน เป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์และนักวิจัย	มีเงินวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คณาจารย์และนักวิจัยได้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นช่องทางในการขอรับทุนวิจัย	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ(หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ค.-63	มี.ค.-63	4	0	0	0	
--	----------	--------	---------	---	----	-----	---------------	---	---------------------------------------	---	--	----------	----------	---	---	---	---	--

: กรกฎาคม 63)								<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนบนหน้าเว็บไซต์คณะสารสนเทศฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)</p>											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม																			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนโครงการ บริการวิชาการแก่ หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวพัชรียา ชายสุวรรณ กำหนด วันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	โครงการ / กิจกรรม	1		ขาดวางแผน ช่วงระยะเวลา การจัด กิจกรรมที่ แน่นอน	20	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบ โครงการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกก่อน กำหนดวันจัดกิจกรรม				ผศ.พิริยะ กาญ จนคงคา (ผู้ช่วย คณบดี)/นางสาว พัชรียา ชาย สุวรรณ(หัวหน้า งานบริการ วิชาการและวิจัย)	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4	0	0	0	
								<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานการจัดโครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วงเดือนเมษายน 63 (อ.วิชาญา โคตร ลีดิธธรรม, พัชรียา ชายสุวรรณ)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)</p>											
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																			

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล: นางสาวณัฐญา ภิรอด กำหนดวันส่งข้อมูล: กรกฎาคม 63)	โครงการ / กิจกรรม	3	ขาดการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดทิศทางกิจกรรมและช่วงเวลาดำเนินการที่บุคลากร นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวณัฐญา ภิรอด (เลขานุการ คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	พ.ย.-62	11 พ.ย. 63, 23 มี.ค. 63	2	0	0	0	
							<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดทำแผนและกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 1) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง และในการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีการรายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน และปรับแผน พร้อมปรับกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>										
							กิจกรรมที่ 2 รายงานผลต่อคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และคณะกรรมการประจำคณะ	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวณัฐญา ภิรอด (เลขานุการ คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	ก.ค.-63	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวิกฤติโรคโควิด-19 และรอบเปิดภาคการศึกษา 2563 ในเดือนมิถุนายน 63 เพื่อดำเนินการกิจกรรมร่วมกันต่อไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p> <p>2)</p>																	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																	

ตัวชี้วัดความเสี่ยง : เกิดเหตุไฟไหม้อาคาร (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล : ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/ กำหนดวันส่ง ข้อมูล : กรกฎาคม 2563)	ครั้ง	0		ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ สาเหตุจากไฟไหม้อาคาร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการ Green Information and Communication			ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดีฯ) นายสมพร เกตุตะคุ (เลขานุการคณะกรรมการ Green office)	มิ.ย.-63	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)									ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจมีการปรับชื่อโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ									
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									1) 2)									

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 25 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำา 6 ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
 - ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57
 - ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
 - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.45

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...../...../.....