

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่อมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นที่พอใจเป้าหมาย	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	สูง	16		โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษา - กิจกรรม แนะนำการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ต้องดำเนินการรายงานตัว รอบที่ 1 จำนวน 56 ราย และมีกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเป็นรับสมัคร 1/2567 รอบที่ 2 นัดขอรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 67	✓				ฝ่ายรับสมัครฯ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน	5	4	20	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	14		การจัดทำประมาณการรายได้ของสำนักบริหาร และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี2568	งบประมาณเงินรายได้ของสำนักบริหาร 4,940,700 บาท รายจ่าย2,225,516.67 บาท คงเหลือ 2,715,183.33 บาท สำนักบริหารมีรายจ่าย ในการดำเนินโครงการตามมติที่ 2 และ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก	✓				
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามแผน	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	7		การถ่ายทอดแผน การทบทวนแผนปฏิบัติการส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ มีการดำเนินงาน 0 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 13 โครงการ มีการดำเนินงาน 3 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ มีการดำเนินงาน 2 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 9 โครงการ มีการดำเนินงาน 6 โครงการ	✓				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ไม่เพียงพอ	4	4	16	สูง	1	3	3	ต่ำ	13		การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	อยู่ระหว่างนำเสนอข้อคำถามที่เหมาะสม ในแต่ละฝ่ายสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	0				

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน

4	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
0.00
25.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความมั่นคงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ขั้นต้นดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความมั่นคงอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
70	3	75.00
70	2	50.00

หมายเหตุ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิษา สิทธิ)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 วันที่