

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความรุนแรงอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงใหญ่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)					ค่าคะแนนความเสี่ยง (เมื่อดำเนินการ)					มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระ พบบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระ พบบ	คะแนน risk	ระดับ risk	KRI	เป้าหมาย				ผล			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
ความเสี่ยงด้านนโยบายและ กลยุทธ์ (Strategic Risk)	การลาออก/พ้นสภาพของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ เศรษฐศาสตร์	3	3	9	สูง	4	3	12	สูง	1. จัดทำช่องทางแจ้งให้นักศึกษานักศึกษา	ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การให้นักศึกษา ผ่านเพจคณะเศรษฐศาสตร์, Line, walk in	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญา ตรีที่ลาออก/พ้นสภาพ ในปี การศึกษา 2567	น้อยกว่า ร้อยละ 20	24.14	งานบริหารการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา		
										2. ให้คำปรึกษาการย้ายสาขานายในคณะฯ และการยื่นขอรับโอนรายวิชา	ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การให้นักศึกษา ผ่านเพจคณะเศรษฐศาสตร์, Line, walk in	อยู่ระหว่างดำเนินการ (การ โอนย้ายสาขาจะเสร็จสิ้นก่อน เปิดเทอม 1 เดือน)				อาจารย์ที่ปรึกษา/ งานบริหารการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา		
										3. จัดสรรงบประมาณสำหรับเงิน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์	ดำเนินการแล้ว คณะฯ ได้อนุมัติ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว				งานบริหารการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา		
										4. จัดกิจกรรมรับความรู้พื้นฐานและ เสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ดำเนินการแล้ว ส่วน ได้แก่ แ่งต้ง คณะกรรมการอ่านรายการฯ และแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568 รวมถึงกำหนดรูปแบบการจัด กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะ จัดกิจกรรมฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2568 ก่อนเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ 1/2568				รองคณบดี (สศตร. มจร) จึงทงวระ) / งานบริหารการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร		
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากการให้บริการต่ำกว่า เป้าที่กำหนดไว้	4	3	12	สูง	5	3	15	สูง	1. จัดทำแผนการหารรายได้จากการ ให้บริการ	ดำเนินการจัดทำแผนการหารรายได้จาก งานบริการวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	จำนวนรายได้จากการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2568	0.5 ล้านบาท	0.136	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและ พยากรณ์ทาง การเกษตร		
										2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการ	- ทำการรวบรวมรายชื่อแหล่งทุน ภายนอกที่ศูนย์วิจัยฯ ได้เคยให้บริการ วิชาการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการ ติดต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ วิชาการ - จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งให้แหล่ง ทุนที่มีความต้องการได้รับการให้บริการ วิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
										3. ประชาสัมพันธ์ให้ถึงการให้บริการ วิชาการ ของหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้แก่หน่วยงาน ภายนอกผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ที่มีความต้องการให้ดำเนินการ สาารว/การให้บริการวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (เมื่อดำเนินการ)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KPI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			KPI	เป้าหมาย	ผล		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	คณะฯ ไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสนอซื้อคัดเลือกบุคลากรที่จ้างระดับมหาวิทยาลัย	3	3	9	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ	1. สร้างประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 67	ดำเนินการจัดกับประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บุคลากรรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะเศรษฐศาสตร์	มากกว่าร้อยละ 60	71.43	รองคณบดี (รศ.ดร.รวิศิษฐ์ คงนงนารอนันต์)
										2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะชัดเจน ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์	ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะชัดเจน ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว				
										3. เผยแพร่ประกาศ และระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่จ้างของคณะ	ได้ประกาศคณะ และแจ้งระยะเวลาในการประกาศอย่างชัดเจนในประกาศ และได้เผยแพร่ในระบบ e-governance (เปิดกล่องข้อความ 30 คน) และทางไลน์คณะเศรษฐศาสตร์	ได้ประกาศคณะ และแจ้งระยะเวลาในการประกาศอย่างชัดเจนในประกาศ และได้เผยแพร่ในระบบ e-governance (เปิดกล่องข้อความ 30 คน) และทางไลน์คณะเศรษฐศาสตร์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามประกาศของคณะ	1	3	3	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	1. สร้างกระบวนการในการออกประกาศของคณะ	ได้สร้างกระบวนการในการออกประกาศของคณะเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและเศรษฐกิจ และคณะกรรมการประจำคณะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่สามารถเบิกจ่ายได้	มากกว่าร้อยละ 60	ร.อ. ประจักษ์ศิลปาคม	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/กรรมการบริหาร
										2. เผยแพร่กระบวนการในการออกประกาศให้บุคลากรทราบ	อยู่ระหว่างเข้าใช้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและดำเนินการเผยแพร่ต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ร.อ. ประจักษ์ศิลปาคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตาม (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผนอย่างร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ใช้ดำเนินการกิจกรรม)					มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KR) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	KR				เป้าหมาย	ผล		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงนี้ทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของแผนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการได้ เมื่อเพิ่มคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับคะแนนที่ประเมินไว้แล้ว

12	กิจกรรม
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
50.00
0.00

มีผลการดำเนินงานดังนี้

25.00
75.00

ทั้งนี้หน่วยงานนี้รับผิดชอบส่วนเรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผนอย่างร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า

เป้าหมาย % ผลการดำเนินงาน

70	12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
25.00

นายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัทย์ คุ้มวงศ์)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม 2568