

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงค่าเงินกิจกรรม)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	s1	1.1 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด	5	5	25	สูง	5	1	5	ปานกลาง	1. ถ้อยแถลงยุทธศาสตร์สู่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบ Dashboard เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัวชี้วัดมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย 3. จัดการประชุมติดตามผล (Progress Review) แบบรายเดือน (แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ทำได้ตัวชี้วัดล่าช้า 4. เริ่มที่จะใช้ดิจิทัลและ AI ให้บุคลากรเพื่อลดช่องว่างสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี AI และการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบุคลากรด้านการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) วันที่ 17 - 18 มกราคม 2569 ณ บริเวณฮอว์กเวิร์ด เซอร์วิส จาคัด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง 5. รับฟังและประชุมสะท้อนผล (Feedback Loop) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเป็นระยะ (แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) 6. ปรับแผนการใช้ทรัพยากรไปเน้นโครงการที่มีผลกระทบสูง (High Impact) หากงบประมาณหรือเวลาจำกัด	คณาฯ ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2569-2572) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2569 (ภารกิจเชิงรุก) แผนพัฒนาการศึกษา ฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในรูปชุดที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ให้แก่บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันแนบแน่น และเป็นเป้าหมายของแผนคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	✓	ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ 40	N/A	1. ผู้บริหาร 2. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	s2	1.2 การไม่บรรลุของจำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออันดับของคณะ	4	4	16	สูง	2	1	2	ต่ำ	1. อัปเดตข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ให้เป็นปัจจุบัน (กิจกรรมต่อเนื่อง) 2. จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสการได้มาซึ่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ เพื่อผลักดันให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 4. กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายบุคคล ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของคณะ	มีการอัปเดตข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นปัจจุบัน	✓	ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. (นับตามรายบุคคล ไม่นับจำนวนชิ้นงาน)	ร้อยละ 75	Z5	1. งานบริหารและธุรการ 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 2. นักวิชาการศึกษา 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 2. นักวิชาการศึกษา 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 2. คณะกรรมการวิจัย 3. นักวิชาการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KP) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ข้มติดำเนินงาน)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม		
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	2.1 งบประมาณสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ	5	4	20	สูงมาก	4	3	12	สูง	1. จัดทำแผนพัฒนาครุภัณฑ์และห้องเรียนระยะ 3-5 ปี จัดลำดับความสำคัญของครุภัณฑ์ที่ต้องทดแทน และทบทวนรายการที่ไม่จำเป็นและปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	งบประมาณสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เสนอขอ	N/A	1. ผู้บริหาร 2. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 3. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง 4. งานคลังและพัสดุ		
												2. จัดทำระบบ Preventive Maintenance และตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. ผู้บริหาร 2. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง 3. งานคลังและพัสดุ 4. คณะกรรมการบริหารงานท่าเรือ	
													3. ปรับปรุงห้องเรียนให้รองรับ Smart Classroom และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. ผู้บริหาร 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. งานคลังและพัสดุ 4. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
													4. สสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์	วางแผนดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	✖				1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. นักวิชาการศึกษา
													5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานท่าเรือแบบ Smart Aquaculture & Business ให้ครบวงจรและมีมาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. รองคณบดีพัฒนา นักศึกษา 2. นักวิชาการประมง
													6. เพิ่มรายได้จากงานท่าเรือ/บริการวิชาการ เช่น หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ (เช่น Smart Aquaculture & Nexfish)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. ผู้บริหาร 2. ศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ 3. คณะกรรมการบริหารงานท่าเรือ
													7. สร้างเครือข่ายร่วมทุนวิจัยกับเอกชน/หน่วยงานรัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 2. คณะกรรมการวิจัย
													8. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางกาารเงิน (รายรับ - รายจ่าย) เพื่อวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าและติดตามงบประมาณรายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				1. ผู้บริหาร 2. งานคลังและพัสดุ 3. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	3.1 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	5	4	20	สูงมาก	5	2	10	สูง	1. ปรับแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	✓	อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ 70	N/A	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
											2. ผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับหน่วยงานราชการและ เอกชน ที่มีความต้องการด้านประมง เช่น กรมประมง โดยทางคณะได้มีการทำ MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ทางกรมประมง เพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา	✓	ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานกรมประมง ในวันที่จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569	✓					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ข้อย้ำดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	O2	3.2 การขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและภาระงานเกิน (Work Overload)	5	4	20	สูง	5	2	10	สูง	1. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คิขย์เก่า หรืออาจารย์พิเศษมาช่วยสอน เพื่อเสริมเติม ประสิทธิภาพที่ขาดหายไปในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2. วิเคราะห์ตำแหน่งงานว่างของหน่วยงาน และกำลังคนที่เหมาะสมกับ ปริมาณงาน เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 5-10 ปี และ จัดทำค่าชดเชยอัตรากำลังให้สายวิชาการและสายสนับสนุน 3. ปรับปรุงกระจายภาระงานสอน งานวิจัย และงานบริการ วิชาการให้เหมาะสม 4. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะ เพื่อรับสมัครตำแหน่ง ที่สำคัญเร่งด่วน 5. จัดระบบจ่ายผลตอบแทน (KM) จากผู้เชี่ยวชาญก่อน เกษียณ 6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ขององค์กร 7. ส่งเสริมการเข้าผู้ตำแหน่งงานตามสายงานที่สูงขึ้น 8. ทบทวนขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือนำระบบ Digital มาใช้ทำงานแทน Manual	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ความพึงพอใจในเรื่องความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) ของบุคลากร	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย ร้อยละ 20	N/A	1. ผู้บริหาร 2. คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร 3. งานบริหารและธุรการ 4. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
	O3	3.3 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและ นักศึกษา	4	4	16	สูง	1	2	2	ต่ำ	1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน อัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดอบรมและซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและการรับมือเหตุ อุบัติเหตุในแก่บุคลากรและนักศึกษา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 4. จัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อม บำรุง และป้องกัน จุดเสี่ยง ต่าง ๆ ให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยต่อการใช้งาน 5. มีช่องทางแจ้งข้อบกพร่องในระบบออนไลน์ ช่องทางผ่าน โทรศัพท์ / ไลน์ ไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสามารถแก้ไขได้ ทันที	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายรุนแรงต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง/ปี	1	1. ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร และธุรการ 2. หัวหน้างานบริหาร และธุรการ 3. นักบริหารงาน อาหารสถานที่ 4. ผู้ปฏิบัติงาน การเกษตร 5. นักวิชาการประมง 6. ผู้ปฏิบัติงานประมง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	4	5	20	สูง	1	1	1	ต่ำ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการของคลังสัญญา ปี 2569 ไปจนถึง และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน การคลัง และการพัสดุ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติ ตามระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 - มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2569 ในหัวข้อเรื่อง "Ethics in action: ไปรับใส่ ใส่ใจ และใส่จ่าย อย่างรับผิดชอบ" ในวันที่ 6 มีนาคม 2569	✓	ข้อร้องเรียนจากการละเมิดผลงานทาง วิชาการของบุคลากรอื่น /บุคลากรไม่ ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	ไม่เกิน 4 เรื่อง/ปี	0	1. ผู้บริหาร 2. คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร 3. งานบริหารและธุรการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (นับตั้งแต่กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											2. จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด การละเมิดจริยธรรม หรือการทุจริต พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด การละเมิดจริยธรรม หรือการทุจริต ผ่านช่องทางสายตรงคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ของคณะ	√				
											3. ทบทวนระบบกลไกข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○				

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

36	กิจกรรม
11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
24	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้	
36.56	
46.87	
2.78	

- 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน
- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้	
100.00	
0.00	

- ซึ่งนี้ หน่วยรวมมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ภาพรวม ดังนี้
- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
80	11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้	
39.56	
100.00	

หมายเหตุ
 เครื่องหมาย √ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


 (รองศาสตราจารย์ ดร.อนิพันธ์ สุวรรณรักษ์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 วันที่ 31 มีนาคม 2569